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Resumen 
 
El aeropuerto el dorado de la ciudad de Bogotá es el puerto fronterizo que mueve más 
viajeros en Colombia y el tercero en Suramérica.  El alto flujo de viajeros ha generado diferentes 
problemas como son demoras en los tiempos de atención, inconformidad de los viajeros, pasos 
migratorios ilegales, entre otros.  Adicional a esto el proceso manual establecido limita la 
posibilidad de colaboración con otros países y participación en programas internacionales, ya que 
no está a la par con las tecnologías que se están usando en la actualidad.  Para dar solución a las 
anteriores problemáticas se decidió llevar a cabo este proyecto donde se busca automatizar el 
paso migratorio por medio de quioscos que están equipados con sistemas de verificación de 
documentos, biometría facial, dactilar, software de consulta con entes de control (Policía e 
INTERPOL) y todo conectado con los sistemas de Migración Colombia. 
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1. Antecedentes 
 
1.1. Descripción Organización Fuente del Problema 
Migración Colombia es una entidad de protección civil; autónoma y adscrita al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es ejercer las funciones de autoridad, vigilancia y control 
migratorio y de extranjería del Estado Colombiano. (Fundación Universitaria Autonoma de las 
Américas, 2017). 
 
 Marco histórico de la organización. 1.1.1.
Colombia históricamente se ha caracterizado por una gran movilidad de población, que se 
registra en tres olas comprendidas en los periodos de la década de los años sesenta 
(mayoritariamente hacia Estados Unidos, primera ola), la década de los años ochenta (dirigido a 
Venezuela, segunda ola) y la década de los años noventa (en rutas hacia España, tercera ola) 
(Cancillería, 2017),  tiempo durante el cual y hasta el 2011 el Departamento Administrativo de 
Seguridad –DAS– ejercía los objetivos y funciones en materia de vigilancia y control migratorio 
y de extranjería, luego de su supresión, dichas funciones fueron trasladadas a La Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia creada mediante Decreto 4062 de 31 de Octubre de 
2011, con el objeto de ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de 
extranjería del Estado Colombiano, dentro del marco de la soberana nacional y de conformidad 
con las leyes y la política que en la materia defina el Gobierno Nacional. (Secretaria General de 
la Alcaldia Mayor de Bogota, 2011). 
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 Direccionamiento estratégico de la organización.  1.1.2.
Migración Colombia, como entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, se 
encuentra alineada al Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país: paz equidad y 
educación” con la quinta estrategia transversal de Buen Gobierno, específicamente en el Objetivo 
6 “Promover y asegurar los intereses nacionales a través de la política exterior y cooperación 
internacional.” Para el desarrollo de este objetivo se tienen seis acciones previstas, en las que 
Migración Colombia por su competencia se encuentra en:  
Acción 2. Consolidación de la presencia y posicionamiento de Colombia en instancias 
globales, multilaterales, regionales y subregionales para la defensa y promoción de los intereses 
nacionales.  
Acción 3. Encaminada a fortalecer la política migratoria y el servicio consular para ampliar 
la atención e integración de los colombianos en el exterior y retornados, así como fortalecer el 
servicio migratorio colombiano para facilitar la movilidad y seguridad de los migrantes.  
Acción 4. Impulsar el desarrollo social y económico de las regiones de frontera y su 
integración con los países vecinos.  
Acción 5. Fortalecer institucionalmente las entidades del sector Relaciones Exteriores para el 
desarrollo de una gestión eficiente y transparente. (Migración Colombia, 2016, p. 11).     
 
 Objetivos estratégicos de la organización. 1.1.3.
Dentro del plan estratégico sectorial (PES) 2015 - 2018 Migración Colombia define los 
siguientes objetivos estratégicos:  
 Modernizar el ejercicio de la autoridad migratoria, con énfasis en las dinámicas 
fronterizas, ajustados al respeto y promoción de los Derechos Humanos. 
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 Se Implementará un modelo integral de atención efectivo, orientado a las necesidades del 
ciudadano. 
 Se Fortalecerá la política migratoria y el servicio consular, a través de una estrategia 
preparar al país para enfrentar y atender de manera adecuada el crecimiento de los flujos 
migratorios y propender por una migración en condiciones de seguridad en el marco de 
una política integral migratoria. (Migración Colombia, 2016, p. 21) 
 
 Politicas institucionales. 1.1.4.
Migración Colombia a través de la Política Institucional de los Derechos Humanos 
garantizará el ejercicio de sus procesos misionales y administrativos, con el pleno respeto y 
garantía de los Derechos Humanos, de los nacionales y extranjeros. Lo anterior en concordancia 
con los Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales sobre la materia ratificados por 
Colombia y consagrados en su legislación interna, considerando también para todas sus 
actuaciones la jurisprudencia y recomendaciones de los mecanismos creados a nivel nacional e 
internacional, para la defensa de los derechos de los migrantes. (Migración Colombia, 2016, p. 
25). 
 
 Misión, visión y valores. 1.1.5.
Misión: Ejercer control como autoridad migratoria a ciudadanos nacionales y extranjeros en 
el territorio colombiano de manera técnica y especializada, brindando servicios de calidad, en el 
marco de la Constitución y la ley. (Migración Colombia, 2016, p. 10). 
Visión: En 2018 Migración Colombia, como autoridad migratoria especializada, será 
reconocida por ser un modelo exitoso de gestión pública, de servicio y de promoción de los 
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derechos humanos con capacidad de facilitar una migración segura, ordenada y regulada. 
(Migración Colombia, 2016, p. 10). 
 
Valores corporativos:  
Dentro del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018 Migración Colombia establece los 
siguientes valores corporativos: 
 Compromiso: Sentido de pertenencia y responsabilidad para aportar a través del trabajo 
al cumplimiento de los procesos administrativos y misionales de la Unidad.  
 Servicio: Orientación de esfuerzos y recursos al entendimiento y atención de las 
necesidades de los ciudadanos.  
 Respeto: Capacidad de reconocer la diversidad de culturas y pensamientos, con el fin de 
ofrecer confianza entre los ciudadanos, aportando elementos positivos para el 
reconocimiento y posicionamiento de la Unidad como autoridad migratoria.   
 Transparencia: Compromiso con los ciudadanos y con el Estado de cumplir con las 
condiciones requeridas que prevengan los riesgos de corrupción a los cuales puede estar 
expuesta la Unidad.  
 Equidad: Reconocimiento y entendimiento de las diferencias de capacidades, 
pensamientos, credos y razas con el fin de ofrecer el mismo nivel de servicio a todos los 
ciudadanos. 
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 Estructura organizacional.  1.1.6.
La estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia está 
definida en el Decreto 4062 de 31 de octubre de 2011 y se refleja gráficamente en el siguiente 
esquema:  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Estructura Organizacional de Migración Colombia (Organigrama). 
Fuente: (Migración Colombia, 2016, p. 8). 
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 Mapa estratégico de la organización.   1.1.7.
Dentro del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018 Migración Colombia establece el 
siguiente diagrama de alienación estratégica.   
 
 Cadena de valor de la organización.  1.1.8.
Migración Colombia adoptó un Sistema Integrado de Gestión con enfoque basado en 
procesos, el cual consiste en identificar y gestionar de manera eficaz, eficiente y efectiva 
numerosas actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo 
 
Figura 2. Diagrama General de Alineación Estratégica. 
Fuente: (Migración Colombia, 2016, p. 21). 
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que ejerce sobre los vínculos entre cada uno de los procesos y sobre su interacción. Los procesos 
de Migración fueron planificados y diseñados con base en el ciclo de mejoramiento continuo, lo 
cual garantiza que en la práctica se aplique la secuencia de planear, hacer, verificar y actuar 
PHVA).  
 
1.2. Formulación  
 Antecedentes del problema. 1.2.1.
Colombia tiene un amplio flujo de viajeros que ingresan y salen del país, según el artículo 
publicado por el Diario Portafolio el pasado 18 de diciembre de 2016 titulado “Crece 13,5% la 
llegada de extranjeros a Colombia” este flujo ha incrementado gracias a factores como la imagen 
positiva que está ganando el país debido al Proceso de Paz y la infraestructura aeroportuaria.  
 
Figura 3. Cadena de Valor de Migración Colombia. 
Fuente: (Migración Colombia, 2016, p. 16). 
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Este incremento de flujo en los pasos migratorios ha mostrado que no es suficiente enfocarse 
en los procesos de control, verificación migratoria y extranjería para satisfacer la operación de la 
frontera, es necesario prestar un servicio eficiente y rápido a todos los viajeros que mantengan o 
mejoren los procesos de seguridad actuales.  
A nivel internacional las políticas de cielos abiertos y los acuerdos de transporte aéreo están 
enfocados en agilizar los pasos por los aeropuertos garantizando la seguridad e identidad de los 
viajeros, estas condiciones implican cumplir con requisitos como pasaportes con lectura RFID, 
así como también verificaciones biométricas, verificación con entes de seguridad (interpol, 
Policía) y compartir información entre países. 
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario automatizar el sistema de puestos de control 
migratorio que ayude a reducir de manera significativa el tiempo de inspección migratoria 
haciendo verificación fiable de la identidad del viajero, sus antecedentes y garantizando la 
veracidad de los documentos de viaje. 
 
 Descripción del problema. 1.2.2.
Con la construcción del aeropuerto “El Nuevo Dorado” se logró una mejora en los procesos 
migratorios en Bogotá triplicando el número de metros cuadrados frente  a la antigua terminal – 
pasaron de 54.000 a 173.000 metros -, pero rápidamente esta mejora se quedó corta a causa del 
incremento de frecuencias aéreas y la cantidad de pasajeros que entran y salen del país que 
aumentó en los últimos años. (Revista Semana, 2014). Este problema demostró que se tiene una 
obsolescencia tecnológica en comparación con grandes terminales a nivel mundial que usan 
mecanismos automáticos para poder solventar grandes flujos de paso. 
El número de puestos de control no mejora el tiempo que tarda cada proceso y debido a la 
cantidad de usuarios y la presión por la velocidad genera problemas en la verificación de la 
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información, errores de verificación e inconformidad de los usuarios a causa de tiempos de paso 
que pueden llegar a una hora; todo esto sin poder garantizar la identidad del viajero, lo que 
supone una gran responsabilidad y dependencia de parte de los oficiales de migración que llevan 
los procesos migratorios. 
 
 Objetivos del proyecto.  1.2.3.
Objetivo General: Diseñar e implementar una solución que garantice agilidad, seguridad y 
confiabilidad en el proceso de paso migratorio en el Aeropuerto el Dorado de Bogotá, con 
ejecución en enero – diciembre 2018 para los más de 8 millones de viajeros que hacen entradas y 
salidas del país al año, Optimizando el tiempo de paso de 944 viajeros promedio por hora que 
hacen tránsito por las zonas.   
 
 
Figura 4. Árbol de Problemas. 
Fuente: Construcción del Autor 
Comentario [LV1]: Se deben 
observar los  atributos SMART para 
los objetivos en el caso especifico no 
se observa la meta en tiempo del 
objetivo. 
Incoroprar aspectos que dimensionen 
la capacidad actual del  sistema a 
optimizar( #Pasajeros/Hr), la 
informacion presentada por Uds es del 
8 millones de pasos migratorios /año 
Comentario [P2]: Se agrega el 
tiempo de ejecución del proyecto, así 
como la cantidad de viajeros año, mes 
que se benefician.  
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Objetivos Específicos: 
Los objetivos específicos del proyecto se describen a continuación:  
 
Tabla 1. Objetivos Específicos del Proyecto.  
Objetivo Descripción 
Reducir el tiempo en 
el paso migratorio en 
un 75% 
Para el mes de diciembre de 2018 lograr la reducción del tiempo en los procesos migratorios para 
los viajeros en un 75%, garantizando una permanencia más corta en la terminal aérea, generando 
mejor aprovechamiento del tiempo y los recursos de los viajeros y de los funcionarios del 
aeropuerto. 
Mejorar los controles 
en el paso migratorio 
en un 99%. 
Para el mes de diciembre de 2018 generar un mayor y riguroso control migratorio de los fallos por 
identidad debido a que la automatización de los procesos permitirá que estos sean más fiables y 
efectivos a la hora del tránsito de los viajeros. 
Mejorar la seguridad 
en el paso migratorio 
en un 99%. 
Para el mes de diciembre de 2018 disminuir los casos de inseguridad migratoria, como por ejemplo 
la suplantación de identidad, antecedentes judiciales, requerimientos policiales y las diferentes 
posibilidades que se generen en la movilidad de viajeros, debido a que se tendrá la base de datos 
con toda la información pertinente y generará alertas inmediatas. 
Fuente: Construcción del Autor 
 
Criterios de éxito  
 Lograr la reducción del tiempo en el tránsito migratorio en la terminal aérea. 
 Lograr reconocimiento de una terminal aérea ágil, y segura. 
 Satisfacer las expectativas de los inversionistas, viajeros de la terminal aérea y de las 
diferentes entidades gubernamentales y de control.  
 Incursionar al país con nuevas tecnologías haciéndolo estar a la vanguardia.   
 
Comentario [LV3]: Se deben 
observar los atributos SMART para los 
objetivos en el caso especifico no se 
observan las metas de tiempo de los 
objetivos 
Comentario [P4]: Se agrega la fecha 
objetivo de mejora en cada objetivo 
específico. 
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Figura 5. Árbol de Objetivos. 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 Descripción de alternativas.  1.2.4.
Con el fin de determinar la mejor solución para la problemática presentada en el Aeropuerto 
El Nuevo Dorado de Bogotá, se han identificado las siguientes 4 alternativas que de acuerdo con 
algunas variables cumplen parcial o totalmente con las necesidades económicas, de reducción del 
tiempo, impacto por obra civil e instalación y/o aumento en la seguridad de los procesos de paso 
migratorio: 
a) Aumentar el número de puestos para el paso de control migratorio.  
b) Aumentar las herramientas automáticas en los puestos de control. 
c) Quioscos automáticos. 
d) Sistema de esclusas eGates.  
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Tabla 2. Descripción de Alternativas.  
Alternativa Descripción 
A. Aumentar el número 
de puestos para el 
paso de control 
migratorio. 
Construir nuevos puntos de control para el paso migratorio que permitan atender más 
viajeros en menor tiempo.  
B. Aumentar las 
herramientas 
automáticas en los 
puestos de control. 
Implementar nuevas herramientas tecnológicas tales como cámaras para captura de imagen 
biométrica, lectores de huella digital y lectores de pasaporte, los cuales permitan aumentar 
en alguna medida los niveles de seguridad.  
C. Quioscos 
automáticos.  
Quiscos para realizar el registro y paso de control migratorio de forma automática con 
captura del pasaporte, registro de huella digital y captura de imagen biométrica del 
pasajero, los cuales ayudan a disminuir el tiempo del proceso migratorio en por lo menos la 
mitad del con respecto al control manual, permitiendo mayor agilidad, seguridad 
representando para pasajero una mejor percepción del viaje.   
D. Sistema de esclusas 
eGates 
Sistema de esclusas controladas por software y hardware para automatizar el paso de 
control migratorio con captura del pasaporte, registro de huella digital y captura de imagen 
biométrica del pasajero, los cuales ayudan a disminuir el tiempo del proceso migratorio en 
por lo menos la mitad del con respecto al control manual, permitiendo mayor agilidad, 
seguridad, representando para el pasajero una mejor percepción del viaje.   
Fuente: Construcción del Autor 
 
 Criterios de selección de alternativas. 1.2.5.
Para realizar una correcta selección de alternativas se definieron 5 criterios determinantes y a 
cada uno de estos se le asignó un valor de acuerdo con la importancia para la entidad. 
 
Tabla 3. Criterios de Selección de Alternativas. 
Criterio Puntos 
Precio Treinta y siete (37) puntos 
Seguridad Treinta (30) Puntos 
Velocidad Veintidós (22) puntos 
Obra Civil Seis (6) puntos 
Tiempo de Instalación Cinco (5) puntos 
TOTAL Cien (100) Puntos  
Fuente: Construcción del Autor 
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 Análisis de alternativas 1.2.6.
Tabla 4. Análisis de Alternativas.  
Alternativa Análisis 
A. Aumentar el número 
de puestos para el 
control de paso 
migratorio 
Un mayor número de puestos manuales para el control de paso migratorio van a permitir 
atender un mayor número de pasajeros, dicha implementación tiene un bajo costo con 
respecto a un sistema automatizado sin embargo, el tiempo de atención será el mismo y 
los niveles de seguridad no aumentarán ya que el factor humano aún está interviniendo el 
proceso, lo que representa que como hasta el momento se pueda presentar malestar en los 
usuarios debido a los tiempos de espera y la permeabilidad de movimientos migratorios 
ilegales.  
B. Aumentar las 
herramientas 
tecnológicas en los 
puestos de control 
Implementar nuevas herramientas tecnológicas para el control de paso migratorio van a 
permitir una mayor seguridad minimizando en alguna medida el riesgo de movimientos 
migratorios ilegales, dicha implementación tiene un costo similar a aumentar el número 
de puestos de control y bajo costo con respecto a un sistema automatizado, sin embargo, 
el tiempo de atención será el mismo y los niveles de seguridad aun serán dependientes del 
factor humano interviniendo el proceso, lo que representa que como hasta el momento se 
pueda presentar malestar en los usuarios debido a los tiempos de espera y la 
permeabilidad de movimientos migratorios ilegales.   
C. Quioscos automáticos  La implementación de Quiscos automáticos con captura del pasaporte, registro de huella 
digital y captura de imagen biométrica del pasajero ayudan a disminuir el tiempo del 
proceso migratorio en por lo menos la mitad del con respecto al control manual, también 
reduce al 99% el riesgo de movimientos migratorios ilegales, permitiendo mayor agilidad 
y seguridad;  la implementación de este sistema tiene un mayor costo con respecto a al 
aumento de puestos de controles y el aumento de herramientas tecnológicas pero un 
menor costo con respecto al sistema automático de Esclusas.    
D. Sistema de esclusas 
eGates 
La implementación del sistema de esclusas controladas por software y hardware para 
automatizar el paso de control migratorio con captura del pasaporte, registro de huella 
digital y captura de imagen biométrica del pasajero ayudan a disminuir el tiempo del 
proceso migratorio en por lo menos la mitad del con respecto al control manual, también 
minimiza el riesgo de movimientos migratorios ilegales en un 99%, permitiendo mayor 
agilidad y seguridad al igual que el sistema de Quioscos, sin embargo, este sistema tiene 
un mayor costo que todos los anteriores ya que es un conjunto de herramientas 
tecnológicas compactas en una sola unidad. 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
 
Tabla con formato
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 Selección de las alternativas.  1.2.7.
La selección de alternativas se realizó de acuerdo con el peso que Migración Colombia le da 
a cada uno de los criterios de evaluación en donde 1 es Bajo (Bueno), 2 es medio y 3 es Alto 
(Malo), por lo tanto, el criterio de selección final será la alternativa que más se acerque a 1.   
 
Tabla 5. Selección de Alternativas. 
Ítem Peso 
Alternativa 
 
A Peso B Peso C Peso D Peso 
Costo 37% 1 37% 1 37% 2 74% 3 111% 
Seguridad 30% 3 90% 3 90% 1 30% 1 30% 
Velocidad 22% 3 66% 3 66% 1 22% 1 22% 
Obra civil 6% 2 12% 3 18% 2 12% 3 18% 
Instalación 5% 2 10% 2 10% 2 10% 3 15% 
Total 100% 11 2.15 12 2.21 8 1.48 11 1.96 
Fuente: Construcción del Autor 
 
De acuerdo con los resultados la mejor alternativa a implementar es la C (Quioscos 
automáticos), con la cual, si bien el principal criterio de Costo es más alto que las dos primeras 
alternativas, los criterios de Seguridad y Velocidad reflejaran una mejora considerable en el 
proceso del paso de control migratorio al igual que en la alternativa D pero a un menor costo. 
 
 Justificación del proyecto. 1.2.8.
Colombia ha venido experimentando diversos cambios a causa de la imagen positiva que 
está ganando el país debido al Proceso de Paz y la infraestructura aeroportuaria, lo que ha 
impactado en el aumento de flujo de viajeros en aproximadamente el 13.5% entre 2015 y 2016. 
(Diario Portafolio, 2016). Dichos cambios en las entradas y salidas internacionales, implican que 
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se ejerza el control migratorio en el país, disponiendo de infraestructura física y tecnológica que 
responda no solo a las necesidades de la operación migratoria (Control, Verificación Migratoria y 
Extranjería), sino además a prestar un servicio ágil, eficiente y seguro a aquellos nacionales y 
extranjeros que viajan frecuentemente a nuestro país.  
Con el fin de garantizar que se cumplan estas premisas se hace necesario implementar 
nuevas soluciones de tecnología para automatizar los puestos de control aéreo, que ayude a 
disminuir en gran medida el tiempo de las inspecciones migratorias para los viajeros, dichas 
tecnologías se basan en una combinación de hardware y software con características técnicas 
uniformes, utilizados actualmente en aeropuertos internacionales de alrededor de 34  ciudades  
del mundo entre las que se encuentran San Francisco, Hong Kong, Singapur, Holanda, Brasil, 
entre otros. 
 
1.3. Marco Metodológico 
 Tipos y métodos de investigación. 1.3.1.
Los tipos y metodologías de investigación necesarias para el desarrollo del proyecto se 
detallan a continuación: 
 
  Tabla 6. Tipos y Métodos de Investigación. 
Objetivo Fuentes de información 
Método de 
investigación 
Herramientas Entregables 
Documentar las 
necesidades y 
requerimientos para 
la automatización de 
paso fronterizo en los 
aeropuertos de 
Colombia 
Jefe TI Internet, 
documentación 
Migración 
Análisis de 
documentación 
formal, entrevistas, 
verificación de 
estadísticas e 
información 
levantada 
 
Entrevistas 
Encuestas 
revisión 
documental 
Juicio experto 
Plantillas 
Caso de 
negocio  
Alcance del 
proyecto 
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 Fuente: Construcción del Autor 
 
 Herramientas para la recolección de información. 1.3.2.
Las herramientas para la recolección de la información utilizadas son:  
 Lluvia de ideas. 
 Juicio de Expertos.  
 Diagrama de causa y efecto. 
 Datos estadísticos. 
 Información histórica del problema. 
Objetivo Fuentes de información 
Método de 
investigación 
Herramientas Entregables 
Definir el proceso de 
paso migratorios 
automático con todos 
los equipos necesarios 
Control 
Migratorio 
Internet, 
documentación 
Migración, 
estadísticos 
Análisis de 
documentación 
formal, entrevistas, 
verificación de 
estadísticas e 
información 
levantada 
Entrevistas 
Encuestas 
revisión 
documental 
Juicio experto 
Plantillas 
Caso de 
negocio  
Alcance del 
proyecto 
Definir las 
necesidades a nivel de 
comunicaciones y 
software 
Jefe TI Internet, 
documentación 
Migración 
Análisis de 
documentación 
formal, entrevistas, 
verificación de 
estadísticas e 
información 
levantada 
Entrevistas 
Encuestas 
revisión 
documental 
Juicio experto 
Plantillas 
Caso de 
negocio  
Alcance del 
proyecto 
Definir los 
requerimientos y 
necesidades físicos y 
eléctricos de las áreas 
Jefe TI, 
Aeropuerto 
Internet, 
documentación 
Migración 
Análisis de 
documentación 
formal, entrevistas, 
verificación de 
estadísticas e 
información 
levantada 
Entrevistas 
Encuestas 
revisión 
documental 
Juicio experto 
Plantillas 
Caso de 
negocio  
Alcance del 
proyecto 
Definir los 
requerimientos de ley 
para el proceso 
automático 
Control 
Migratorio 
Legislación, 
internet, 
documentación 
interna 
Análisis de 
documentación 
formal, entrevistas, 
verificación de 
estadísticas e 
información 
levantada 
Entrevistas 
Encuestas 
revisión 
documental 
Juicio experto 
Caso de 
negocio  
Alcance del 
proyecto 
Definir plan de 
trabajo para la 
implementación más 
adecuado (alcance, 
objetivos, 
metodología, línea 
base, cronograma, 
etc) 
Jefe TI PMBOK, libros 
metodológicos 
Análisis de 
documentación 
formal, entrevistas, 
verificación de 
estadísticas e 
información 
levantada 
Entrevistas 
Encuestas 
revisión 
documental 
Juicio experto 
Plantillas 
Plan de 
proyecto, con 
metodología y 
solución 
tecnológica 
seleccionada 
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 Fuentes de información. 1.3.3.
La elaboración del documento se basa en investigaciones, normas y metodologías entre las 
cuales están: 
 Guía PMBOOK  5tha Edición. 
 Normativa de pliegos para migración Colombia. 
 Estadísticas. 
 
 Supuestos y restricciones del proyecto. 1.3.4.
Supuestos 
Para el desarrollo del proyecto diseño e implementación de una solución que permita 
automatizar el paso migratorio del aeropuerto el Dorado de Bogotá, se encontraron los siguientes 
supuestos:  
 Las aerolíneas liberan la información 1 hora antes del vuelo. 
Restricciones 
A continuación, se relacionan las restricciones para el desarrollo del proyecto:      
 Las obras civiles en el aeropuerto solo pueden ser ejecutadas por alguno de los 
contratistas definidos por Opain (Concesión de operación del aeropuerto el dorado de 
Bogotá).  
 El proyecto no puede implementarse en los meses de junio, julio diciembre, enero ni 
en la temporada de semana santa (Pascua Católica) ya que afecta las zonas de tránsito 
de viajeros. 
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 Los tiempos de trabajo de instalación deben ser en horario que no afecten una gran 
cantidad de viajeros evitando horas pico (horas de máximo flujo de viajeros en el día). 
 El equipamiento no puede ser almacenado en el aeropuerto antes de su instalación, por 
lo cual debe tenerse en cuenta su almacenaje y logística. 
 La cantidad de equipos está limitada por el peso que soporta las zonas de inmigración 
y emigración del aeropuerto. Así mismo la carga eléctrica y los canales de 
comunicación están limitados por la implementación del Dorado. 
 La integración de los web-servicies debe hacerla el fabricante de los Quioscos ya que 
es una solución completa de paso migratorio compuesta de todo el hardware y 
software. 
 Al tener que hacer un proceso de enrolamiento debe hacerse la instalación de un 
Sistema Automatizado de Identificación Dactilar -Afis (Automated fingerprint 
identification system). 
 Al tener un sistema de reconocimiento facial se necesitan unas condiciones de 
iluminación adecuadas para su correcto funcionamiento. 
 
 Marco conceptual. 1.3.5.
A nivel mundial se han aplicado herramientas tecnológicas que han permitido disminuir el 
tiempo de paso migratorio, aumentar la seguridad, dejar evidencia de las transacciones y 
compartir información entre entidades con sistemas ABC (automatic border control), como 
ejemplo de casos de éxito encontramos los principales aeropuertos de ciudades como: San 
Francisco, Lima, Madrid, Hong Kong, Singapur, Ámsterdam, Sao pablo, Miami, Lisboa, entre 
otros. 
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2. Estudios y Evaluaciones  
2.1. Estudio de Mercado  
 Población. 2.1.1.
El proyecto de automatización de paso migratorio se enfoca en todo el universo de viajeros 
que hacen paso migratorio por el aeropuerto el dorado y que de acuerdo con las estadísticas del 
año 2016 ha sido de 8.157.989 viajeros. (Migración Colombia, 2017). 
Para determinar la cantidad de viajeros impactados por el proyecto y en qué momento 
ejecutarlo se han tomado las estadísticas exactas generadas por migración Colombia durante el 
año 2016 y evaluando la cantidad de movimientos migratorios de entrada y salida que se efectúan 
cada mes. 
 
 
 
Grafico 1. Cantidad de pasos migratorio mensual año 2016. 
Fuente: (Migración Colombia, 2017) 
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De acuerdo a las estadísticas se evidencia que en el aeropuerto el dorado anualmente se 
presenta (Migración Colombia, 2017):  
Inmigración:   4.018.353 
Emigración:   4.139.636 
Movimientos Migratorios: 8.157.989  
 
Meses de mayor flujo de viajeros 
Enero:    743.257    
Julio:    750.588    
Diciembre:   795.294    
Fuente: (Migración Colombia, 2017). 
 
 Dimensionamiento de la demanda. 2.1.2.
El aeropuerto el dorado mueve en promedio mensual 679.832 viajeros nacionales e 
internacionales en movimiento de inmigración y emigración del país durante el año.  Se manejan 
2 temporadas con aumento de viajeros durante los meses de en diciembre, enero y julio, agosto. 
En la siguiente tabla se puede ver el dimensionamiento de la demanda de viajeros 
Tabla 7. Dimensionamiento de demanda de viajeros. 
Mes Entradas Salidas Total 
Enero      362.671         380.586    743.257    
Febrero      271.882         296.236           568.118    
Marzo      311.161         342.028           653.189    
Abril      272.622         292.644           565.266    
Mayo      294.427         318.594           613.021    
Junio      335.789         364.002           699.791    
Julio      395.146         355.442           750.588    
Agosto      347.238         370.399           717.637    
Septiembre      312.457         340.447           652.904    
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Octubre      357.312         353.233    710.545    
Noviembre      343.907         344.472    688.379    
Diciembre      413.741         381.553    795.294    
TOTAL    4.018.353     4.139.636    8.157.989    
Fuente: (Migración Colombia, 2017) 
 
 Dimensionamiento de la oferta. 2.1.3.
En la actualidad el proceso migratorio manual que se encuentra implementado está 
recibiendo en el aeropuerto el dorado de Bogotá 8.157.989 viajeros al año (datos a diciembre de 
2016) que son atendidos por 360 oficiales de migración en 4 turnos que representan una carga de 
nómina de $923.608.440 millones de pesos mensuales.  
El promedio migratorio por hora es de 944 viajeros, los cuales tardan aproximadamente 
entre 34 y 120 segundos para por el proceso manual actual. 
 
 Competencia – precios.  2.1.4.
Una vez realizada la salida a producción del sistema de paso migratorio automático en las 
zonas de emigración e inmigración del aeropuerto el dorado de Bogotá, se evaluarán el ahorro de 
dinero por conceptos de operación, comparando la operación actual vs la automática.  En este 
caso se espera una reducción de costos de operación del 50% en los próximos 5 años. 
Comentario [LV5]: Aclarar en este 
punto, que esta es la alternativa actual 
para manejo del problema, la cual va a 
competir con la alternativa futura 
propuesta. 
Comentario [P6]: Se modifica el 
párrafo para dar claridad a que es 
proceso que actualmente esta 
funcionando. 
Comentario [LV7]: Error de 
escritura 
Comentario [P8]: Corregido 
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 Punto equilibrio oferta – demanda. 2.1.5.
Tomando como base los costos de operación estimado del nuevo sistema y comparándolo 
con los costos de operación del sistema actual es posible indicar que desde el primer año de 
operación de la migración automática migración Colombia reducirá en $ 5.386.962.000 millones 
de pesos colombianos el costo de los procesos de emigración e inmigración en el aeropuerto el 
dorado. 
En términos de tiempo, el beneficio para los viajeros en el paso migratorio se encuentra entre 
los 25 y 90 segundos, esto aumenta la satisfacción del usuario y se logra gracias a la 
automatización de la detección de identidad de los viajeros al hacer los cotejos biométricos y 
documentales de forma automática. 
 
 
 
Tabla 8. Evaluación de precios Operación Manual vs Automática. 
Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 
Grafico 2. Costo Operación Manual y Costo Operación Automática al año. 
Fuente: Construcción del Autor 
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Fuente: Construcción del Autor 
 
2.2. Estudio Técnico 
 Diseño conceptual del proceso. 2.2.1.
Este proyecto realiza el diseño y define la implementación de la automatización del proceso 
de paso migratorio del aeropuerto el dorado de Bogotá en las áreas de emigración e inmigración 
en el año 2018 con una operación mínima de 5 años.  Esta automatización se da como respuesta 
la necesidad de optimizar el proceso de paso ampliando la capacidad de viajeros a atender con 
seguridad y rápidamente.  El aeropuerto el dorado es hoy la tercera terminal de Suramérica por la 
que más transitan viajeros y esta gran operación exige el uso de la tecnología para poder cubrir la 
demanda de viajeros.  Así mismo los diferentes acuerdos entre países exigen la automatización de 
procesos migratorios y es uso de biometría como requisito para eliminar visados y compartir 
información de seguridad.  De esta forma el proceso de paso migratorio automático permite la 
reducción de costos y tiempos en el proceso, así como aumenta el número de controles de 
seguridad que se pueden efectuar.   
La Automatización del paso migratorio está apoyada en un conjunto de hardware (módulos 
biométricos, esclusas y computadores) y software (sistema de administración inspector, web 
servicies y bases de datos).  El proceso de verificación biométrica se hace mediante el cotejo de 
la información que se encuentra en el pasaporte y la información biométrica (facial y dactilar) 
capturada en vivo del viajero, estas dos se comparas y se determina la identidad de la persona, al 
mismo tiempo que esto ocurre se verifica la autenticidad del documento de viaje y los 
Migración 
automática 
 $5.468.076.096   $5.550.097.237   $5.633.348.696   $5.717.848.926   $5.803.616.660  
Migración 
manual 
$10.855.038.096  $11.017.863.667  $11.183.131.622 $11.350.878.596,79  $11.521.141.775 
Total, 
ahorro 
 $5.386.962.000   $5.467.766.430   $5.549.782.926   $5.633.029.670   $5.717.525.115  
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antecedentes por medio de verificaciones policiales.  Surtido este proceso en un tiempo que va de 
los 10 a los 30 segundos se autoriza el paso migratorio del usuario que se hace por medio de unas 
puertas de esclusa activadas por huella dactilar. 
Este proceso dará garantía a las autoridades y a los viajeros de una correcta identificación 
con un porcentaje de 99,98% agilizará el paso, mejorará la imagen de la organización y la 
satisfacción del viajero. 
 
 Análisis y descripción del proceso. 2.2.2.
Con la puesta en marcha del sistema de paso migratorio se espera mejorar el proceso de paso 
migratorio y dar solución a diferentes problemas de costos, seguridad y demoras que actualmente 
están ocurriendo.  Las mejoras que se esperan obtener son las siguientes: 
Mejora en los tiempos de paso 
Actualmente un viajero tarda en promedio entre 45 y 90 segundos en realizar el paso 
Migratorio manual, sin contar el tiempo que tarda haciendo fila para ser atendido que puede 
llegar hasta una hora con la llegada o salida de vuelos simultáneos.  Con la implementación del 
nuevo sistema los viajeros tardaran máximo 30 segundos en hacer el proceso lo que representa 
una reducción del 33% y por la nueva estructura de módulos desatendidos los viajeros buscaran 
el segmento de módulos con menos demanda lo que se espera disminuya el tiempo de espera en 
un porcentaje similar.  
Mejora en los mecanismos de seguridad 
Actualmente el proceso de verificación de documentos e identificación de la persona es 
hecho por un oficial de migración el cual toma la decisión final de conceder o no el paso del 
viajero.  Este proceso manual es susceptible a errores y manipulaciones como ya se ha presentado 
en los últimos años, permitiendo el paso de personas buscadas por INTERPOL o la policía de 
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Colombia.  Con la automatización del proceso la verificación de la identidad del viajero se hace 
por medio de un sistema biométrico que garantiza un porcentaje del 99.98% de efectividad y se 
coteja frente al chip RFID del pasaporte protegido con un sistema de cifrado que a hoy no ha 
podido ser vulnerado.  La verificación de antecedentes y la autenticidad del documento se hace 
también de forma automática lo que garantiza el cumplimiento de todos los requisitos de 
seguridad para el paso migratorio.  Finalmente, las evidencias de todos los pasos quedan 
registradas y los no exitosos son presentados a un oficial migratorio con el motivo para que se 
tome la decisión correspondiente. 
Optimización de los costos del proceso migratorio 
Actualmente para poder mantener el proceso de paso migratorio manual necesita de 4 turnos 
de oficiales que representan 360 personas con una carga de nómina en promedio de $ 
923.608.440 millones de pesos mensual.  Con la entrada del sistema migratorio automático estas 
cargas de nómina se reducen a 152 oficiales que es menos del 50% de la operación Actual.  
Aunque se presenta un costo de mantenimiento de los nuevos equipos automáticos es mucho más 
bajo que la operación de personal 7x24x365, lo que representa un ahorro del proceso del 50% 
aproximadamente. 
Mejora de imagen 
Al automatizar el proceso de paso migratorio se evitan las preguntas excesivas, el 
cuestionario de motivos de viaje y largas filas; Esto es un benéfico para los viajeros que repercute 
en una mejora en la imagen de la organización. 
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Acuerdos de cooperación entre países. 
Al tener un sistema automatizado biométrico permite compartir “información anticipada del 
viajero (API)” con aerolíneas, entidades de seguridad y países, lo que permite acceder a una 
valiosa información que en el proceso manual no es entregada por la falta de tecnología. 
Como valor adicional, al mejorar el flujo de paso por las zonas de inmigración los viajeros 
tienen más tiempo para permanecer en las zonas libres de impuesto, esto puede desencadenar un 
posible aumento en las ventas de los productos que se vender al interior del aeropuerto y así 
mismo mejora la imagen de la terminal. 
 
 Análisis ciclo de vida del producto. 2.2.3.
El ciclo de implementación del proyecto se enmarca en las siguientes fases: 
Tabla 9. Cronograma Ciclo de Vida del Producto 
Fase Duración Comienzo Fin 
Diseño e ingeniería 96 días lun 5/2/18 lun 18/6/18 
Adecuación de sitio 42 días lun 5/2/18 mar 3/4/18 
Hardware 43 días mar 20/3/18 jue 17/5/18 
Instalación y configuración emigración 184 días lun 2/4/18 vie 4/12/18 
Instalación y configuración inmigración 189 días lun 2/4/18 vie 21/12/18 
Fuente: Construcción del Autor. 
Durante este proceso de instalación se generará impacto ambiental principalmente por el 
transporte e instalación de los equipos.  Una vez iniciada la operación la huella de carbono se 
reducirá gracias a la reducción de personal y la optimización energética de los equipos. 
Los equipos tienen un tiempo de vida útil de 2 millones de ciclos de paso lo que supera 
ampliamente la estimación de operación de 5 años antes de evaluación.  Tomando como base 
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histórica de aeropuertos de Holanda y Brasil con el mantenimiento adecuado los equipos pueden 
llegar a un tiempo de vida útil de 7 a 10 años.  Para conocer en detalle la información ambiental 
del producto y eco indicador ver el capítulo 5214 “Estudio social y ambiental”. 
 
 Definición de tamaño y localización del proyecto. 2.2.4.
El proyecto de implementación de paso migratorio automático está diseñado para ser 
ejecutado entre los meses de febrero y diciembre del año 2018 ubicado geográficamente en las 
zonas de emigración e inmigración del aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá Colombia.  
El proyecto beneficiara a 8.157.989 viajeros ingresan y salen del país anualmente.  El proyecto 
está definido para que la operación del mismo sea de por lo menos 5 años para 80 módulos 
automáticos, 16 módulos inspectores y 24 esclusas con un presupuesto oficial de $ 5.509.882.000 
millones de pesos para su implementación.  
 
 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 2.2.5.
Para la ejecución del proyecto se necesita a nivel de recursos humanos y materiales: 
Recurso Humano: 
 Gerente de proyecto, Arquitecto, jefe de obra, Equipo de adecuación Equipo de instalación, 
Equipo de desarrollo, Equipo de certificación, Contratista retiro de residuos, Auditoria TI, 
Auditoria de código, Equipo de fabricación. 
Hardware:  
Módulos automáticos (80 unidades), Work Stations (16 unidades), Esclusas (24 unidades), 
Servidores (4 unidades), Tarjetas y cables de red (4 unidades) 
Consumibles: 
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Herramientas, Cerramiento, Cable de red, Cable Eléctrico, tubos, Cemento. 
Software: 
Software Inspector, web servicies de comunicación con aeropuerto y entes de seguridad, 
inspectores de migración Colombia, AFIS biométrico, motor de base de datos, licenciamiento 
biometría y software de reportes. 
 
 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 2.2.6.
Una vez implementado el nuevo proceso de migración automática el mapa de procesos de la 
organización no varía, dentro del mapa de procesos en el proceso misional de “Control 
migratorio” se encontraría el nuevo procedimiento de migración Automática que optimiza el paso 
de viajeros, pero no afecta el mapa global. 
 
Figura 6. Mapa de procesos migración Colombia luego de la implementación. 
Fuente: (Migración Colombia, 2016). 
 
 Técnicas de predicción. 2.2.7.
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Para predecir la implementación del presente proyecto se utilizaron diferentes técnicas 
cuantitativas y cualitativas como: documentación de proyectos similares en Colombia, Brasil y 
Holanda, opinión de expertos, lluvia de ideas, DELPHI, árbol de decisión consulta de 
información estadística de migración, pagina web migración Colombia y entrevistas.  Esta 
información fue usada para definir los estudios financieros y de viabilidad del proyecto. 
 
2.3. Estudio Económico-Financiero  
 Estimación de costos de inversión del proyecto. 2.3.1.
La inversión del proyecto asciende a $ 5.509.882.000 millones de pesos a adjudicados en la 
estimación presupuestal de migración Colombia en el año 2018.  Una vez estructurado el 
proyecto en la herramienta “Microsoft Project” la discriminación detallada de las tareas es la 
siguiente: 
Tabla 10. Presupuesto del proyecto por tareas. 
Nombre de tarea Costo 
Proyecto migración automática $ 5.509.882.000 
   Diseño e Ingeniería $ 63.920.000 
   Adecuación de sitio $ 118.242.000 
   Hardware $ 68.000.000 
       Fabricación hardware $ 16.000.000 
       Envió hardware Emigración $ 52.000.000 
   instalación y configuración Emigración $ 2.655.860.000 
       Instalación Emigración $ 2.598.080.000 
       Pruebas de aceptación Emigración $ 5.780.000 
       Envió hardware Inmigración $ 52.000.000 
   instalación y configuración Inmigración $ 2.603.860.000 
       Instalación Inmigración $ 2.598.080.000 
       Pruebas de aceptación Emigración $ 5.780.000 
Fuente: Creación del Autor. 
 
Comentario [LV9]: El presupuesto 
ejecutivo , debe ser consistente con el 
WBS del proyecto. 
Comentario [P10]: Se ha agregado 
la tabla de las tareas principales del 
proyecto que con las que se encuentran 
en la WBS y dar la consistencia 
faltante. Sea dejado el detalle del costo 
de los recursos para dar mayor nivel de 
detalle 
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El detalle de los costos de cada tarea se ha asignado por los recursos que son necesarios para 
su ejecución.    
A continuación, se detallan los costos por recursos:    
Tabla 11. Presupuesto del proyecto por ítem de recursos. 
Nombre del ítem Trabajo Costo 
Gerente de proyecto 328 horas $ 26.240.000 
Arquitecto 80 horas $ 6.400.000 
Equipo de adecuación 480 horas $ 24.000.000 
Equipo de instalación 2.208 horas $ 176.640.000 
Equipo de desarrollo 696 horas $ 27.840.000 
Equipo de certificación 272 horas $ 10.880.000 
Herramientas 1.984 horas $ 14.880.000 
Cerramiento 2 unidad $ 10.000.000 
Módulos automáticos 80 unidad $ 4.000.000.000 
Work stations 16 unidad $ 32.000.000 
Esclusa 24 unidad $ 960.000.000 
Cable de red 200 metro $ 1.000.000 
Cable eléctrico 2 metro $ 2.000 
Tubo ducteria 60 unidad $ 1.320.000 
Cemento 4 bulto $ 180.000 
Transporte equipos   $ 100.000.000 
Equipo de fabricación 120 horas $ 9.600.000 
Contratista retiro de residuos 72 horas $ 4.500.000 
Bodega   $ 4.000.000 
Servidores 4 unidad $ 50.000.000 
Tarjetas y cables de red 4 unidad $ 19.400.000 
Auditoria TI   $ 9.000.000 
Auditoria de código   $ 22.000.000 
  
     $ 5.509.882.000 
Fuente: Creación del Autor. 
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 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 2.3.2.
Las proyecciones de costos de operación del proyecto para 5 años corresponden a recursos 
humanos y mantenimiento de los diferentes equipos que intervienen en el proceso de paso 
migratorio y se detallan de la siguiente manera: 
 Recursos humanos: 
Tabla 12. Recursos paso migratorio automático.  
Oficiales Emigración Inmigración Total 
Inspectores 7 7 14 
Monitoreo 7 7 14 
Manuales 5 5 10 
Total 19 19 38 
Fuente: Creación del Autor. 
 
Estos recursos humanos al ser 7x24x365 necesita que se distribuyan en 4 turnos por lo cual 
tenemos un total de 152 oficiales de migración con una carga salarial promedio de 2.565.579 
millones de pesos.   
Al adicionar el valor de los recursos humanos al mantenimiento anual de los equipos y 
sistemas automáticos tenemos la siguiente tabla de costos operacionales: 
 
Tabla 13. Costos de operación y mantenimiento migración Automática. 
 
Cantidad Valor unidad Valor total Operación anual Tipo de costo 
Módulos 80 $ 50.000.000 $ 4.000.000.000 $600.000.000 Mantenimiento 
Esclusas 24 $ 40.000.000 $ 960.000.000 $144.000.000 Mantenimiento 
Oficiales migración 152 $ 2.565.579 $ 389.968.008 $4.679.616.096 Operacional 
Módulos inspectores 14 $ 12.350.000 $ 172.900.000 $25.935.000 Mantenimiento 
Módulos manuales 10 $ 12.350.000 $123.500.000 $18.525.000 Mantenimiento 
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TOTAL 
   
$5.468.076.096 
 
Fuente: Creación del Autor. 
Con la estimación a 5 años del proyecto el total de la operación con el mantenimiento 
incluido será de $ 28.172.987.616 millones de pesos colombianos. 
 
 Flujo de caja del proyecto. 2.3.3.
En este proyecto al tener una sola adjudicación presupuestal se puede observar la siguiente 
tabla de flujo de caja donde hay un solo ingreso y varios egresos para su ejecución: 
Tabla 14. Flujo de caja implementación del proyecto por actividad. 
Actividad Total 
INGRESOS $ 5.509.882.000 
  
TOTAL, COSTES -$ 5.509.882.000 
Especificaciones de requerimiento del sistema -$           320.000 
Revisión y aceptación de requerimientos -$        1.600.000 
Selección de proveedor -$        9.600.000 
Contrato de adquisición de hw y sw -$        6.400.000 
Adecuación e integración de software -$      19.200.000 
sistema de software y test de calidad -$      23.600.000 
Campaña de concientización a oficiales -$        3.200.000 
Selección de proveedor -$         3200.000 
Contrato con contratista y pólizas -$           640.000 
definición de sitio de instalación y mapa de cableado Emigración -$        6.400.000 
cerramiento del área Emigración -$        7.150.000 
Ducteria y Perforaciones de paso de cableado Emigración -$       7.200.000 
Cerramiento del área inmigración -$           150.000 
Ducteria y Perforaciones de paso de cableado inmigración -$        7.200.000 
cableado de datos Emigración -$        2.650.000 
cableado eléctrico Emigración -$        2.151.000 
cableado de datos Inmigración -$        2.650.000 
cableado eléctrico Inmigración -$        2.151.000 
Salida de residuos -$           500.000 
Instalación y configuración de servidores -$      69.200.000 
Inspección de Fabricación de esclusas y módulos -$        9.600.000 
Pruebas de calidad Emigración -$        3.200.000 
Pruebas de Calidad Inmigración -$        3.200.000 
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envió a Bogotá -$      50.000.000 
Bodegaje -$        2.000.000 
Desempaquetado de equipos -$        5.360.000 
Salida de residuos -$        2.000.000 
Anclaje -$      10.720.000 
Conexiones eléctricas -$      10.720.000 
Conexión de cableado de datos -$      10.720.000 
instalación -$ 2.533.600.000 
Calibración -$        1.280.000 
Pruebas -$        2.560.000 
instalación de computadores y configuración -$      18.560.000 
Instalación de software y configuración -$        1.280.000 
Integración con servicios de aplicaciones de migración -$        1.280.000 
 Inspección final y aceptación Emigración -$        5.140.000 
Capacitación -$           640.000 
envió a Bogotá -$      50.000.000 
Bodegaje -$       2.000.000 
Desempaquetado de equipos -$       5.360.000 
Salida de residuos -$       2.000.000 
Anclaje -$     10.720.000 
Conexiones eléctricas -$     10.720.000 
Conexión de cableado de datos -$     10.720.000 
instalación -$ 2.533.600.000 
Calibración -$       1.280.000 
Pruebas -$       2.560.000 
instalación de computadores y configuración -$     18.560.000 
Instalación de software y configuración -$       1.280.000 
Integración con servicios de aplicaciones de migración -$       1.280.000 
 Inspección Final y aceptación Emigración -$       5.140.000 
Capacitación -$          640.000 
Fuente: Creación del Autor. 
 
El flujo de caja de implementación corresponde a la inversión del proyecto (CAPEX). 
Tabla 15. Flujo de caja de implementación (inversión) del proyecto mensual. 
Mes Valor 
Febrero -$      39.510.000 
Marzo -$      25.351.000 
Abril -$      90.501.000 
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Mayo -$    118.400.000 
Junio -$      48.160.000 
Julio -$ 1.299.040.000 
Agosto -$ 1.282.960.000 
Septiembre -$      16.080.000 
Octubre -$ 1.288.320.000 
Noviembre -$ 1.279.440.000 
Diciembre -$      22.120.000 
Fuente: Creación del Autor. 
 
El flujo de caja de operación corresponde al OPEX del proyecto de solución migratoria 
automática. 
Tabla 16. Flujo de caja Anual operación migración Automática (OPEX) 
 
Opex Año 1 Opex Año 2 Opex Año 3 Opex Año 4 Opex Año 5 
Módulos $   600,000,000   $    609,000,000   $    618,135,000   $    627,407,025  $    636,818,130 
Esclusas $   144,000,000   $    146,160,000  $    148,352,400  $    150,577,686  $    152,836,351 
Oficiales Migración $4,679,616,096   $ 4,749,810,337  $ 4,821,057,492  $ 4,893,373,354  $ 4,966,773,955 
Módulos Inspectores $     25,935,000   $      26,324,025  $      26,718,885  $      27,119,668  $      27,526,463 
Módulos Manuales $     18,525,000   $      18,802,875  $      19,084,918  $      19,371,191  $      19,661,759 
 
$ 5,468,076,096   $ 5,550,097,237   $ 5,633,348,696   $ 5,717,848,926  $ 5,803,616,660 
Fuente: Creación del Autor. 
 
De acuerdo con las tablas anteriores se define que, en el mes de febrero se tendrá la 
adjudicación presupuestal del proyecto por un valor de 5.509.882.000 millones de pesos.  En los 
meses de julio, agosto, octubre y noviembre tendremos los mayores desembolsos del proyecto 
correspondientes al hardware a usar en el proceso de instalación. 
Finalmente, en la operación se observará que el mayor desembolso está asociado al 
recurso humano (oficiales de migración).  
 
 
 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 2.3.4.
La inversión del proyecto es hecha por medio de una adjudicación presupuesta dada por 
migración Colombia como parte de sus objetivos estratégicos por un valor de cinco mil 
Comentario [LV11]: Error de 
Escritura 
Comentario [P12]: Corregido 
Migración Automática. 47 
quinientos nueve millones ochocientos ochenta y dos mil pesos ($5.509.882.000) los cuales serán 
adjudicados en un solo pago en el mes de febrero de 2018 al inicio del proyecto. 
Aunque el proyecto tiene como objetivo la optimización del proceso migratorio (velocidad, 
seguridad y toma de evidencias), al ser una inversión del sector público que tiene adjudicación 
presupuestal de la unidad presupuestal de Migración Colombia y la evaluación financiera del 
proyecto es un análisis costo beneficio basado en el ahorro de la operación automática propuesta 
vs la operación actual (manual) y con una TIO correspondiente al 12% definida para este sector y 
que está determinada por el banco de la república para conseguir una correcta evaluación 
financiera.     
 
 Evaluación financiera. 2.3.5.
La evaluación financiera del proyecto está basada en una relación Beneficio Costo obteniendo 
como resultado a partir del primer año de operación un ahorro del 51% frente a la operación 
Actual; teniendo en cuenta los costos de inversión en el año 1 se tiene un sobrecosto frente a la 
operación actual de $ 41,805,904, en el segundo año un beneficio por ahorro en promedio de 
$4,465,259,647.  Lo anterior indica que el proyecto provee un beneficio alto para la entidad ya 
que se cubren los objetivos de tiempo y seguridad establecidos en el alcance y además un alto 
beneficio económico. 
 
La siguiente corrida financiera de Capex del proyecto es realizada con base en una variación 
de los costos de este entre un 5% a favor y un 20% de sobre costes en una iteración de 10.000 
escenarios dando el siguiente resultado: 
 
Comentario [LV13]: Se debe dejar 
explicito que si la inversion es del 
sector publico la tasa de expectativa 
corresponde a la de este sector y esta 
correspondera a la TIO para correr la 
evaluacion financiera del proyecto  
Comentario [I14]: Se agrega párrafo 
que define la TIO del 12% banrep 
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Grafico 3. Simulación Capex. 
Fuente: Creación del Autor. 
 
El resultado indica que con un 95 % de certeza el proyecto se terminara entre los $ 
4.829.220.866 y los $ 6.294.436.564 siendo lo más probable terminar alrededor de los 5.600.000 
millones de pesos. 
Teniendo en cuenta el alto beneficio que genera el proyecto a partir de su segundo año este 
análisis confirma la factibilidad y recomendación de ejecutarlo. 
La siguiente tabla muestra los costos de operación automática frente a los costos de 
operación manual, incluyendo en el año 1 el costo de implementación.  
Tabla 17. Costos Operación Automática vs Operación Manual 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos Automática  $ 5,386,962,000   $ 5,467,766,430   $ 5,549,782,926   $ 5,633,029,670   $ 5,717,525,115  
Costos Manual $ 10,855,038,096   $ 11,017,863,667   $ 11,183,131,622   $ 11,350,878,596   $ 11,521,141,775  
Implementación  $ 5,509,882,000   $ -     $ -     $ -     $ -    
Total, ahorro -$ 41,805,904   $ 5,550,097,237   $ 5,633,348,696   $ 5,717,848,926   $ 5,803,616,660  
Fuente: Creación del Autor 
 
Comentario [LV15]: El analisis de 
sensibilidad debe calcular la relacion 
Beneficio/Costo  a  P95% es decir con 
un costo de implementacion (CAPEX) 
de 6.225 Millones. 
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El beneficio económico que se muestra en la tabla anterior se debe al ahorro que anualmente 
se hace en ítems de nómina y mantenimiento de equipos de la operación actual frente a la 
automática.   
 
A continuación, se muestra el flujo de caja anual de la operación Automática.  
Tabla 18. Flujo de caja Anual operación migración Automática 
Periodo Anual Flujo de efectivo 
0 -$ 5,509,882,000  
1  $ 5,386,962,000  
2  $ 5,467,766,430  
3  $ 5,549,782,926  
4  $ 5,633,029,670  
5  $ 5,717,525,115  
Total  $ 22,245,184,142  
Fuente: Creación del Autor. 
 
Tabla 19. TIR - VPN 
TIR VPN 12% Banrep TIO 
96% $ 14,433,170,779  12% 
Fuente: Creación del Autor 
 
Como se muestra en la tabla anterior la tasa interna de retorno es muy alta ya que al reducir 
la nómina en un 58% (Nomina Operación Automática vs Manual) y los costos de mantenimiento 
asociados a los equipos manuales, prácticamente al año 1 se está recuperando la inversión al 
proyecto.  También se puede observar que frente a la tasa interna de oportunidad que aplica al 
sector público el coste beneficio de la ejecución del proyecto genera un valor mayor que 1 y es 
más rentable que invertir al 12% efectivo anual el dinero de la inversión.  Siendo un proyecto que 
produce un ahorro económico si la operación automática es menor a la operación actual generara 
un beneficio a la organización y finalmente a la nación. 
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 Análisis de sensibilidad. 2.3.6.
Para el análisis de sensibilidad del proyecto se realizaron diferentes corridas con base en una 
variación de los costos tanto de Operación Actual como Futura (Automática) de entre un 5% a 
favor y un 20% de sobre costes en una iteración de 10.000 escenarios dando el siguiente 
resultado: 
 
Grafico 4. Simulación Operación Actual. 
Fuente: Creación del Autor 
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Grafico 5. Simulación Operación Futura. 
Fuente: Creación del Autor 
 
El analisis de sensibilidad esta calculado con  una relacion Beneficio/Costo  a  P95% es decir 
con un costo de implementacion (CAPEX) de $ 6.294.436.564. 
Tabla 20. Flujo de efectivo anual con inversión de $ 6.294.436.564. 
Periodo Anual Flujo de efectivo 
0 -$ 6,294,436,564  
1  $ 5,386,962,000  
2  $ 5,467,766,430  
3  $ 5,549,782,926  
4  $ 5,633,029,670  
5  $ 5,717,525,115  
Total  $ 21,460,629,578  
Fuente: Creación del Autor 
.  
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Tabla 21. TIR – VPN con de $ 6.294.436.564. 
TIR VPN 12% Banrep TIO 
83%  $ 13,648,616,215  12% 
Fuente: Creación del Autor 
 
Tabla 22. Relación Beneficio Costo 
Relación Beneficio Costo 
Opex actual Opex Aut Inversión RBC 
 $10,855,038,096.00   $ 5,386,962,000    $ 6,294,436,564 1.5 
 $11,017,863,667.44   $ 5,467,766,430  
 
 
 $11,183,131,622.45   $ 5,549,782,926  
 
 
 $11,350,878,596.79   $ 5,633,029,670  
 
 
 $11,521,141,775.74   $ 5,717,525,115  
 
 
Fuente: Creación del autor.  
Tomando como base el límite superior que genera el análisis de sensibilidad ($ 
6.294.436.564) del CAPEX y calculando el costo beneficio entre la operación actual y la 
operación automática (con su implementación), demuestra que la tasa interna de retorno es 
positiva.  Así que, aunque el valor de la implementación aumente hasta en un 20% el proyecto 
sigue siendo viable al ahorro que genera en la operación.  Frente a la Tasa Interna de Oportunidad 
que aplica al sector público el coste beneficio de la ejecución del proyecto genera un valor mayor 
que 1 y es más rentable que invertir al 12% efectivo anual.   
 
2.4. Estudio Social y Ambiental 
 Descripción y categorización de impactos ambientales. 2.4.1.
La implementación del proyecto representa un beneficio directo en la generación de gases 
efecto invernadero, pues los dispositivos a implementar son de alta tecnología y bajo consumo de 
energía, caso contrario de los equipos con que se realiza todo el paso migratorio en la actualidad, 
teniendo en cuenta esto, se realizarán mediciones claves de consumo energético plasmadas en 
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indicadores que permitirán monitorear y determinar de manera periódica  la disminución de 
dichos consumos asociados al proceso de migración automática. 
Con la construcción del Aeropuerto “El Nuevo Dorado” se logró una mejora en los procesos 
migratorios en Bogotá triplicando la capacidad de pasajeros que se pueden atender en los puestos 
de control migratorio, pero rápidamente esta mejora se quedó corta a causa del incremento de 
frecuencias aéreas y la cantidad de pasajeros que entran y salen del país que aumentó en los 
últimos años.  Este problema demostró que se tiene una obsolescencia tecnológica en 
comparación con grandes terminales a nivel mundial que usan mecanismos automáticos para 
poder solventar grandes flujos de paso. 
El número de puestos de control no mejora el tiempo que tarda cada proceso y debido a la 
cantidad de usuarios y la presión por la velocidad genera problemas en la verificación de la 
información, errores de verificación e inconformidad de los usuarios a causa de tiempos de paso 
que pueden llegar a una hora; todo esto sin poder garantizar la identidad del viajero, lo que 
supone una gran responsabilidad y dependencia de parte de los oficiales de migración que llevan 
los procesos migratorios. 
La implementación de un sistema de automatización del flujo migratorio en el Aeropuerto el 
Dorado de Bogotá permitirá generar mayor agilidad disminuyendo el tiempo del paso de 
alrededor de 2 minutos a entre 20 y 30 segundos, aumentando los controles de seguridad evitando 
el uso de documentos falsos, suplantación de identidad y finalmente transparencia en los procesos 
de control disminuyendo la intervención de los agentes de migración en la entrada y salida del 
país. 
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 Análisis del entorno.  2.4.2.
Automatización del paso migratorio en el aeropuerto el Dorado de Bogotá. 
Implementar un sistema de automatización del flujo migratorio en el Aeropuerto el Dorado 
de Bogotá mediante tecnología de sistemas de enrolamiento, Quioscos y compuertas controlados 
por software y hardware que permita la captura del pasaporte, la huella digital y una imagen 
biométrica de los viajeros; dicho sistema cotejará la información capturada del pasajero contra la 
almacenada en las bases de datos del aeropuerto, permitiendo así mayor agilidad, seguridad y 
transparencia en el proceso, disminuyendo la intervención de los agentes de migración los cuales 
se ocupan de guiar a los pasajeros y atender los incidentes o necesidades que allí presenten.   
 
 
Figura 7. Ubicación geográfica del proyecto. 
Fuente: (Google Maps, 2016). 
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Tabla 23. Entorno del proyecto. 
Ciclo de vida del 
producto 
Entorno Factores por niveles 
Planeación  
Zonas Migración e 
Inmigración 
Nivel 1 
(Especifico) 
Resistencia al cambio 
Diseño e ingeniería  Aeropuerto el Dorado 
  
Flujo de viajeros 
Adquisiciones y 
contrataciones 
Bogotá  
  
TRM 
Implementación    
  Seguridad 
aeroportuaria 
Certificación  
    
Manejo de residuos 
Puesta en marcha 
    Nivel de aceptabilidad 
de los usuarios finales. 
Producción y mantenimiento 
  
Nivel 2 (Directo) Orden publico 
Disposición final  
    
Desastres naturales 
    Nivel 3 (General) Importación  
Fuente: Creación del Autor. 
 
 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 2.4.3.
La matriz p5 nos muestra que los impactos ambientales se encuentran en las sub categorías 
transporte, energía, recursos y agua enumerados de la siguiente manera: 
 Proveedores locales      +3 
 Viajes        +1 
 Transporte        +3 
 Energía usada       +1 
 Emisiones /CO2 por la energía usada   +1 
 Reciclaje        +1 
 Disposición final       +3 
 Consumo del agua       +1 
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Los elementos que producen un mayor impacto son Proveedores locales, transporte y 
disposición final ya que los equipos necesarios para el proyecto no se fabrican en Colombia y es 
necesario transportarlos desde Portugal.  Así mismo la disposición final de los productos es 
realizada por el fabricante en Portugal, por lo que es necesario el transporte de regreso para su 
disposición final. 
 
Como resultado de la matriz P5 es necesario enfocarse en el transporte de los equipos 
(personas, importación y disposición final), energía y el consumo de agua para poder disminuir el 
impacto ambiental del proyecto.  
 
 Calculo de huella de carbono. 2.4.4.
El análisis de la huella del carbono del proyecto se realiza para todo el ciclo de vida del 
producto, agrupado en tres grandes etapas:  Diseño, Implementación y Producción, en cada una 
de estas se plasman de manera independiente factores de emisión por efectos de consumo de 
energía y consumo de combustible con los siguientes resultados: 
● Nueva Operación 
 
 Por Consumo de combustible:  
▪ Diseño: 877 KgCO2 
▪ Implementación: 449800 KgCO2 
 
 Por Consumo de energía eléctrica:  
▪ Diseño: 33 KgCO2 
▪ Implementación: 75 KgCO2 
▪ Operación: 66575 KgCO2 
 Total:  
▪ Año 1: 450786 Kg CO2 
▪ Año 2 en adelante: 66575 KgCO2 
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● Actual Operación:  
 
 240272 KgCO2 en 7 años 
 34325 KgCO al año 
 
 Análisis de impactos ambientales. 2.4.5.
El impacto ambiental generado del proyecto y su operación durante los próximos siete años 
(vida útil de los dispositivos) es de 517361 KgCO2, del cual el funcionamiento del sistema 
representa el 13%, es decir 66575 KgCO2 en 7 años frente a un total de 240272 KgCO que se 
están generando a causa del actual funcionamiento.  
 
A simple vista se puede observar que el CO2 generado a partir del proyecto en 7 años es 
2.15 veces más que el generado de la operación actual, sin embargo, este resultado está asociado 
a que el 87% de las cusas de generación radican en las fases de Diseño e Implementación, 
entendiendo así que esta solo se generará el primer año y de ahí en adelante se presenta una 
disminución a tan solo el 28% de la generación de CO2 a causa de la producción actual. 
 
 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 2.4.6.
Plan de reducción de consumo de combustible: Disminuir la cantidad de combustible 
consumido por el medio de transporte en el transporte de los equipos.  Evaluar diferentes 
alternativas de transporte para el proyecto.  Esto se logrará optimizando las rutas de transporte 
buscando circuitos directo en el transporte aéreo. Así mismo agrupar los envíos para disminuir la 
cantidad de viajes a 2 y transporte terrestre. 
 Metas: Seleccionar un medio de transporte que equilibre los tiempos, costos e impacto 
ambiental. reducir en un 30% el consumo de combustible. 
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   Estrategia Ambiental: Cumplir con las disposiciones finales de los diferentes materiales 
utilizados en el proyecto, así conseguir un ahorro en uso racional de la energía y el agua. Saber a 
qué lugar va a llegar las disposiciones finales de los productos y evitar un menor impacto al 
medio ambiente.   Esto se logrará agrupando todos los equipos a disposición final en un solo 
embarque por ruta directa para que sean dispuestos por el fabricante. 
Meta: tener en claro que las disposiciones serán uno de los factores más importantes para la 
reducción de contaminantes y la reutilización de materiales que puedan servir. 
 
 Revisión y reporte. 2.4.7.
Durante la fase de producción se debe hacer seguimiento a la sostenibilidad mensual que se 
revisará en la reunión de comité. 
El indicador de consumo de energía será evaluado mensualmente y se debe ver reflejado en 
la meta del 72% con respecto a la última medición del proceso manual. 
 
Consumo de energía Proceso Manual – consumo de energía proceso automático      * 100 
________________________________________________________________________ 
Consumo energía proceso manual 
 
Se debe realizar la revisión de los indicadores de mejoramiento ambiental una vez ejecutado 
el transporte de los equipos. Concluida la tarea de importación se debe generar un único informe 
de sostenibilidad sobre el resultado del proyecto versus la expectativa inicial. Al finalizar el 
tiempo de operación del proyecto se debe hacer una relación de la sostenibilidad de este en el 
informe final del proyecto. 
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3. Inicio y Planeación del Proyecto 
 
3.1. Aprobación del Proyecto (Project Chárter) 
Para la aprobación de este proyecto es importante que los interesados que tienen 
responsabilidad de decisión e intervienen en la ejecución del mismo, aprueben el diseño, la 
automatización, el control, y todos los diferentes procesos que implican la ejecución y puesta en 
marcha del proyecto bajo los criterios de Calidad, Pertinencia, Funcionalidad, Impacto Positivo, 
Seguridad y Agilidad. Que estén interesados y observen que con la implementación de este 
proyecto se generaran diversos beneficios tanto para los entes de control como para los viajeros 
de la terminal aérea. Y que a su vez vean la importancia de estar a la vanguardia en asuntos 
tecnológicos y migratorios que traerán beneficios al país. 
El equipo de trabajo de este proyecto estará conformado por profesionales idóneos y 
competentes en diferentes áreas que se requieren, empezando por Jenny Arias, Andrés Vargas y 
Alejandro Riachi como PM, para la implementación de control Biométrico (Quioscos), en el área 
de Migración Colombia, este contara con el respaldo de la dirección de migración Colombia, en 
la programación e instalación del paso de datos de los diferentes sistemas a utilizar, así como el 
arquitecto encargado de la planeación, y seguimiento de la obra civil del proyecto. 
La firma y entendimiento de este proyecto, generaran la aprobación del mismo, con el fin de 
desarrollarla formal y adecuadamente con todos los parámetros y requisitos documentales, 
legales y de calidad del proyecto.    
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3.2. Identificación de Interesados 
Como resultado del ejercicio de identificar los diferentes interesados que se ven afectados 
positiva o negativamente con el proyecto, se encontraron en total 18 entidades y grupos de 
personas analizadas con los siguientes criterios:  
 ¿La persona u organización, afecta o es afectado directa o indirectamente por este 
proyecto? 
 ¿La persona u organización tienen una posición desde la que pueden influir en el 
proyecto? 
 ¿La persona tiene un impacto en los recursos del proyecto (material, personal, 
financiación)? 
 ¿La persona o su organización tienen las habilidades o capacidades que el proyecto 
requiere? 
 ¿La persona se benefician del proyecto o están se pueden resistir a este? 
  
Cualquier individuo que cumplió con uno o más de los criterios anteriores es identificó como 
parte interesada y se identifican a continuación:  
 
Tabla 24. Matriz de Interesados (Poder/Interés). 
Código Organización Nombre Poder (1-5) Interés (1-5) 
A Presidencia de la Republica Presidente de la Republica 5 5 
B 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
Ministro de Relaciones 
Exteriores 
5 5 
Comentario [LV16]: En este punto 
presentar el reporte ejecutivo de los 
resultados del analisis matriz de 
Influencia / Interes , identificar los 
principales Interesados , sus asuntos de 
interes y la estrategia de manejo, 
referenciando al anexo del plan de 
gestion de interesados. 
Comentario [AV17]: Se realizan los 
ajusten, incluyendo el listado completo 
de interesados junto con la matriz y la 
estrategia de manejo según el interés 
de cada uno. 
Tabla con formato
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Código Organización Nombre Poder (1-5) Interés (1-5) 
C Ministerio de Defensa Ministro de Defensa 3 5 
D Ministerio de Comercio  Ministro de Comercio 2 5 
E Ministerio de Transporte Ministro de Transporte 2 5 
F Sponsor Director Migración Colombia 5 5 
G Facilitador de Información Técnica 
Director de TI Migración 
Colombia 
5 5 
H Director de Control Migratorio.  Director de Control Migratorio  5 5 
I Supervisor del Proyecto Delegado de Migración 4 5 
J Concesionario del Aeropuerto 
Director de Operaciones de 
Opain 
3 3 
K Gerente del Proyecto Gerente de Proyecto 5 5 
L Consultor Arquitecto 2 4 
M Consultor Ingeniero de Sistemas 2 4 
N Consultor Abogado 2 4 
O Fabricante de HW y SW Contratista 2 4 
P Contratista de Obra Civil Contratista 2 4 
Q Oficiales de Migración Oficiales 2 4 
R Usuarios Viajeros 2 4 
Fuente: Creación del Autor. 
 
La siguiente matriz resume la relación Poder / Interés que tiene cada uno de los interesados 
en el proyecto.  
Tabla con formato
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Grafico 6. Matriz de Interesados. 
Fuente: Creación del Autor 
Cada uno de estos interesados tiene diferentes asuntos de interés específicos para los cuales 
de definieron estrategias de manejo e integración en el desarrollo del proyecto que se evidencian 
a continuación,  
 
Tabla 25. Asunto de Interés y Estrategia de Manejo de los Interesados. 
Código Organización Nombre Asunto de interés Estrategia de manejo 
A Presidencia de la 
Republica 
Presidente o 
Delegado de 
Presidencia de la 
Republica. 
Avance y Resultados del 
proyecto a nivel general 
Integrar en la Reunión de kick-off del 
proyecto.  
 
Enviar Informes de avance del proyecto de 
alto nivel cada tres meses vía correo 
electrónico. 
 
Integrar en Reuniones trimestrales de avance 
de Alto Nivel.   
B Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 
Ministro o 
delegado del 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 
Avance y Resultados del 
proyecto a nivel general 
Enviar Informes de avance del proyecto de 
alto nivel cada tres meses vía correo 
electrónico. 
 
Integrar en Reuniones trimestrales de avance 
de Alto Nivel.   
Tabla con formato
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Código Organización Nombre Asunto de interés Estrategia de manejo 
F Sponsor Director 
Migración 
Colombia 
Avance del proyecto en 
términos de tiempo, 
costos y resultados.  
Integrar en la Reunión de kick-off del 
proyecto.  
 
Enviar Informes de avance del proyecto de 
alto nivel cada tres meses vía correo 
electrónico. 
 
Integrar en Reuniones trimestrales de avance 
de Alto Nivel.  
G Facilitador de 
Información 
Técnica 
Director de TI 
Migración 
Colombia 
Avance y resultados del 
proyecto en términos 
técnicos (Integración del 
Software, puesta en 
marcha y correcto 
funcionamiento de la 
solución en general) 
Integrar en la Reunión de kick-off del 
proyecto.  
 
Integrar en reunión de Comité de Gerencia 
Mensual 
 
Integrar en reuniones de seguimiento 
semanal.  
 
Integrar al comité de cambios y enviar las 
actas resultado de cada reunión. 
 
Entregar Informe de hitos del proyecto al 
final de cada entregable. 
 
Enviar Informes de avance del proyecto de 
alto nivel cada tres meses vía correo 
electrónico. 
 
Integrar en Reuniones trimestrales de avance 
de Alto Nivel.  
 
Entregar manuales de administración y 
manuales de mantenimiento y soporte. 
H Director de 
Control 
Migratorio.  
Director de 
Control 
Migratorio  
Avance del cada uno de 
los entregables del 
proyecto 
Integrar en la Reunión de kick-off del 
proyecto.  
 
 
Integrar en reunión de Comité de Gerencia 
Mensual 
 
Integrar al comité de cambios y enviar las 
actas resultado de cada reunión. 
 
Entregar Informe de hitos del proyecto al 
final de cada entregable. 
Tabla con formato
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Código Organización Nombre Asunto de interés Estrategia de manejo 
I Supervisor del 
Proyecto 
Delegado de 
Migración 
Avance del cada uno de 
los entregables del 
proyecto 
Integrar en la Reunión de kick-off del 
proyecto.  
 
Integrar en reuniones de seguimiento 
semanal.  
 
Integrar en reunión de Comité de Gerencia 
Mensual. 
 
Integrar al comité de cambios y enviar las 
actas resultado de cada reunión. 
 
Entregar Informe de hitos del proyecto al 
final de cada entregable. 
Q Oficiales de 
Migración 
Oficiales Como interactúan con el 
nuevo sistema de 
migración y como se 
ven afectados. 
Enviar Boletines, correos publicitarios y 
prensa. 
 
Realizar campañas de capacitación y 
concientización.  
 
Entregar manuales de operación. 
R Usuarios Viajeros Cuál es el nuevo 
procedimiento para 
realizar el paso 
migratorio.  
Informar mediante estrategias de marketing el 
nuevo sistema de migración.  
Fuente: Creación del Autor. 
 
Para ver en detalle los interesados y su clasificación ver el anexo 6.9 “Plan de gestión de 
interesados” 
 
3.3. Plan de Gestión del Proyecto 
Para el proyecto de automatización del paso migratorio por el aeropuerto el dorado de 
Bogotá se ha definido el plan de gestión del que está compuesto por: 
Líneas base: 
 Línea base de alcance del proyecto:  Alcance definido para el proyecto 
 Línea base de cronograma:  Programación definida para el proyecto 
 Línea base de costo:  Costos definidos para el proyecto 
Planes de gestión: 
Tabla con formato
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 Plan de Gestión de Alcance: Determina como es definido, desarrollado y controlado el 
alcance del proyecto. (ver Anexo A). 
 Plan de Gestión de Cronograma: Determina como es definido, desarrollado y controlado 
el cronograma del proyecto. (ver Anexo B). 
 Plan de Gestión de Costos: Determina como es definido, desarrollado y controlado los 
costos del proyecto. (ver Anexo C). 
 Plan de Gestión de Calidad:  Determina como son definidos, desarrollados y controlados 
los criterios de calidad del proyecto. (ver Anexo D). 
 Plan de Gestión de Recursos Humanos: Determina como es definido, desarrollado y 
controlado los recursos humanos del proyecto. (ver Anexo E). 
 Plan de Gestión Comunicaciones:  Determina como son definidas, desarrolladas y 
controladas las comunicaciones del proyecto. (ver Anexo F). 
 Plan de Gestión de Riesgos: Determina como es definido, desarrollado y controlado los 
riesgos del proyecto. (ver Anexo G). 
 Plan de Gestión de Adquisiciones:  Determina como son definidas, desarrolladas y 
controladas las adquisiciones del proyecto. (ver Anexo H). 
 Plan de Gestión de Interesados:  Determina como son identificados, clasificados y 
controlados los Interesados del proyecto. (ver Anexo I). 
 
4. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Como resultado de las evaluaciones realizadas se puede concluir que la aplicación del 
proyecto presenta los siguientes beneficios: 
Comentario [LV18]: Reforzar en 
forma mas contundente las 
conclusiones con los resultados de la 
evaluacion de Beneficio/Costo, los 
ordenes de magnitud de los beneficios 
encontrados y los resultados de 
sensibilidad. 
Comentario [P19]: Se definen las 
conclusiones en los diferentes 
beneficios del proyecto. 
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Tiempo 
El proyecto beneficia a las de 8 millones de viajeros por cada año optimizando el tiempo de 
paso migratorio en un 75%.  Adicionalmente al transitar más rápido por el área se puede atender 
una mayor cantidad ampliando la capacidad del proceso garantizando que el paso migratorio 
atenderá rápidamente la capacidad máxima del aeropuerto el dorado y no será un embudo en el 
flujo de embarque y desembarque.   
Seguridad 
El paso migratorio automático incluye nuevas tecnologías biométricas y de seguridad que 
limitan la intervención humana a solo los casos dudosos (en los cuales se encuentra un error en la 
lectura de documentos o no se aprueba el control biométrico facial o dactilar).  Deja evidencia de 
todas las transacciones hechas y su resultado para que puedan ser revisadas posteriormente.  El 
software permite la comunicación entre autoridades para búsqueda de antecedentes y alertas de 
cada viajero.  Por todo lo anterior el sistema elimina el riesgo por corrupción de los oficiales, 
garantiza con un 100% de efectividad que la persona que hace el paso migratorio es la dueña del 
pasaporte y deje evidencia de todos los eventos del sistema. 
Recursos Humanos 
El sistema pasa de necesitar 360 personas a 152 lo que significa una reducción del 58% del 
recurso humano del proceso lo que significa bajar de $ 11.083.301.280 a $ 5.468.076.096 lo que 
significa un ahorro anual de $ 6.403.685.184 millones de pesos colombianos.   
 
Costos 
El beneficio del proyecto se ve reflejado en el ahorro anual en el costo de la operación.  El 
ahorro promedio anual se ve reflejado en la siguiente tabla: 
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Tabla 26. Conclusión de ahorro en costo de operación. 
Operación Costo 
Operación actual $        11.083.301.280  
Operación automática $           5.468.076.096  
Ahorro anual -$          5.615.225.184  
Fuente: Creación del Autor.  
Tomando en cuenta los 5 años de operación del proyecto el benéfico total del proyecto se 
estima en $ 28.073.768.784 millones de pesos. 
Imagen 
La implementación de este proyecto de automatización para migración Colombia generara 
una imagen de seguridad y modernización de la organización, aumentara la satisfacción y 
confianza de los usuarios.  Finalmente mejorará la imagen internacional y abrirá las puestas a 
colaboraciones e intercambio de información con entidades internacionales y otros países 
eliminando visados y gestionando información anticipada de pasajeros (API). 
Como resultado del análisis realizado, definiendo las líneas base y haciendo las 
simulaciones de costo, se concluye que el proyecto es factible y no solo cumplirá con los 
objetivos de disminuir los tiempos de paso y el mejoramiento de la seguridad.  También 
representa un mejoramiento importante en los costos de operación del proceso.   
Se recomienda hacer todas las compras internacionales con celeridad y controlar la 
variación de TRM de cerca ya que es un riesgo que puede impactar fuertemente al proyecto. 
 
Se debe hacer la ejecución total del presupuesto del proyecto de acuerdo a la asignación 
entregada. Cualquier modificación a este presupuesto debe ser claramente argumentado y será 
investigado por los entes de control. 
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6.1. Anexo A. Plan de Gestión de Alcance 
a. Línea base de alcance 
El alcance del proyecto es el diseño de una solución de paso migratorio automático en el 
aeropuerto el dorado de Bogotá para las zonas de emigración e inmigración cumpliendo con el 
análisis del proceso selección de la solución, adquisición, integración, importación, instalación, 
pruebas, capacitación y puesta en marcha.   Esta solución cumple con los estándares 
internacionales en biometría facial y dactilar, así como la lectura de todos los pasaportes vigentes 
a nivel global y la normativa de ley colombiana para el paso migratorio.  
El alcance de este proyecto está limitado al aeropuerto el dorado de Bogotá y también 
incluye la finalización de todos los documentos, manuales y ayudas de formación para ser usados 
con la solución automática.  La finalización del proyecto se producirá cuando el paquete de 
software y la documentación se ha ejecutado y la transición al grupo de fabricación de TSI para la 
producción con éxito. 
El alcance del proyecto incluye la adecuación de obra civil, diseño de flujos e integración 
con bases de datos migratorias. 
Finalmente, el alcance de tiempo del proyecto es de 1 año a partir de la firma del contrato. 
 EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 
 WBS Desagregada  
 
 
 
 Primer Nivel de WBS 
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 Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance). 
 80 quioscos para el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.  
 12 puertas de paso.  
 14 puestos de Administración. 
 Adecuación de 10 puestos de control manuales.  
 Análisis y diseño de la solución de migración automática. 
 Diseño de flujos. 
 Configuración de controles. 
 Integración con terceros sistemas. 
 Construcción de Quiscos. 
 Instalación en ubicación final. 
 Trasferencia de conocimiento para asegurar la correcta transición a los 
equipos de administración y operación de la solución. 
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 Soporte y garantía 
  
 Diccionario de la WBS 
Nivel Código Tarea Descripción Entregables 
1 1 implementación e integración de 
una solución de hardware y   
software para paso migratorio 
automático 
Objetivo del proyecto Documento 
1.1  2 Análisis y diseño de integración Hacer las tareas para definir el trabajo a 
nivel de software a desarrollar 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.1.1  3 Entrega de documento   de 
integración al fabricante 
Envió de documento formalizado de las 
actividades de integración a realizar, web 
servicies, bases de datos, información, 
etc. 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.1.1.1  4 Desarrollo de   software y 
adaptación 
Tareas de fábrica de elaboración de los 
requisitos del documento generado en el 
punto 1.1.1 
software 
1.1.1.1.1  5 Sistema de software   y test de 
calidad 
Pruebas de fábrica sobre el software y su 
correcto funcionamiento para entrega 
final 
software 
1.1.1.1.1.1 6 Pruebas de   desarrollo con 
cliente 
Pruebas con el cliente sobre el software y 
su correcto funcionamiento para entrega 
final 
software 
1.1.1.1.1.1.1  7 Implementación   de desarrollo Puesta en producción del software para 
pruebas de campo 
software 
1.1.2  8 Clarificación de   dudas con el 
cliente 
Reunión de aclaración con el cliente para 
clarificar posibles dudas en los requisitos 
y entregables finales.  Se debe generar 
acta de compromisos final 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.1.2.1  9 Análisis de   requerimientos 
técnicos 
Verificación de los requerimientos 
biométricos, de comunicaciones, 
eléctricos de diseño y hardware de la 
solución 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.2  10 Obra civil de sitios adecuación de los sitios para poder hacer 
la instalación de los elementos de 
hardware 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.2.1  11 Verificación de sitios   
aeropuerto Bogotá 
visitita a sitio para ver sus condiciones y 
detectar requerimientos, limitantes y 
actividades de trabajo 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.2.1.1  12 Entrega de   documentos del sitio documento de sitio de instalación y 
canales e cableado 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.2.1.1.1  13 Diseño de   obra civil construcción de los requisitos de 
cableados de datos y eléctrico de acuerdo 
a documento de sitio 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.2.1.1.1.1  14 Contratación   y ejecución de 
obra civil 
selección de proveedor autorizado por el 
aeropuerto para ejecutar obra civil 
contrato 
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Nivel Código Tarea Descripción Entregables 
1.2.1.2  15 Reunión de   aprobación de 
reuniones   con aeropuerto 
Reunión para identificar permisos de 
acceso, horarios de trabajo y requisitos 
solicitados por el aeropuerto 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.3  16 Fabricación de la solución compra y fabricación del hardware Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.3.1  17 Inspección de fabricación Inspección en fábrica para verificar 
correcto estado del producto 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.3.1.1  18 Pruebas de calidad Revisión de cumplimiento de requisitos 
de los productos 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.3.1.1.1  19 Aceptación de Hardware de 
módulos 
certificación de viabilidad en la 
fabricación y generación de documento 
final de fabricación 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.4  20 Transporte módulos Proceso de empaquetado, recogida, 
método de transporte, tráfico y 
nacionalización de equipos  
contrato 
1.4.1  21 Selección de carriel selección de contratista del proceso contrato 
1.4.1.1 22 Empaquetado   y preparación de 
envió 
Empaquetado de los equipos por el 
fabricante 
contrato 
1.4.1.2  23 Envió recogida, ingreso a aeropuerto y 
transporte 
contrato 
1.4.1.2.1  24 Proceso   de nacionalización proceso de Dian, pago de IVA, 
inspecciones 
contrato 
1.4.1.2.1.1  25 Descarga   de envió recogida de equipos en bodega contrato 
1.5  26 Instalación proceso de implantar los equipos y el 
software en el aeropuerto 
equipos 
instalados 
1.5.1  27 Validación de   condiciones del 
sitio 
verificación de la correcta adecuación del 
cableado eléctrico y de datos 
equipos 
instalados 
1.5.1.1  28 Instalación   física Emigración inicio de obras en sitio equipos 
instalados 
1.5.1.1.1  29 Desempaquetado   de equipos   equipos 
instalados 
1.5.1.1.1.1  30 Anclaje   de módulos perforaciones en sitio e instalación de 
base 
equipos 
instalados 
1.5.1.1.1.1.1  31 Conexiones   eléctricas y de 
datos 
labores de los instaladores equipos 
instalados 
1.5.1.1.1.1.1.1  32 Instalación   de esclusas Proceso de cableado, instalación física equipos 
instalados 
1.5.1.1.1.1.1.1.1  33 Calibración labores de los instaladores equipos 
instalados 
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Nivel Código Tarea Descripción Entregables 
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1  34 Pruebas de aceptación Verificación de funcionalidad de los 
equipos 
equipos 
instalados 
1.5.1.2  35 Instalación     física inmigración   equipos 
instalados 
1.5.1.2.1  36 Desempaquetado de equipos   equipos 
instalados 
1.5.1.2.1.1  37 Anclaje de módulos perforaciones en sitio e instalación de 
base 
equipos 
instalados 
1.5.1.2.1.1.1  38 Conexiones eléctricas y de datos labores de los instaladores equipos 
instalados 
1.5.1.2.1.1.1.1  39 Instalación de esclusas inicio de obras en sitio equipos 
instalados 
1.5.1.2.1.1.1.1.1  40 Calibración labores de los instaladores equipos 
instalados 
1.5.1.2.1.1.1.1.1.1  41 Pruebas de aceptación Verificación de funcionalidad de los 
equipos 
equipos 
instalados 
1.6  42 Puesta en producción Salida a producción controlada de la 
solución de hardware y software 
equipos 
instalados 
1.6.1  43 Capacitación capacitación a operadores Acta de 
capacitación 
1.6.1.1  44 Activación de software   sistema 
central 
Salida a producción final equipos 
instalados 
1.7  45 Gerencia del proyecto Actividades del director de proyecto para 
garantizar el cumplimiento de objetivos 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.1  46 Gestión del cambio Proceso de evaluación y autorización de 
cambios en el proyecto 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.1.1  47 Imprevistos manejo de eventos no esperados en la 
ejecución 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.1.1.1  48 Comunicación   con comité forma en la cual se hace la comunicación 
de eventos a los comités 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.1.1.1.1  49 Aprobación Proceso de formalización de aprobación 
de una solicitud 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.1.2  50 Solicitudes   del cliente Proceso por el cual se hace solicitud por 
parte de clientes 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.1.2.1  51 Comunicación   con comité forma en la cual se hace la comunicación 
de eventos a los comités 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.1.2.1.1  52 Aprobación Proceso de formalización de aprobación 
de una solicitud 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
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Nivel Código Tarea Descripción Entregables 
1.7.2  53 Gestión de cronograma Proceso para hacer la administración del 
cronograma 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.2.1  54 Construcción del cronograma   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.2.1.1  55 Definición de tareas   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.2.1.1.1  56 Definición de duración   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.2.1.1.1.1  57 Definición de línea base   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.2.1.1.1.1.1  58 Definición de recursos Proceso por el cual se definen los 
recursos necesarios del proyecto 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.2.2  59 Seguimiento   de cronograma Proceso para controlar el programa del 
proyecto 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.2.2.1  60 Actualización   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.2.2.1.1  61 Comunicación   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.3  62 Gestión de proveedores   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.3.1  63 Estudios de mercado verificación en el mercado de diferentes 
opciones y proveedores 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.3.1.1  64 Elaboración de contratos   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.3.1.1.1  65 Seguimiento de   objeto del 
contrato 
tareas de verificación de cumplimiento 
de los requisitos 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.4  66 Gestión de calidad preside verificación de la correcta 
ejecución del proyecto de acuerdo los 
requisitos del sponsor y el cliente 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.4.1  67 Plan de gestión   de HW, SW y 
servicios 
Plan de manejo de recursos del proyecto Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
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Nivel Código Tarea Descripción Entregables 
1.7.4.1.1 68 Definición de   indicadores y   
métricas de calidad 
definición de las herramientas de 
medición 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.4.1.1.1  69 Seguimiento   al plan de gestión   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.5 70 Gestión de costos plan de control de los costos del proyecto Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.5.1  71 Tabla de   costes presupuestados   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.5.1.1  72 Definición de fuentes   de 
financiamiento 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.5.1.1.1  73 Aprobación   financiera   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.5.1.1.1.1  74 Definición de   estados 
financieros 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.5.1.1.1.1.1  75 Seguimiento a   costes, margen y   
flujo de caja 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.5.2  76 Gestión de compras Proceso de gestión de compras 
nacionales e internacionales 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.5.2.1  77 Aprobación del   plan de 
compras 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.5.2.1.1 78 Ejecución   de compras   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.6  79 Gestión de Alcance pal de gestión del alcance del proyecto 
para garantizar su cumplimiento y que no 
se presente su corrupción 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.6.1  80 Definición de   alcance del 
proyecto 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.6.1.1  81 Definición de   objetivos y plan 
de   ejecución 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.6.1.1.1  82 Definición   de EDT e Hitos del   
proyecto 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
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Nivel Código Tarea Descripción Entregables 
1.7.7 83 Gestión de logística Gestión de las actividades de transporte e 
instalación 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.7.1  84 Definición de   método de 
transporte 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.7.1.1  85 Definición de   clasificación de   
transporte 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.7.1.1.1  86 Definición de   métodos de 
bodegaje   y transporte 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.7.1.1.1.1 87 Seguimiento   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.8  88 Gestión de comunicaciones Mecanismos de comunicación con cada 
uno de los interesados 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.8.1 89 Definición de interesados   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.8.1.1  90 Definición de plan de   
comunicación 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.8.1.1.1  91 Seguimiento y   cumplimiento de 
plan   de comunicación 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.9  92 Gestión de interesados forma de manejar a casa uno de los 
interesados del proyecto 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.9.1  93 Definición de interesados   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.9.1.1  94 Definición de   comunicaciones 
por   niveles 
  Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.10 95 Gestión de riesgos Sistema de identificación y tratamiento 
de los riesgos del proyecto 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.10.1  96 Análisis de riesgos   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.10.1.1  97 Plan de tratamiento   de riesgos   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
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Nivel Código Tarea Descripción Entregables 
1.7.10.1.1.1  98 Seguimiento   a riesgos   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.10.2  99 Plan de gestión   de incidentes plan para manejar riesgos en caso de su 
ocurrencia 
Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
1.7.10.2.1 100 Activación   del plan   Documento de 
acuerdo (acta 
alcance) 
Fuente: Creación del Autor. 
 Matriz de trazabilidad de requisitos 
 
Fuente: Creación del Autor. 
 
 
 
 
 Actas de cierre de proyecto o fase 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
SUSTENTO DE SU 
INCLUSIÓN
PROPIETARIO APRUEBA FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN
ESTADO ACTUAL 
(AC, CA, DI, AD, 
AP)
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO
NIVEL DE 
ESTABILIDAD (A, 
M, B)
GRADO DE 
COMPLEJIDAD (A, 
M, B)
CRITERIO DE 
ACEPTACION
NECESIDADES, 
OPORTUNIDADES
, METAS Y 
OBJETIVOS DEL 
NEGOCIO
OBJETIVOS DEL 
PROYECTO
ALCANCE DEL 
PROYECTO 
/ENTREGABLE DEL 
WBS
DISEÑO DEL 
PRODUCTO
DESARROLLO DEL 
PRODUCTO
ESTRATEGIA DE 
PRUEBA
ESCENARIO DE 
PRUEBA
REQUERIMIENTO DE ALTO 
NIVEL
R001
Diseñar la ejecución del Proyecto con base 
en el estándar PMI.  Esta ejecución debe 
cooordinarse con la dirección de tecnologia 
del cliente
 Solitud del 
cliente
TI 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
 Muy Alta                            1,0    AC                                     -      A  M 
 Aprobación del 
plan de proyecto 
 Satisfacción del 
cliente 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Ejecución acorde 
PMBOK 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R002
Diseño de instalación fisica en las áreas
 Solitud del 
cliente
TI 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
 Muy Alta                            1,0    AC                                     -      A  A 
 Aprobación del 
plan de proyecto 
 Satisfacción del 
cliente 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Se hace 
verificación del 
área y diseño de 
flujo de viajeros 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R003
Diseño de solución logica (softwware, 
integración)
 Solitud del 
cliente
TI 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
 Muy Alta                            1,0    AC                                     -      A  A 
 Aprobación del 
plan de proyecto 
 Satisfacción del 
cliente 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Reunión de 
verificación de 
requisitos y acta 
de tareas a 
realziar 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R004
Realizar la importación de los equipos de 
hardware
 Solitud del 
cliente
TI 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
 Muy Alta                            1,0    AC                                     -      M  A 
 Aprobación acta 
semanal 
 Satisfacción del 
cliente 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 selección de 
proveedor de 
transporte, 
normativa y 
clasificación de la 
mercancia 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R005
Cumplimiento de la normativa operativa y 
de seguridad de aeropuertos
 Concesión 
Aeropuertos 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
 Alta                            1,0    AC                                     -      M  M 
 Aprobación del 
plan de proyecto 
 Satisfacción de 
operador 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 reunión de 
entendimeinto 
con el 
aeropuerto para 
detectar 
requisitos a 
cumplir 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
Aeropuerto 
R006
Cumplimiento de los requisitos fincionales 
y de ley 
 Solitud del 
cliente
Control 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
 Muy Alta                            1,0    AC                                     -      A  M 
 Aprobación del 
plan de proyecto 
 Satisfacción de 
legislación 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Reunión de 
verificación de 
requisitos y acta 
de tareas a 
realziar 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R007
Inclusión de la biomentria para el control 
migratorio en Colombia
 Solitud del 
cliente
Control 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
 Alta                            1,0    AC                                     -      A  B 
 Aprobación del 
plan de proyecto 
 Satisfacción del 
cliente 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Reunión de 
verificación de 
requisitos y acta 
de tareas a 
realziar 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R008
El tiempo del proceso debe ser in total 
inferior a 30 seguntos
 Solitud del 
cliente
TI 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
 Alta                            1,0    AC                                     -      A  B 
 Aprobación del 
plan de proyecto 
 Satisfacción 
Usuario final 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Tiempo tenido 
en cuenta en el 
diseño fisico y 
logico de la 
solución 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R009
Cumplir con estandares biometricos ICAO, 
FBI
 Solitud del 
cliente
Control 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
 Alta                            1,0    AC                                     -      A  B 
 Aprobación del 
plan de proyecto 
 Satisfacción del 
cliente 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Requisito tenido  
en cuenta en el 
diseño fisico y 
logico de la 
solución 
 NA  NA  FBI, ICAO compliance 
R010
Diseñar plan de capacitación en la nueva 
solución
 Solitud del 
cliente
TI 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
Media                            1,0    AC                                     -      M 
B
 Aprobación acta 
semanal 
 Satisfacción del 
cliente 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Ejecución acorde 
PMBOK 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R011
Ejecución de plan de capacitaón
 Solitud del 
cliente
TI 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
Media                            1,0    AC                                     -      M 
B
 Aprobación acta 
semanal 
 Satisfacción del 
cliente 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Ejecución acorde 
PMBOK 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R012
ejecución de check list de aprobación del 
proyecto
 Solitud del 
cliente
TI 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
 Alta                            1,0    AC                                     -      A 
M
Aprobación Acta 
final
 Satisfacción del 
cliente 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Ejecución acorde 
PMBOK 
 Pruebas en sitio 
con lista de 
checqueo de 
aprobación 
 Pruebas en 
ambiente 
controlado , 
pruebas 
productivas 
 Requerimiento del 
cliente 
R013
ejecución del proyecto en temporadas 
bajas
 Solitud del 
cliente
Control 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
 Alta                            1,0    AC                                     -      M 
M
 Aprobación acta 
semanal 
 Satisfacción 
Usuario final 
Cronograma del 
proyecto
 -  Gestión PMBOK 
 Definición de  
tiempos de 
instalación en el 
cronograma 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R014
garantizar viabilidad electrica del proyecto
 Solitud del 
cliente
TI 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
Muy Alta                            1,0    AC                                     -      A 
M
 Aprobación del 
plan de proyecto 
 Satisfacción del 
cliente 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Analisis fisico de 
la estructura 
electric adel área 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R015
Garantizar viabilidad de canales de 
comunicación para el proyecto
 Solitud del 
cliente
TI 
 Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
Muy Alta                            1,0    AC                                     -      A 
M
 Aprobación del 
plan de proyecto 
 Satisfacción del 
cliente 
 Alcance del 
proyecto 
 -  Gestión PMBOK 
 Analisis fisico de 
la estructura de 
comunicaciones 
de las áreas 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
R016
ejecución de reuniones de seguimiento 
periodocas para verificar avance del 
proyecto
 Solitud del 
cliente  Consultoria 
 Requisitos de 
consultoria 
Alta                            1,0    AC                                     -      A 
B
 Aprobación del 
plan de proyecto 
 Satisfacción del 
cliente 
Calidad del 
proyecto
 -  Gestión PMBOK 
 Ejecución acorde 
PMBOK 
 NA  NA 
 Requerimiento del 
cliente 
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Fuente: Creación del Autor. 
 
6.2. Anexo B. Plan de Gestión del Cronograma 
a. Listado de actividades  
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
11 Proyecto migración automática 230 días lun 5/02/18 vie 21/12/18 
11.5    Inicio del proyecto (kick off) 0 días lun 5/02/18 lun 5/02/18 
11.2    Diseño e Ingeniería 96 días lun 5/02/18 lun 18/06/18 
11.2.1        Especificaciones de requerimiento del 
sistema 
1 día lun 5/02/18 lun 5/02/18 
11.2.2        Revisión y aceptación de requerimientos 5 días mar 6/02/18 lun 12/02/18 
11.2.7       aprobación de requerimientos e integración 0 días lun 5/02/18 lun 5/02/18 
11.2.3       Selección de proveedor 15 días mar 13/02/18 lun 5/03/18 
11.2.4        Contrato Adquisición de hardware, software 
y pólizas 
10 días mar 6/03/18 lun 19/03/18 
11.2.5        Adecuación e integración de software 60 días mar 20/03/18 lun 11/06/18 
11.2.6        sistema de software y test de calidad 5 días mar 12/06/18 lun 18/06/18 
11.2.9       Campaña de concientización a oficiales 10 días lun 5/02/18 vie 16/02/18 
11.2.8       Permiso de trabajo aeropuerto 0 días lun 5/02/18 lun 5/02/18 
11.3    Adecuación de sitio 42 días lun 5/02/18 mar 3/04/18 
       Selección de proveedor 5 días lun 5/02/18 vie 9/02/18 
        Contrato con contratista y pólizas 1 día lun 12/02/18 lun 12/02/18 
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11.3.1       definición de sitio de instalación y mapa de 
cableado Emigración 
10 días mar 6/02/18 lun 19/02/18 
11.3.2       cerramiento del área Emigración 5 días mar 20/02/18 lun 26/02/18 
11.3.3       Ducteria y Perforaciones de paso de cableado 
Emigración 
15 días mar 27/02/18 lun 19/03/18 
11.3.6       Cerramiento del área inmigración 5 días mar 20/02/18 lun 26/02/18 
11.3.7       Ducteria y Perforaciones de paso de cableado 
inmigración 
15 días mar 27/02/18 lun 19/03/18 
11.3.4       cableado de datos Emigración 5 días mar 20/03/18 lun 26/03/18 
11.3.5       cableado eléctrico Emigración 5 días mar 27/03/18 lun 2/04/18 
11.3.9       cableado de datos Inmigración 5 días mar 20/03/18 lun 26/03/18 
11.3.8       cableado eléctrico Inmigración 5 días mar 27/03/18 lun 2/04/18 
11.3.10       Salida de residuos 1 día mar 3/04/18 mar 3/04/18 
11.3.11       Instalación y configuración de servidores 5 días mar 27/03/18 lun 2/04/18 
11.4    Hardware 43 días mar 20/03/18 jue 17/05/18 
11.4.1        Fabricación hardware 25 días mar 20/03/18 lun 23/04/18 
11.4.1.1          Inspección de Fabricación de esclusas y 
módulos 
15 días mar 20/03/18 lun 9/04/18 
11.4.1.4           Pruebas de calidad Emigración 5 días mar 17/04/18 lun 23/04/18 
11.4.1.14          Pruebas de Calidad Inmigración 5 días mar 17/04/18 lun 23/04/18 
11.4.1.13          Terminación de la fabricación Emigración 0 días lun 23/04/18 lun 23/04/18 
11.4.1.15          Terminación de la fabricación Inmigración 0 días lun 23/04/18 lun 23/04/18 
11.4.6        Envió hardware Emigración 18 días mar 24/04/18 jue 17/05/18 
11.4.6.6           Empaquetado y preparación de envió 4 días mar 24/04/18 vie 27/04/18 
11.4.6.7          envió a Bogotá 10 días lun 30/04/18 vie 11/05/18 
11.4.6.8           Descarga del envió en el aeropuerto de 
Bogotá 
3 días lun 14/05/18 mie 16/05/18 
11.4.6.9          Envió de equipos completo 0 días mie 16/05/18 mie 16/05/18 
11.4.6.10          Bodegaje 1 día jue 17/05/18 jue 17/05/18 
11.9    instalación y configuración Emigración 184 días lun 2/04/18 vie 14/12/18 
11.9.3        Instalación Emigración 180 días lun 2/04/18 lun 10/12/18 
11.9.3.5           instalación Física A 69 días lun 2/04/18 vie 6/07/18 
11.9.3.5.19             Adecuación de sitio completa 0 días lun 2/04/18 lun 2/04/18 
11.9.3.5.20              Desempaquetado de equipos 2 días jue 17/05/18 vie 18/05/18 
11.9.3.5.21             Salida de residuos 1 día lun 21/05/18 lun 21/05/18 
11.9.3.5.22              Anclaje 4 días lun 21/05/18 jue 24/05/18 
11.9.3.5.23              Conexiones eléctricas 4 días vie 25/05/18 mie 30/05/18 
11.9.3.5.24              Conexión de cableado de datos 4 días jue 31/05/18 mar 5/06/18 
11.9.3.5.25             instalación 20 días mie 6/06/18 mar 3/07/18 
11.9.3.5.26              Calibración 1 día mie 4/07/18 mie 4/07/18 
11.9.3.5.27              Pruebas 2 días jue 5/07/18 vie 6/07/18 
11.9.3.6           Emplazamiento y puesta en marcha A 3 días mie 4/07/18 vie 6/07/18 
11.9.3.6.13              instalación de computadores y 
configuración 
1 día mie 4/07/18 mie 4/07/18 
11.9.3.6.14              Instalación de software y configuración 1 día jue 5/07/18 jue 5/07/18 
11.9.3.6.15              Integración con servicios de aplicaciones 
de migración 
1 día vie 6/07/18 vie 6/07/18 
11.9.3.6.16             Instalación e integración emigración 
completa 
0 días vie 6/07/18 vie 6/07/18 
11.9.3.7           instalación Física B 37 días vie 6/07/18 mar 
28/08/18 
11.9.3.7.37             Adecuación de sitio completa 0 días vie 6/07/18 vie 6/07/18 
11.9.3.7.38              Desempaquetado de equipos 2 días lun 9/07/18 mar 10/07/18 
11.9.3.7.39             Salida de residuos 1 día mie 11/07/18 mie 11/07/18 
11.9.3.7.40              Anclaje 4 días mie 11/07/18 lun 16/07/18 
11.9.3.7.41              Conexiones eléctricas 4 días mar 17/07/18 vie 20/07/18 
11.9.3.7.42              Conexión de cableado de datos 4 días lun 23/07/18 jue 26/07/18 
11.9.3.7.43             instalación 20 días vie 27/07/18 jue 23/08/18 
11.9.3.7.44              Calibración 1 día vie 24/08/18 vie 24/08/18 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
11.9.3.7.45              Pruebas 2 días lun 27/08/18 mar 28/08/18 
11.9.3.8           Emplazamiento y puesta en marcha B 3 días vie 24/08/18 mar 
28/08/18 
11.9.3.8.23              instalación de computadores y 
configuración 
1 día vie 24/08/18 vie 24/08/18 
11.9.3.8.24              Instalación de software y configuración 1 día lun 27/08/18 lun 27/08/18 
11.9.3.8.25              Integración con servicios de aplicaciones 
de migración 
1 día mar 28/08/18 mar 28/08/18 
11.9.3.8.26             Instalación e integración emigración 
completa 
0 días mar 28/08/18 mar 28/08/18 
11.9.3.9           instalación Física C 37 días mar 28/08/18 jue 18/10/18 
11.9.3.9.55             Adecuación de sitio completa 0 días mar 28/08/18 mar 28/08/18 
11.9.3.9.56              Desempaquetado de equipos 2 días mie 29/08/18 jue 30/08/18 
11.9.3.9.57             Salida de residuos 1 día vie 31/08/18 vie 31/08/18 
11.9.3.9.58              Anclaje 4 días vie 31/08/18 mie 5/09/18 
11.9.3.9.59              Conexiones eléctricas 4 días jue 6/09/18 mar 11/09/18 
11.9.3.9.60              Conexión de cableado de datos 4 días mie 12/09/18 lun 17/09/18 
11.9.3.9.61             instalación 20 días mar 18/09/18 lun 15/10/18 
11.9.3.9.62              Calibración 1 día mar 16/10/18 mar 16/10/18 
11.9.3.9.63              Pruebas 2 días mie 17/10/18 jue 18/10/18 
11.9.3.10           Emplazamiento y puesta en marcha C 3 días mar 16/10/18 jue 18/10/18 
11.9.3.10.33              instalación de computadores y 
configuración 
1 día mar 16/10/18 mar 16/10/18 
11.9.3.10.34              Instalación de software y configuración 1 día mie 17/10/18 mie 17/10/18 
11.9.3.10.35              Integración con servicios de aplicaciones 
de migración 
1 día jue 18/10/18 jue 18/10/18 
11.9.3.10.36             Instalación e integración emigración 
completa 
0 días jue 18/10/18 jue 18/10/18 
11.9.3.11           instalación Física D 37 días jue 18/10/18 lun 10/12/18 
11.9.3.11.73             Adecuación de sitio completa 0 días jue 18/10/18 jue 18/10/18 
11.9.3.11.74              Desempaquetado de equipos 2 días vie 19/10/18 lun 22/10/18 
11.9.3.11.75             Salida de residuos 1 día mar 23/10/18 mar 23/10/18 
11.9.3.11.76              Anclaje 4 días mar 23/10/18 vie 26/10/18 
11.9.3.11.77              Conexiones eléctricas 4 días lun 29/10/18 jue 1/11/18 
11.9.3.11.78              Conexión de cableado de datos 4 días vie 2/11/18 mie 7/11/18 
11.9.3.11.79             instalación 20 días jue 8/11/18 mie 5/12/18 
11.9.3.11.80              Calibración 1 día jue 6/12/18 jue 6/12/18 
11.9.3.11.81              Pruebas 2 días vie 7/12/18 lun 10/12/18 
11.9.3.12           Emplazamiento y puesta en marcha D 3 días jue 6/12/18 lun 10/12/18 
11.9.3.12.33              instalación de computadores y 
configuración 
1 día jue 6/12/18 jue 6/12/18 
11.9.3.12.34              Instalación de software y configuración 1 día vie 7/12/18 vie 7/12/18 
11.9.3.12.35              Integración con servicios de aplicaciones 
de migración 
1 día lun 10/12/18 lun 10/12/18 
11.9.3.12.36             Instalación e integración emigración 
completa 
0 días lun 10/12/18 lun 10/12/18 
11.9.4        Pruebas de aceptación Emigración 4 días mar 11/12/18 vie 14/12/18 
11.9.4.4           Inspección final y aceptación Emigración 2 días mar 11/12/18 mie 12/12/18 
11.9.4.5          Capacitación 2 días jue 13/12/18 vie 14/12/18 
11.9.4.6          Inicio producción 0 días vie 14/12/18 vie 14/12/18 
11.9.5        Envió hardware Inmigración 18 días mar 24/04/18 jue 17/05/18 
11.9.5.7           Empaquetado y preparación de envió 4 días mar 24/04/18 vie 27/04/18 
11.9.5.8           Entrega para envió a Bogotá 10 días lun 30/04/18 vie 11/05/18 
11.9.5.9           Descarga del envió en el aeropuerto de 
Bogotá 
3 días lun 14/05/18 mie 16/05/18 
11.9.5.10          Envió de equipos completo 0 días mie 16/05/18 mie 16/05/18 
11.9.5.11          Bodegaje 1 día jue 17/05/18 jue 17/05/18 
11.10    instalación y configuración Inmigración 189 días lun 2/04/18 vie 21/12/18 
11.10.3        Instalación Inmigración 185 días lun 2/04/18 lun 17/12/18 
Migración Automática. 84 
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
11.10.3.5           instalación Física A 68 días lun 2/04/18 jue 5/07/18 
11.10.3.5.20             Adecuación de sitio completa 0 días lun 2/04/18 lun 2/04/18 
11.10.3.5.21              Desempaquetado de equipos 1 día jue 17/05/18 jue 17/05/18 
11.10.3.5.22             Retiro de residuos 1 día vie 18/05/18 vie 18/05/18 
11.10.3.5.23              Anclaje 4 días vie 18/05/18 mie 23/05/18 
11.10.3.5.24              Conexiones eléctricas 4 días jue 24/05/18 mar 29/05/18 
11.10.3.5.25              Conexión de cableado de datos 4 días mie 30/05/18 lun 4/06/18 
11.10.3.5.26             instalación 20 días mar 5/06/18 lun 2/07/18 
11.10.3.5.27              Calibración 1 día mar 3/07/18 mar 3/07/18 
11.10.3.5.28              Pruebas 2 días mie 4/07/18 jue 5/07/18 
11.10.3.6           Emplazamiento y puesta en marcha 3 días vie 6/07/18 mar 
10/07/18 
11.10.3.6.13              instalación de IT hardware, configuración 1 día vie 6/07/18 vie 6/07/18 
11.10.3.6.14              Instalación de software y configuración 1 día lun 9/07/18 lun 9/07/18 
11.10.3.6.15              Integración con servicios de aplicaciones 
de migración 
1 día mar 10/07/18 mar 10/07/18 
11.10.3.6.16             Instalación e integración emigración 
completa 
0 días mar 10/07/18 mar 10/07/18 
11.10.3.7           instalación Física B 36 días mar 10/07/18 mie 29/08/18 
11.10.3.7.38             Adecuación de sitio completa 0 días mar 10/07/18 mar 10/07/18 
11.10.3.7.39              Desempaquetado de equipos 1 día mie 11/07/18 mie 11/07/18 
11.10.3.7.40             Retiro de residuos 1 día jue 12/07/18 jue 12/07/18 
11.10.3.7.41              Anclaje 4 días jue 12/07/18 mar 17/07/18 
11.10.3.7.42              Conexiones eléctricas 4 días mie 18/07/18 lun 23/07/18 
11.10.3.7.43              Conexión de cableado de datos 4 días mar 24/07/18 vie 27/07/18 
11.10.3.7.44             instalación 20 días lun 30/07/18 vie 24/08/18 
11.10.3.7.45              Calibración 1 día lun 27/08/18 lun 27/08/18 
11.10.3.7.46              Pruebas 2 días mar 28/08/18 mie 29/08/18 
11.10.3.8           Emplazamiento y puesta en marcha 3 días jue 30/08/18 lun 3/09/18 
11.10.3.8.23              instalación de IT hardware, configuración 1 día jue 30/08/18 jue 30/08/18 
11.10.3.8.24              Instalación de software y configuración 1 día vie 31/08/18 vie 31/08/18 
11.10.3.8.25              Integración con servicios de aplicaciones 
de migración 
1 día lun 3/09/18 lun 3/09/18 
11.10.3.8.26             Instalación e integración emigración 
completa 
0 días lun 3/09/18 lun 3/09/18 
11.10.3.9           instalación Física C 36 días mie 29/08/18 jue 18/10/18 
11.10.3.9.56             Adecuación de sitio completa 0 días mie 29/08/18 mie 29/08/18 
11.10.3.9.57              Desempaquetado de equipos 1 día jue 30/08/18 jue 30/08/18 
11.10.3.9.58             Retiro de residuos 1 día vie 31/08/18 vie 31/08/18 
11.10.3.9.59              Anclaje 4 días vie 31/08/18 mie 5/09/18 
11.10.3.9.60              Conexiones eléctricas 4 días jue 6/09/18 mar 11/09/18 
11.10.3.9.61              Conexión de cableado de datos 4 días mie 12/09/18 lun 17/09/18 
11.10.3.9.62             instalación 20 días mar 18/09/18 lun 15/10/18 
11.10.3.9.63              Calibración 1 día mar 16/10/18 mar 16/10/18 
11.10.3.9.64              Pruebas 2 días mie 17/10/18 jue 18/10/18 
11.10.3.10           Emplazamiento y puesta en marcha 3 días vie 19/10/18 mar 
23/10/18 
11.10.3.10.33              instalación de IT hardware, configuración 1 día vie 19/10/18 vie 19/10/18 
11.10.3.10.34              Instalación de software y configuración 1 día lun 22/10/18 lun 22/10/18 
11.10.3.10.35              Integración con servicios de aplicaciones 
de migración 
1 día mar 23/10/18 mar 23/10/18 
11.10.3.10.36             Instalación e integración emigración 
completa 
0 días mar 23/10/18 mar 23/10/18 
11.10.3.11           instalación Física D 36 días mar 23/10/18 mie 12/12/18 
11.10.3.11.74             Adecuación de sitio completa 0 días mar 23/10/18 mar 23/10/18 
11.10.3.11.75              Desempaquetado de equipos 1 día mie 24/10/18 mie 24/10/18 
11.10.3.11.76             Retiro de residuos 1 día jue 25/10/18 jue 25/10/18 
11.10.3.11.77              Anclaje 4 días jue 25/10/18 mar 30/10/18 
11.10.3.11.78              Conexiones eléctricas 4 días mie 31/10/18 lun 5/11/18 
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11.10.3.11.79              Conexión de cableado de datos 4 días mar 6/11/18 vie 9/11/18 
11.10.3.11.80             instalación 20 días lun 12/11/18 vie 7/12/18 
11.10.3.11.81              Calibración 1 día lun 10/12/18 lun 10/12/18 
11.10.3.11.82              Pruebas 2 días mar 11/12/18 mie 12/12/18 
11.10.3.12           Emplazamiento y puesta en marcha 3 días jue 13/12/18 lun 17/12/18 
11.10.3.12.33              instalación de IT hardware, configuración 1 día jue 13/12/18 jue 13/12/18 
11.10.3.12.34              Instalación de software y configuración 1 día vie 14/12/18 vie 14/12/18 
11.10.3.12.35              Integración con servicios de aplicaciones 
de migración 
1 día lun 17/12/18 lun 17/12/18 
11.10.3.12.36             Instalación e integración emigración 
completa 
0 días lun 17/12/18 lun 17/12/18 
11.10.7        Pruebas de aceptación Emigración 4 días mar 18/12/18 vie 21/12/18 
11.10.7.6           Inspección final y aceptación Emigración 2 días mar 18/12/18 mie 19/12/18 
11.10.7.7          Capacitación 2 días jue 20/12/18 vie 21/12/18 
11.10.7.8          Inicio producción 0 días vie 21/12/18 vie 21/12/18 
11.10.7.9          Terminación del proyecto 0 días vie 21/12/18 vie 21/12/18 
11.8    Gerencia del proyecto 86 días mie 7/02/18 mie 6/06/18 
11.8.39       comité de gestión del cambio 86 días mie 7/02/18 mie 6/06/18 
11.8.40       Reunión de seguimiento de cronograma 0,13 días mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.41       reunión de seguimientos de compras y 
contratos 
85,25 días mie 7/02/18 mie 6/06/18 
11.8.42       reunión de gestión de costos 0,13 días mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.43       reunión de gestión del alcance 0,13 días mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44       reunión de seguimiento de riesgos  0,13 días mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.191          reunión de seguimiento de riesgos 1 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.192          reunión de seguimiento de riesgos 2 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.193          reunión de seguimiento de riesgos 3 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.194          reunión de seguimiento de riesgos 4 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.195          reunión de seguimiento de riesgos 5 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.196          reunión de seguimiento de riesgos 6 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.197          reunión de seguimiento de riesgos 7 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.198          reunión de seguimiento de riesgos 8 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.199          reunión de seguimiento de riesgos 9 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.200          reunión de seguimiento de riesgos 10 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.201          reunión de seguimiento de riesgos 11 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.202          reunión de seguimiento de riesgos 12 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.203          reunión de seguimiento de riesgos 13 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.204          reunión de seguimiento de riesgos 14 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.205          reunión de seguimiento de riesgos 15 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.206          reunión de seguimiento de riesgos 16 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.207          reunión de seguimiento de riesgos 17 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.208          reunión de seguimiento de riesgos 18 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.209          reunión de seguimiento de riesgos 19 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.210          reunión de seguimiento de riesgos 20 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.211          reunión de seguimiento de riesgos 21 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.212          reunión de seguimiento de riesgos 22 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.213          reunión de seguimiento de riesgos 23 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.214          reunión de seguimiento de riesgos 24 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.215          reunión de seguimiento de riesgos 25 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.216          reunión de seguimiento de riesgos 26 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.217          reunión de seguimiento de riesgos 27 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.218          reunión de seguimiento de riesgos 28 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.219          reunión de seguimiento de riesgos 29 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.220          reunión de seguimiento de riesgos 30 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.221          reunión de seguimiento de riesgos 31 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.222          reunión de seguimiento de riesgos 32 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.223          reunión de seguimiento de riesgos 33 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.224          reunión de seguimiento de riesgos 34 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.225          reunión de seguimiento de riesgos 35 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
11.8.44.226          reunión de seguimiento de riesgos 36 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.227          reunión de seguimiento de riesgos 37 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
11.8.44.228          reunión de seguimiento de riesgos 38 1 hora mie 7/02/18 mie 7/02/18 
Fuente: Creación del Autor.  
b. Línea base tiempo 
 Diagrama de Red  
Fuente: Creación del Autor. 
 
 Cronograma  
 
Fuente: Creación del Autor. 
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 Nivelación de recursos y uso de recursos 
Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta de 
material 
Iniciales Grupo 
Tasa 
estándar 
Costo/Uso Acumular Trabajo Costo 
Gerente de proyecto Trabajo  PM  $80.000/hora $0 Prorrateo 328 horas $26.240.000 
Arquitecto Trabajo  AR  $80.000/hora $0 Prorrateo 80 horas $6.400.000 
Jefe de obra Trabajo  JO  $60.000/hora $0 Prorrateo 0 horas $0 
Equipo de adecuación Trabajo  EA  $50.000/hora $0 Prorrateo 480 horas $24.000.000 
Equipo de instalación Trabajo  EI  $80.000/hora $0 Prorrateo 2.208 
horas 
$176.640.000 
Equipo de desarrollo Trabajo  ED  $40.000/hora $0 Prorrateo 696 horas $27.840.000 
Equipo de certificación Trabajo  EC  $40.000/hora $0 Prorrateo 272 horas $10.880.000 
Herramientas Trabajo  H  $30.000/día $0 Prorrateo 1.984 
horas 
$7.440.000 
Cerramiento Material Unidad C Adecuación $5.000.000 $0 Prorrateo 2 unidad $10.000.000 
Módulos automáticos Material Unidad MA Hardware $50.000.000 $0 Prorrateo 80 unidad $4.000.000.000 
Work Stations Material unidad WS Hardware $2.000.000 $0 Prorrateo 16 unidad $32.000.000 
Esclusa Material unidad E Hardware $40.000.000 $0 Prorrateo 24 unidad $960.000.000 
Cable de red Material Metro CR Adecuación $5.000 $0 Prorrateo 200 metro $1.000.000 
Cable Eléctrico Material Metro CE Adecuación $1.000 $0 Prorrateo 2 metro $2.000 
tubo Ducteria Material unidad TD Adecuación $22.000 $0 Prorrateo 60 unidad $1.320.000 
Cemento Material bulto CE Adecuación $45.000 $0 Prorrateo 4 bulto $180.000 
Transporte equipos Costo  TR    Prorrateo  $100.000.000 
Nacionalización Costo  NA    Prorrateo  $0 
Equipo de fabricación Trabajo  EF  $80.000/hora $0 Prorrateo 120 horas $9.600.000 
Contratista retiro de 
residuos 
Trabajo  CRR  $500.000/día $0 Prorrateo 72 horas $4.500.000 
Bodega Costo  B    Prorrateo  $4.000.000 
Servidores Material  S  $12.500.000 $0 Prorrateo 4 $50.000.000 
Tarjetas y cables de 
red 
Material  T  $4.800.000 $0 Prorrateo 4 $19.200.000 
Auditoria TI Costo  A    Prorrateo  $9.000.000 
Auditoria de Código Costo  A    Prorrateo  $22.000.000 
Fuente: Creación del Autor. 
 
6.3. Anexo C. Plan de Gestión del Costo 
 
 Línea base de costos  
Actividad Costo 
TOTAL, COSTES -    5.509.882.000    
Especificaciones de requerimiento del sistema -               320.000    
Revisión y aceptación de requerimientos -            1.600.000    
Selección de proveedor -            9.600.000    
Contrato de adquisición de hw y sw -            6.400.000    
Adecuación e integración de software -         19.200.000    
sistema de software y test de calidad -         23.600.000    
Campaña de concientización a oficiales -            3.200.000    
Selección de proveedor -            3.200.000    
Contrato con contratista y pólizas -               640.000    
Definición de sitio de instalación y mapa de cableado Emigración -            6.400.000    
cerramiento del área Emigración -            7.150.000    
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Actividad Costo 
Ducteria y Perforaciones de paso de cableado Emigración -            7.200.000    
Cerramiento del área inmigración -            7.150.000    
Ducteria y Perforaciones de paso de cableado inmigración -            7.200.000    
cableado de datos Emigración -            2.650.000    
cableado eléctrico Emigración -            2.151.000    
cableado de datos Inmigración -            2.650.000    
cableado eléctrico Inmigración -            2.151.000    
Salida de residuos -               500.000    
Instalación y configuración de servidores -         69.200.000    
Inspección de Fabricación de esclusas y módulos -            9.600.000    
Pruebas de calidad Emigración -            3.200.000    
Pruebas de Calidad Inmigración -            3.200.000    
envió a Bogotá -         50.000.000    
Bodegaje -            2.000.000    
Desempaquetado de equipos -            5.360.000    
Salida de residuos -            2.000.000    
Anclaje -         10.720.000    
Conexiones eléctricas -         10.720.000    
Conexión de cableado de datos -         10.720.000    
instalación -    2.533.600.000    
Calibración -            1.280.000    
Pruebas -            2.560.000    
instalación de computadores y configuración -         18.560.000    
Instalación de software y configuración -            1.280.000    
Integración con servicios de aplicaciones de migración -            1.280.000    
 Inspección final y aceptación Emigración -            5.140.000    
Capacitación -               640.000    
envió a Bogotá -         50.000.000    
Bodegaje -            2.000.000    
Desempaquetado de equipos -            5.360.000    
Salida de residuos -            2.000.000    
Anclaje -         10.720.000    
Conexiones eléctricas -         10.720.000    
Conexión de cableado de datos -         10.720.000    
instalación -    2.533.600.000    
Calibración -            1.280.000    
Pruebas -            2.560.000    
instalación de computadores y configuración -         18.560.000    
Instalación de software y configuración -            1.280.000    
Integración con servicios de aplicaciones de migración -            1.280.000    
 Inspección final y aceptación Emigración -            5.140.000    
Capacitación -               640.000    
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Fuente: Creación del Autor. 
 Presupuesto por actividades 
Nombre del recurso Trabajo Costo 
Gerente de proyecto 328 horas $ 26.240.000 
Arquitecto 80 horas $ 6.400.000 
Equipo de adecuación 480 horas $ 24.000.000 
Equipo de instalación 2.208 horas $ 176.640.000 
Equipo de desarrollo 696 horas $ 27.840.000 
Equipo de certificación 272 horas $ 10.880.000 
Herramientas 1.984 horas $ 14.880.000 
Cerramiento 2 unidad $ 10.000.000 
Módulos automáticos 80 unidad $ 4.000.000.000 
Work Stations 16 unidad $ 32.000.000 
Esclusa 24 unidad $ 960.000.000 
Cable de red 200 metro $ 1.000.000 
Cable Eléctrico 2 metro $ 2.000 
tubo ducteria 60 unidad $ 1.320.000 
Cemento 4 bulto $ 180.000 
Transporte equipos   $ 100.000.000 
Equipo de fabricación 120 horas $ 9.600.000 
Contratista retiro de residuos 72 horas $ 4.500.000 
Bodega   $ 4.000.000 
Servidores 4 unidad $ 50.000.000 
Tarjetas y cables de red 4 unidad $ 19.400.000 
Auditoria TI   $ 9.000.000 
Auditoria de Código   $ 22.000.000 
  $ 5.509.882.000 
 
 Estructura de desagregación de recursos Res y Estructura de Desagregación de 
Costos CBS. 
Nombre de tarea Duración Costo 
Proyecto migración automática 230 días $5.509.882.000 
   Inicio del proyecto (kick off) 0 días $0 
   Diseño e Ingeniería 96 días $63.920.000 
       Especificaciones de requerimiento del sistema 1 día $320.000 
       Revisión y aceptación de requerimientos 5 días $1.600.000 
      aprobación de requerimientos e integración 0 días $0 
      Selección de proveedor 15 días $9.600.000 
       Contrato Adquisición de hardware, software y pólizas 10 días $6.400.000 
       Adecuación e integración de software 60 días $19.200.000 
       sistema de software y test de calidad 5 días $23.600.000 
      Campaña de concientización a oficiales 10 días $3.200.000 
      Permiso de trabajo aeropuerto 0 días $0 
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Nombre de tarea Duración Costo 
   Adecuación de sitio 42 días $118.242.000 
      Selección de proveedor 5 días $3.200.000 
       Contrato con contratista y pólizas 1 día $640.000 
      definición de sitio de instalación y mapa de cableado Emigración 10 días $6.400.000 
      cerramiento del área Emigración 5 días $7.150.000 
      Ducteria y Perforaciones de paso de cableado Emigración 15 días $7.200.000 
      Cerramiento del área inmigración 5 días $7.150.000 
      Ducteria y Perforaciones de paso de cableado inmigración 15 días $7.200.000 
      cableado de datos Emigración 5 días $2.650.000 
      cableado eléctrico Emigración 5 días $2.151.000 
      cableado de datos Inmigración 5 días $2.650.000 
      cableado eléctrico Inmigración 5 días $2.151.000 
      Salida de residuos 1 día $500.000 
      Instalación y configuración de servidores 5 días $69.200.000 
   Hardware 43 días $68.000.000 
       Fabricación hardware 25 días $16.000.000 
         Inspección de Fabricación de esclusas y módulos 15 días $9.600.000 
          Pruebas de calidad Emigración 5 días $3.200.000 
         Pruebas de Calidad Inmigración 5 días $3.200.000 
         Terminación de la fabricación Emigración 0 días $0 
         Terminación de la fabricación Inmigración 0 días $0 
       Envió hardware Emigración 18 días $52.000.000 
          Empaquetado y preparación de envió 4 días $0 
         envió a Bogotá 10 días $50.000.000 
          Descarga del envió en el aeropuerto de Bogotá 3 días $0 
         Envió de equipos completo 0 días $0 
         Bodegaje 1 día $2.000.000 
   instalación y configuración Emigración 184 días $2.655.860.000 
       Instalación Emigración 180 días $2.598.080.000 
          instalación Física A 69 días $644.240.000 
            Adecuación de sitio completa 0 días $0 
             Desempaquetado de equipos 2 días $1.340.000 
            Salida de residuos 1 día $500.000 
             Anclaje 4 días $2.680.000 
             Conexiones eléctricas 4 días $2.680.000 
             Conexión de cableado de datos 4 días $2.680.000 
            instalación 20 días $633.400.000 
             Calibración 1 día $320.000 
             Pruebas 2 días $640.000 
          Emplazamiento y puesta en marcha A 3 días $5.280.000 
             instalación de computadores y configuración 1 día $4.640.000 
             Instalación de software y configuración 1 día $320.000 
             Integración con servicios de aplicaciones de migración 1 día $320.000 
            Instalación e integración emigración completa 0 días $0 
          instalación Física B 37 días $644.240.000 
            Adecuación de sitio completa 0 días $0 
             Desempaquetado de equipos 2 días $1.340.000 
            Salida de residuos 1 día $500.000 
             Anclaje 4 días $2.680.000 
             Conexiones eléctricas 4 días $2.680.000 
             Conexión de cableado de datos 4 días $2.680.000 
            instalación 20 días $633.400.000 
             Calibración 1 día $320.000 
             Pruebas 2 días $640.000 
          Emplazamiento y puesta en marcha B 3 días $5.280.000 
             instalación de computadores y configuración 1 día $4.640.000 
             Instalación de software y configuración 1 día $320.000 
             Integración con servicios de aplicaciones de migración 1 día $320.000 
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            Instalación e integración emigración completa 0 días $0 
          instalación Física C 37 días $644.240.000 
            Adecuación de sitio completa 0 días $0 
             Desempaquetado de equipos 2 días $1.340.000 
            Salida de residuos 1 día $500.000 
             Anclaje 4 días $2.680.000 
             Conexiones eléctricas 4 días $2.680.000 
             Conexión de cableado de datos 4 días $2.680.000 
            instalación 20 días $633.400.000 
             Calibración 1 día $320.000 
             Pruebas 2 días $640.000 
          Emplazamiento y puesta en marcha C 3 días $5.280.000 
             instalación de computadores y configuración 1 día $4.640.000 
             Instalación de software y configuración 1 día $320.000 
             Integración con servicios de aplicaciones de migración 1 día $320.000 
            Instalación e integración emigración completa 0 días $0 
          instalación Física D 37 días $644.240.000 
            Adecuación de sitio completa 0 días $0 
             Desempaquetado de equipos 2 días $1.340.000 
            Salida de residuos 1 día $500.000 
             Anclaje 4 días $2.680.000 
             Conexiones eléctricas 4 días $2.680.000 
             Conexión de cableado de datos 4 días $2.680.000 
            instalación 20 días $633.400.000 
             Calibración 1 día $320.000 
             Pruebas 2 días $640.000 
          Emplazamiento y puesta en marcha D 3 días $5.280.000 
             instalación de computadores y configuración 1 día $4.640.000 
             Instalación de software y configuración 1 día $320.000 
             Integración con servicios de aplicaciones de migración 1 día $320.000 
            Instalación e integración emigración completa 0 días $0 
       Pruebas de aceptación Emigración 4 días $5.780.000 
          Inspección final y aceptación Emigración 2 días $5.140.000 
         Capacitación 2 días $640.000 
         Inicio producción 0 días $0 
       Envió hardware Inmigración 18 días $52.000.000 
          Empaquetado y preparación de envió 4 días $0 
          Entrega para envió a Bogotá 10 días $50.000.000 
          Descarga del envió en el aeropuerto de Bogotá 3 días $0 
         Envió de equipos completo 0 días $0 
         Bodegaje 1 día $2.000.000 
   instalación y configuración Inmigración 189 días $2.603.860.000 
       Instalación Inmigración 185 días $2.598.080.000 
          instalación Física A 68 días $644.240.000 
            Adecuación de sitio completa 0 días $0 
             Desempaquetado de equipos 1 día $1.340.000 
            Retiro de residuos 1 día $500.000 
             Anclaje 4 días $2.680.000 
             Conexiones eléctricas 4 días $2.680.000 
             Conexión de cableado de datos 4 días $2.680.000 
            instalación 20 días $633.400.000 
             Calibración 1 día $320.000 
             Pruebas 2 días $640.000 
          Emplazamiento y puesta en marcha 3 días $5.280.000 
             instalación de IT hardware, configuración 1 día $4.640.000 
             Instalación de software y configuración 1 día $320.000 
             Integración con servicios de aplicaciones de migración 1 día $320.000 
            Instalación e integración emigración completa 0 días $0 
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          instalación Física B 36 días $644.240.000 
            Adecuación de sitio completa 0 días $0 
             Desempaquetado de equipos 1 día $1.340.000 
            Retiro de residuos 1 día $500.000 
             Anclaje 4 días $2.680.000 
             Conexiones eléctricas 4 días $2.680.000 
             Conexión de cableado de datos 4 días $2.680.000 
            instalación 20 días $633.400.000 
             Calibración 1 día $320.000 
             Pruebas 2 días $640.000 
          Emplazamiento y puesta en marcha 3 días $5.280.000 
             instalación de IT hardware, configuración 1 día $4.640.000 
             Instalación de software y configuración 1 día $320.000 
             Integración con servicios de aplicaciones de migración 1 día $320.000 
            Instalación e integración emigración completa 0 días $0 
          instalación Física C 36 días $644.240.000 
            Adecuación de sitio completa 0 días $0 
             Desempaquetado de equipos 1 día $1.340.000 
            Retiro de residuos 1 día $500.000 
             Anclaje 4 días $2.680.000 
             Conexiones eléctricas 4 días $2.680.000 
             Conexión de cableado de datos 4 días $2.680.000 
            instalación 20 días $633.400.000 
             Calibración 1 día $320.000 
             Pruebas 2 días $640.000 
          Emplazamiento y puesta en marcha 3 días $5.280.000 
             instalación de IT hardware, configuración 1 día $4.640.000 
             Instalación de software y configuración 1 día $320.000 
             Integración con servicios de aplicaciones de migración 1 día $320.000 
            Instalación e integración emigración completa 0 días $0 
          instalación Física D 36 días $644.240.000 
            Adecuación de sitio completa 0 días $0 
             Desempaquetado de equipos 1 día $1.340.000 
            Retiro de residuos 1 día $500.000 
             Anclaje 4 días $2.680.000 
             Conexiones eléctricas 4 días $2.680.000 
             Conexión de cableado de datos 4 días $2.680.000 
            instalación 20 días $633.400.000 
             Calibración 1 día $320.000 
             Pruebas 2 días $640.000 
          Emplazamiento y puesta en marcha 3 días $5.280.000 
             instalación de IT hardware, configuración 1 día $4.640.000 
             Instalación de software y configuración 1 día $320.000 
             Integración con servicios de aplicaciones de migración 1 día $320.000 
            Instalación e integración emigración completa 0 días $0 
       Pruebas de aceptación Emigración 4 días $5.780.000 
          Inspección final y aceptación Emigración 2 días $5.140.000 
         Capacitación 2 días $640.000 
         Inicio producción 0 días $0 
         Terminación del proyecto 0 días $0 
Fuente: Creación del Autor. 
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 Indicadores de medición de desempeño 
 Las bases que se utilizarán para la medición del desempeño del proyecto estarán 
enmarcadas por las respuestas que tengamos a nivel de informes presentados por 
los diferentes softwares que desarrolla el proyecto, a su vez, se creará una pequeña 
encuesta de satisfacción del cliente por medio de un correo electrónico que el 
viajero podrá responder en cualquier momento y desde cualquier lugar. De igual 
manera habrá una persona encargada de velar y hacer estudios de percepción, 
funcionamiento y retroalimentación del nuevo sistema de reconocimiento 
biométrico. 
Clave de Recursos / 
Proceso / Servicio 
Medida de rendimiento 
Informes en tiempo 
real 
El software instalado tendrá la capacidad de ofrecer informes en tiempo real de toda clase de variables 
que se requieran, informes por hora, día, semana, mes o año de los movimientos migratorios del 
sistema que implementaremos. 
Encuestas de 
percepción 
Se realizarán encuestas presenciales y no presenciales de la gestión y el funcionamiento del nuevo 
sistema del paso migratorio por medio de reconocimiento biométrico, estas encuestas se harán vía 
email cuando sean no presenciales, y se podrán hacer presenciales al momento del paso por el sistema, 
o después de haber salido del mismo.  
Acompañamiento y 
soporte constante 
Se tendrá acompañamiento y soporte constante por medio de la persona encargada de la puesta en 
funcionamiento del sistema, esto para garantizar el funcionamiento 24/7 del software y de la 
plataforma. Con el fin de evitar fallos o cualquier tipo de inconveniente.  
Mantenimientos 
preventivos 
Se realizarán mantenimientos preventivos con el fin de evitar y prevenir posibles fallos.  
Fuente: Creación del Autor. 
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 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 
 
Fuente: Creación del Autor. 
 
 
6.4. Anexo D. Plan de Gestión de Calidad  
 Especificaciones técnicas de requerimientos 
 Reducir el tiempo en el paso migratorio en un 75% Lograr la reducción del 
tiempo en los procesos migratorios para los viajeros, logrando una 
permanencia más corta en la terminal aérea, generando mejor 
aprovechamiento del tiempo y los recursos de los viajeros y de los 
funcionarios del aeropuerto.   
 Mejorar los controles en el paso migratorio Generar un mayor y riguroso 
control migratorio de los fallos por identidad debido a que la 
automatización de los procesos permitirá que estos sean más fiables y 
efectivos a la hora del tránsito de los viajeros. 
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 Mejorar la seguridad en el paso migratorio. Disminuir los casos de 
inseguridad migratoria, como por ejemplo la suplantación de identidad, 
antecedentes judiciales, requerimientos policiales y las diferentes 
posibilidades que se generen en la movilidad de viajeros, debido a que se 
tendrá la base de datos con toda la información pertinente y generará 
alertas inmediatas.     
 Mejorar percepción de viaje en el paso migratorio. Mejorar la percepción 
que se tiene al viajar, debido a que ya no será tan dispendioso el paso 
migratorio, sino que por el contrario será algo ágil y de agrado al hacer uso 
de este procedimiento para los viajeros. 
 Tener la capacidad de brindar información clara, veraz y oportuna en todo 
el proceso. 
 Definir las directrices de documentación, software y demás que permiten 
tener la totalidad del control del proyecto. 
 Definir directrices de control diario, mensual o según el tiempo que se 
estipule para seguimiento de calidad del proyecto. 
 Definir planes de acción complementarios en caso de fallo de cualquier 
variable que este en el proyecto.  
 Mejorar la percepción de calidad que se tiene al viajar, debido a que ya no 
será tan dispendioso el paso migratorio, sino que por el contrario será algo 
ágil y de agrado al hacer uso de este procedimiento para los viajeros, y 
estos podrán responder encuestas de satisfacción. 
  Con formato: Sangría: Izquierda: 
3,81 cm,  Sin viñetas ni numeración
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Entrada Descripción Documento Ruta 
Responsab
le 
Verificaci
ón 
Pliego de 
condiciones 
(requisito de 
cliente) 
 
Documento 
elaborado por 
el cliente que 
define los 
requisitos 
legales, 
funcionales y 
técnicos que 
requiere en el 
proyecto 
DOC_MIGA_
01 
proyecto mig automática\contratación Director de 
proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Propuesta 
técnica 
(requisito de 
cliente) 
 
Documento 
de fabricante 
que responde 
al pliego de 
condiciones y 
explica cómo 
se cumplirá 
cada punto 
requerido 
DOC_MIGA_
02 
proyecto mig automática\contratación Líder 
técnico 
Inicio del 
proyecto 
Contrato 
(requisito legal) 
 
 
 
Acuerdo entre 
las partes en 
se 
comprometen 
a la ejecución 
del contrato y 
certifican que 
están de 
acuerdo en la 
propuesta 
técnica 
presentada. 
DOC_MIGA_
03 
proyecto mig automática\contratación Director de 
proyecto 
Abogado 
Mensual 
Metodología 
(Requisito 
PMBOK)  
 
Metodología 
de ejecución 
del proyecto, 
en este caso 
se basa en el 
PMBOK del 
PMI 
DOC_MIGA_
04 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto 
Director de 
proyecto 
Mensual 
Análisis de 
riesgos 
(Requisito 
PMBOK) 
Documento 
de 
identificación
, calificación 
y plan de 
tratamiento 
de los riesgos 
identificados 
en el proyecto 
DOC_MIGA_
05 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto 
Director de 
proyecto 
Semanal 
SAT de 
aprobación del 
proyecto 
(Requisito de 
organización) 
Lista de 
chequeo con 
la cual se 
verificará el 
cumplimiento 
de cada 
requisito del 
contrato para 
permitir la 
aceptación 
del proyecto 
CHK_MIGA_
01 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto 
Director de 
proyecto 
Final del 
proyecto 
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Entrada Descripción Documento Ruta 
Responsab
le 
Verificaci
ón 
Gestión de 
interesados 
(Requisito 
PMBOK) 
Documento 
que describe 
todos los 
interesados 
del proyecto, 
sus 
motivaciones, 
rol y 
necesidades.  
Esta incluido 
el equipo del 
proyecto 
DOC_MIGA_
07 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto 
Director de 
proyecto 
Semanal 
Programa del 
proyecto 
Requisito de 
organización) 
Cronograma 
del proyecto 
con los 
tiempos, 
recursos 
(humanos, 
materiales y 
herramientas) 
necesarias 
para la 
ejecución del 
proyecto 
CRO_MIGA_
01 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto 
Director de 
proyecto 
Semanal 
Acta de inicio 
(requisito de 
cliente) 
 
Documento 
Legal en 
formato del 
cliente que 
legalmente da 
inicio al 
proyecto y 
limita 
tiempos y 
actividades 
DOC_MIGA_
08 
proyecto mig automática\contratación Director de 
proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Diseño de 
ejecución del Proyecto 
con base en el estándar 
PMI.   
(Requisito 
PMBOK) 
Documento 
plan de 
proyecto 
acorde con 
metodología 
PMBOK. 
Describe caso 
de negocios, 
alcance, 
objetivos, 
interesados, 
riesgos, 
metodologías, 
descripción 
técnica, etc. 
Esta 
ejecución 
debe 
coordinarse 
con la 
dirección de 
tecnología del 
cliente  
DOC_MIGA_
06 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto 
Director de 
proyecto 
Semanal 
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Entrada Descripción Documento Ruta 
Responsab
le 
Verificaci
ón 
Diseño de 
instalación física en las 
áreas 
Requisito de 
organización) 
Planos de 
área con 
posición de 
los elementos 
a instalar.  Se 
hace 
verificación 
del área y 
diseño de 
flujo de 
viajeros  
PLA_MIGA_
02 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto\planos 
Director de 
proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Diseño de 
solución lógica 
(software, integración) 
Documento 
que define 
con detalle 
los 
desarrollos, 
integración y 
base de datos 
a utilizar en la 
solución 
DOC_MIGA_
09 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto 
Director de 
proyecto 
Quincenal 
Cumplimiento de 
la normativa operativa 
y de seguridad de 
aeropuertos 
(requisito legal) 
Video del 
OPAIN, 
requisito para 
presentación 
de examen y 
acceso de 
trabajo a 
aeropuerto 
VID_MIGA_0
1 
https://www.opain.co/induccionHSE
Q.php 
Director de 
proyecto 
Bimensual 
Requisitos 
técnicos de los equipos 
(requisito de 
cliente) 
 
Información 
del fabricante 
con la 
descripción 
técnica de sus 
equipos y que 
da 
cumplimiento 
al pliego de 
condiciones 
DOC_MIGA_
02 
proyecto mig automática\plan 
de proyecto 
Dire
ctor de 
proyecto 
Inicio y fin 
del 
proyecto 
Requisitos 
funcionales de la 
solución 
(requisito de 
cliente) 
 
Parte de la 
propuesta que 
describe los 
requisitos de 
uso que debe 
cumplir la 
solución 
DOC_MIGA_
02 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto 
Director de 
proyecto 
Inicio y fin 
del 
proyecto 
Requisitos 
internacionales de la 
solución.  
(requisito de 
cliente) 
 
Parte del 
pliego que 
describe los 
estándares 
internacionale
s que debe 
cumplir la 
solución 
ICAO, FBI 
DOC_MIGA_
02 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto 
Director de 
proyecto 
Inicio y fin 
del 
proyecto 
Planos eléctricos 
y de datos 
Requisito de 
organización) 
Plano de 
instalaciones 
eléctricas y 
de datos del 
sitio de 
instalación 
PLA_MIGA_
02 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto\planos 
Líder 
técnico 
Inicio del 
proyecto 
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Entrada Descripción Documento Ruta 
Responsab
le 
Verificaci
ón 
Diseños de 
comunicaciones de 
datos 
Requisito de 
organización) 
Plano de 
comunicacion
es WAN y 
LAN con las 
cuales deberá 
realizarse la 
implementaci
ón de la 
solución 
PLA_MIGA_
03 
proyecto mig automática\plan de 
proyecto\planos 
Líder 
técnico 
Inicio del 
proyecto 
Fuente: Creación del Autor. 
 Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 
hojas de chequeo) 
Con el fin de garantizar a Migración Colombia el respectivo seguimiento y medición del 
correcto funcionamiento de la solución, se deben llevar a cabo los siguientes sat de pruebas, los 
cuales permiten evidenciar que el producto cumple efectivamente con los requisitos de 
funcionamiento previamente definidos.  
Los sat se realizarán seguido del montaje de cada quiosco, sin excepción alguna todo el 
sistema deberá someterse a estas pruebas, las cuales serán entregadas junto con la hoja de vida 
del equipo para su respectiva custodia por parte de Migración Colombia.   
 Formato Inspecciones 
Sat de pruebas de hardware form_sathw2017 
Sat de pruebas de flujo de pasajeros form_satfluj2017 
 Formato Auditorias 
El proceso de auditoría de calidad debe tener un líder designado para cada auditoría 
específica.  Las auditorias pueden ser internas o externas y esto se definirá al momento de definir 
el alcance de la auditoria de cada objetivo. 
Los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría estarán basado en los requisitos de 
calidad y objetivos del proyecto establecidos y desarrollados.  De esta forma todas las 
especificaciones técnicas, estándares, regulaciones del mercado y requisitos del cliente 
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documentados serán tenidos en cuenta en la auditoria ara verificar el cumplimiento de calidad de 
cada fase individual debería estar basada en objetivos, alcance y criterios documentados. 
Con la auditoria de calidad del proyecto se pretende garantizar: 
 Grado de conformidad del diseño de los equipos, instalación y desarrollo 
de software. 
 Conformidad de la fabricación de software y hardware con los requisitos 
establecidos para la ejecución del proyecto. 
 Grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con los criterios 
de auditoría. 
 Capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos, del cliente, técnicos, legales y regulatorios. 
 Identificación de mejoras potenciales en los procesos. 
Plan de calidad 
Se debe hacer verificación que el plan de calidad asegura el cumplimiento de los requisitos 
de calidad del proyecto. 
 
Desarrollo 
Verificación de los diseños de software, su fabricación y el cumplimiento de este con los 
requisitos del proyecto y estándares de desarrollo 
 
Fabricación 
Verificación que el hardware de quioscos que se fabrica cumple con los requisitos técnicos y 
estándares que se acordaron según pliego.  
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Instalación 
Verificación del cumplimiento de los requisitos de OPAIN, técnicos, eléctricos, de datos y la 
correcta aplicación de los procedimientos de instalación. 
 
Procedimiento de Auditoria 
R
e
vi
si
ó
n
In
ic
ia
ci
ó
n
E
je
cu
ci
ó
n
Se
g
u
im
ie
n
to
Control de la calidad
Designación de 
Objeto de la 
auditoria y equipo
Revisión de 
requisitos para 
definir alcance de la 
auditoria
Revisión de 
documentos de 
calidad generados 
en el proceso a 
auditar
INICIO
Comparación de 
Documentos versus 
los requisitos 
establecidos
Preparación de la 
auditoria 
(cronograma, 
documentos de 
trabajo, tareas)
Ejecución de 
Auditoria 
(reuniones, análisis, 
verificaciones, 
documentación, 
conclusiones)
Preparación de 
informe de 
Auditoria, 
distribución y cierre 
de Auditoria
Cierre de Auditoria 
de Calidad del 
objeto auditado
Ejecución de 
recomendaciones 
de auditoria
Seguimiento FIN
 
Fuente: Creación del Autor. 
 Listas de verificación de los entregables (producto / servicio) 
Sat de pruebas de hardware form_sathw2017 
Sat de pruebas de flujo de pasajeros form_satfluj2017 
 
6.5. Anexo E. Plan de Gestión de Recursos Humanos 
El recurso más importante con el que disponemos es recursos humanos ya que cumple con 
funciones priorizadas en el desarrollo de los entregables del proyecto, trataremos de analizar y 
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determinar los elementos relacionados al perfil del personal necesario. (Definición de 
capacidades, organización funcional, dimensión entre otros). 
El Proyecto contará con el apoyo de diferentes empresas contratistas, por lo cual la 
administración de recursos humanos se limita a la gerencia del proyecto. 
 
 
 
 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 
Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 
Director de 
Proyecto 
Experiencia en la dirección de 
proyectos. 
Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo. Definir los 
cronogramas de 
trabajo. 
Conocimientos en la metodología 
de administración de proyecto 
descritos por PMI. 
Velar por el cumplimiento de los entregables. Establecer fechas de 
entregables. 
Conocimiento de uso de 
programa MS Project. 
Coordinar las actividades en que sean necesarios 
miembros proyecto. 
Liberar a los miembros 
del equipo cuando 
finalizan su labor. 
Conocimientos en herramientas de 
gestión de proyectos de la 
organización. 
Velar por la identificación y valoración periódica 
de los riesgos. 
Negociar el cambio de 
personal en caso de ser 
necesario. 
Utilización de la herramienta MS 
Word 2003. 
Velar por establecimiento y proponer medidas 
solventar los riesgos. 
Autorizar tiempo 
extraordinario de ser 
necesario. 
Utilización de las herramientas MS 
Excel 2003 
Negociar con el administrador del producto 
cambios en la funcionalidad. 
  
Dominio del idioma inglés Generar informes de avance.   
  Asegurarse de que las actividades requeridas para 
el sistema de gestión de la calidad o el contrato 
sean planificadas, implementadas y controladas, 
y se dé seguimiento a su progreso. 
  
  Determinar la secuencia y la interacción de los 
procesos. 
  
  Comunicar los requisitos a todos los 
departamentos y funciones, subcontratistas y 
clientes afectados, y de resolver problemas que 
surja en las interfaces entre dichos grupos. 
  
  Revisar los resultados de cualesquier auditorías 
desarrollada. 
  
  Autorizar peticiones para extensiones de los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad de 
la organización. 
  
  Controlar las acciones correctivas y preventivas.   
  Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del 
plan de la calidad. 
  
  Influir en el proceso de aprobación.   
  Elaborar ofertas y contratos.   
  Negociar con el cliente las desviaciones.   
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 
  Identificar amenazas, y propone acciones 
estratégicas, de contingencia y/o preventivas. 
  
  Diagnosticar y resuelve conflictos en el equipo 
del proyecto. 
  
  Dirigir reuniones de toma de decisiones y realiza 
reuniones de seguimiento. 
  
  Comunicar a todos los interesados del proyecto.   
Arquitecto Experiencia en Arquitectura 
Bilingüe. 
 
Conocimientos en herramientas 
como Auto Cad, 3-Dmax, V–ray. 
  
Conocimientos en Diseños 
arquitectónicos y Renderizado. 
 
Conocimiento de uso de programa 
MS Project. 
 
Utilización de la herramienta MS 
Word, Excel y Power point. 
Analizar los planos arquitectónicos. 
 
 
Participar en la identificación periódica de riegos. 
 
 
Analizar y proponer las alternativas de diseño de 
la solución. 
 
Realizar los diseños de la solución.  
 
Realizar seguimiento a la implementación de los 
Quioscos y puertas de acuerdo con los diseños 
previamente elaborados.  
  
Ingeniero de 
Sistemas 
Experiencia en proyectos de 
consultoría y desarrollo de 
software e integración con 
diferentes plataformas 
tecnológicas. 
 
Conocimiento de uso de programa 
MS Project. 
 
Conocimientos en herramientas y 
desarrollo de software e 
integración con diferentes 
plataformas tecnológicas. 
 
Manejo de Word, Excel y 
PowerPoint. 
Analizar los planos eléctricos y de datos del 
aeropuerto. 
 
Analizar y proponer alternativas tecnológicas 
para la solución. 
 
Participar en la identificación periódica de riegos. 
  
Abogado Experiencia en proyectos de 
tecnología y consultoría. 
Analizar requisitos legales del proyecto.   
Fuente: Creación del Autor. 
 
 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 
trabajo. 
Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 
Proyecto migración automática 230 días  
   Inicio del proyecto (kick off) 0 días Gerente de proyecto 
   Diseño e Ingeniería 96 días  
       Especificaciones de requerimiento del 
sistema 
1 día Equipo de desarrollo 
       Revisión y aceptación de 
requerimientos 
5 días Equipo de desarrollo 
      aprobación de requerimientos e 
integración 
0 días Gerente de proyecto 
      Selección de proveedor 15 días Gerente de proyecto 
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Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 
       Contrato Adquisición de hardware, 
software y pólizas 
10 días Gerente de proyecto 
       Adecuación e integración de software 60 días Equipo de desarrollo 
       sistema de software y test de calidad 5 días Equipo de desarrollo; Auditoria de Código [$22.000.000] 
      Campaña de concientización a 
oficiales 
10 días Equipo de certificación 
      Permiso de trabajo aeropuerto 0 días  
   Adecuación de sitio 42 días  
      Selección de proveedor 5 días Gerente de proyecto 
       Contrato con contratista y pólizas 1 día Gerente de proyecto 
      definición de sitio de instalación y 
mapa de cableado Emigración 
10 días Arquitecto 
      cerramiento del área Emigración 5 días Equipo de adecuación;Cerramiento[1 Unidad];Herramientas 
      Ducteria y Perforaciones de paso de 
cableado Emigración 
15 días Equipo de adecuación;Cemento[2 bulto];Herramientas;tubo 
ducteria[30 unidad] 
      Cerramiento del área inmigración 5 días Equipo de adecuación;Cerramiento[1 Unidad];Herramientas 
      Ducteria y Perforaciones de paso de 
cableado inmigración 
15 días Equipo de adecuación;Cemento[2 bulto];Herramientas;tubo 
ducteria[30 unidad] 
      cableado de datos Emigración 5 días Equipo de adecuación;Cable de red[100 Metro];Herramientas 
      cableado eléctrico Emigración 5 días Equipo de adecuación;Cable Electrico[1 
Metro];Herramientas 
      cableado de datos Inmigración 5 días Equipo de adecuación;Cable de red[100 Metro];Herramientas 
      cableado eléctrico Inmigración 5 días Equipo de adecuación;Cable Electrico[1 
Metro];Herramientas 
      Salida de residuos 1 día Contratista retiro de residuos 
      Instalación y configuración de 
servidores 
5 días Servidores [4];Tarjetas y cables de red[4] 
   Hardware 43 días  
       Fabricación hardware 25 días  
         Inspección de Fabricación de 
esclusas y módulos 
15 días Equipo de fabricación 
          Pruebas de calidad Emigración 5 días Gerente de proyecto 
         Pruebas de Calidad Inmigración 5 días Gerente de proyecto 
         Terminación de la fabricación 
Emigración 
0 días Equipo de fabricación 
         Terminación de la fabricación 
Inmigración 
0 días Equipo de fabricación 
       Envió hardware Emigración 18 días  
          Empaquetado y preparación de 
envió 
4 días Transporte equipos 
         envió a Bogotá 10 días Transporte equipos[$50.000.000] 
          Descarga del envió en el aeropuerto 
de Bogotá 
3 días Nacionalización 
         Envió de equipos completo 0 días  
         Bodegaje 1 día Bodega[$2.000.000] 
   instalación y configuración Emigración 184 días  
       Instalación Emigración 180 días  
          instalación Física A 69 días  
            Adecuación de sitio completa 0 días  
             Desempaquetado de equipos 2 días Equipo de instalación;Herramientas 
            Salida de residuos 1 día Contratista retiro de residuos 
             Anclaje 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Conexiones eléctricas 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Conexión de cableado de datos 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
            instalación 20 días Equipo de instalación;Herramientas;Modulos automaticos[10 
Unidad];Esclusa[3 unidad] 
             Calibración 1 día Equipo de cerificación 
             Pruebas 2 días Equipo de cerificación 
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Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 
          Emplazamiento y puesta en marcha 
A 
3 días  
             instalación de computadores y 
configuración 
1 día Equipo de instalación;Work Stations[2 unidad] 
             Instalación de software y 
configuración 
1 día Equipo de desarrollo 
             Integración con servicios de 
aplicaciones de migración 
1 día Equipo de desarrollo 
            Instalación e integración 
emigración completa 
0 días  
          instalación Física B 37 días  
            Adecuación de sitio completa 0 días  
             Desempaquetado de equipos 2 días Equipo de instalación;Herramientas 
            Salida de residuos 1 día Contratista retiro de residuos 
             Anclaje 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Conexiones eléctricas 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Conexión de cableado de datos 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
            instalación 20 días Equipo de instalación;Herramientas;Modulos automaticos[10 
Unidad];Esclusa[3 unidad] 
             Calibración 1 día Equipo de cerificación 
             Pruebas 2 días Equipo de cerificación 
          Emplazamiento y puesta en marcha 
B 
3 días  
             instalación de computadores y 
configuración 
1 día Equipo de instalación;Work Stations[2 unidad] 
             Instalación de software y 
configuración 
1 día Equipo de desarrollo 
             Integración con servicios de 
aplicaciones de migración 
1 día Equipo de desarrollo 
            Instalación e integración 
emigración completa 
0 días  
          instalación Física C 37 días  
            Adecuación de sitio completa 0 días  
             Desempaquetado de equipos 2 días Equipo de instalación;Herramientas 
            Salida de residuos 1 día Contratista retiro de residuos 
             Anclaje 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Conexiones eléctricas 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Conexión de cableado de datos 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
            instalación 20 días Equipo de instalación;Herramientas;Modulos automaticos[10 
Unidad];Esclusa[3 unidad] 
             Calibración 1 día Equipo de cerificación 
             Pruebas 2 días Equipo de cerificación 
          Emplazamiento y puesta en marcha 
C 
3 días  
             instalación de computadores y 
configuración 
1 día Equipo de instalación;Work Stations[2 unidad] 
             Instalación de software y 
configuración 
1 día Equipo de desarrollo 
             Integración con servicios de 
aplicaciones de migración 
1 día Equipo de desarrollo 
            Instalación e integración 
emigración completa 
0 días  
          instalación Física D 37 días  
            Adecuación de sitio completa 0 días  
             Desempaquetado de equipos 2 días Equipo de instalación;Herramientas 
            Salida de residuos 1 día Contratista retiro de residuos 
             Anclaje 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Conexiones eléctricas 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
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Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 
             Conexión de cableado de datos 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
 
            instalación 20 días Equipo de instalación;Herramientas;Modulos automaticos[10 
Unidad];Esclusa[3 unidad] 
             Calibración 1 día Equipo de cerificación 
             Pruebas 2 días Equipo de cerificación 
          Emplazamiento y puesta en marcha 
D 
3 días  
             instalación de computadores y 
configuración 
1 día Equipo de instalación;Work Stations[2 unidad] 
             Instalación de software y 
configuración 
1 día Equipo de desarrollo 
             Integración con servicios de 
aplicaciones de migración 
1 día Equipo de desarrollo 
            Instalación e integración 
emigración completa 
0 días  
       Pruebas de aceptación Emigración 4 días  
          Inspección final y aceptación 
Emigración 
2 días Equipo de cerificación;Auditoria TI[$4.500.000] 
         Capacitación 2 días Equipo de cerificación 
         Inicio producción 0 días  
       Envió hardware Inmigración 18 días  
          Empaquetado y preparación de 
envió 
4 días Transporte equipos 
          Entrega para envió a Bogotá 10 días Transporte equipos[$50.000.000] 
          Descarga del envió en el aeropuerto 
de Bogotá 
3 días Nacionalización 
         Envió de equipos completo 0 días  
         Bodegaje 1 día Bodega[$2.000.000] 
   instalación y configuración Inmigración 189 días  
       Instalación Inmigración 185 días  
          instalación Física A 68 días  
            Adecuación de sitio completa 0 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Desempaquetado de equipos 1 día Equipo de instalación;Herramientas 
            Retiro de residuos 1 día Contratista retiro de residuos 
             Anclaje 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Conexiones eléctricas 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Conexión de cableado de datos 4 días Equipo de instalación;Herramientas;Modulos automaticos[10 
Unidad];Esclusa[3 unidad] 
            instalación 20 días Equipo de instalación 
             Calibración 1 día Equipo de cerificación 
             Pruebas 2 días  
          Emplazamiento y puesta en marcha 3 días  
             instalación de IT hardware, 
configuración 
1 día Equipo de instalación;Work Stations[2 unidad] 
             Instalación de software y 
configuración 
1 día Equipo de desarrollo 
             Integración con servicios de 
aplicaciones de migración 
1 día Equipo de desarrollo 
            Instalación e integración 
emigración completa 
0 días  
          instalación Física B 36 días  
            Adecuación de sitio completa 0 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Desempaquetado de equipos 1 día Equipo de instalación;Herramientas 
            Retiro de residuos 1 día Contratista retiro de residuos 
             Anclaje 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Conexiones eléctricas 4 días Equipo de instalación;Herramientas 
             Conexión de cableado de datos 4 días Equipo de instalación;Herramientas;Modulos automaticos[10 
Unidad];Esclusa[3 unidad] 
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Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 
            instalación 20 días Equipo de instalación 
             Calibración 1 día Equipo de cerificación 
             Pruebas 2 días  
          Emplazamiento y puesta en marcha 3 días  
             instalación de IT hardware, 
configuración 
1 día Equipo de instalación;Work Stations[2 unidad] 
             Instalación de software y 
configuración 
1 día Equipo de desarrollo 
             Integración con servicios de 
aplicaciones de migración 
1 día Equipo de desarrollo 
            Instalación e integración 
emigración completa 
0 días  
          instalación Física C 36 días  
            Adecuación de sitio completa 0 días Equipo de instalación; Herramientas 
             Desempaquetado de equipos 1 día Equipo de instalación; Herramientas 
            Retiro de residuos 1 día Contratista retiro de residuos 
             Anclaje 4 días Equipo de instalación; Herramientas 
             Conexiones eléctricas 4 días Equipo de instalación; Herramientas 
             Conexión de cableado de datos 4 días Equipo de instalación; Herramientas; Módulos automáticos 
[10 Unidad]; Esclusa [3 unidad] 
            instalación 20 días Equipo de instalación 
             Calibración 1 día Equipo de certificación 
             Pruebas 2 días  
          Emplazamiento y puesta en marcha 3 días  
             instalación de IT hardware, 
configuración 
1 día Equipo de instalación; Work Stations [2 unidad] 
             Instalación de software y 
configuración 
1 día Equipo de desarrollo 
             Integración con servicios de 
aplicaciones de migración 
1 día Equipo de desarrollo 
            Instalación e integración 
emigración completa 
0 días  
          instalación Física D 36 días  
            Adecuación de sitio completa 0 días Equipo de instalación; Herramientas 
             Desempaquetado de equipos 1 día Equipo de instalación; Herramientas 
            Retiro de residuos 1 día Contratista retiro de residuos 
             Anclaje 4 días Equipo de instalación; Herramientas 
             Conexiones eléctricas 4 días Equipo de instalación; Herramientas 
             Conexión de cableado de datos 4 días Equipo de instalación; Herramientas; Módulos automáticos 
[10 Unidad]; Esclusa [3 unidad] 
            instalación 20 días Equipo de instalación 
             Calibración 1 día Equipo de certificación 
             Pruebas 2 días  
          Emplazamiento y puesta en marcha 3 días  
             instalación de IT hardware, 
configuración 
1 día Equipo de instalación; Work Stations [2 unidad] 
             Instalación de software y 
configuración 
1 día Equipo de desarrollo 
             Integración con servicios de 
aplicaciones de migración 
1 día Equipo de desarrollo 
            Instalación e integración 
emigración completa 
0 días  
       Pruebas de aceptación Emigración 4 días  
          Inspección final y aceptación 
Emigración 
2 días Equipo de certificación; Auditoria TI [$4.500.000] 
         Capacitación 2 días Equipo de certificación 
         Inicio producción 0 días  
         Terminación del proyecto 0 días Gerente de proyecto 
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 Histograma y horario de recursos 
El horario de trabajo es de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm con una 
hora de almuerzo de 01:00 pm a 02:00 pm.  
Trabajo Asignado 
 
Fuente: Creación del Autor 
 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 
El ingeniero de sistemas recibirá capacitación formal con el fin de que se 
certifique en las herramientas de desarrollo que se requieren para la integración de 
los sistemas de información.  
Se generará un plan de capacitación definiendo los materiales (diapositivas, 
equipos de pruebas, ambientes virtuales, etc.), necesidad de movilización, causa y 
objetivo que genera la necesidad de esta.  Las capacitaciones deben ser 
coordinadas con el fabricante durante la etapa de diseño y son necesarias para las 
labores de coordinación e instalación de la solución. 
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Cada integrante del equipo del proyecto de acuerdo con su perfil será 
asignado para el cumplimiento de funciones específicas con el fin de garantizar su 
máximo desempeño. 
 Esquema de contratación y liberación del personal 
Para Adquirir el equipo del proyecto se realizarán las herramientas de 
evaluación definidas en el reclutamiento, una vez se tengan candidatos ajustados a 
los requisitos de recursos humanos se procederá a hacer entrevista para presentar 
los requisitos del proyecto y solucionar las dudas de los candidatos.  Una vez 
terminada esta parte se procederá a hacer la negociación cara a cara con las 
personas seleccionadas en la cual se deben acordar la remuneración económica, 
responsabilidades, metas, indicadores de rendimiento, horarios laborales.  Una vez 
terminada la negociación se procederá con la firma del contrato para terminar con 
la adquisición del personal.   
Teniendo en cuenta la responsabilidad de cada uno de los integrantes del 
equipo del proyecto, la liberación de cada uno se llevará a cabo de la siguiente 
manera:  
 Abogado 
 Su liberación se efectuará en dos etapas del proyecto: 
1. Con la firma definitiva del contrato y el acta de inicio.  
2. Con la firma del acta de cierre del proyecto.  
 Arquitecto 
 Su liberación se efectuará con la finalización de la 
implementación de todos los Quioscos y Compuertas. 
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 Ingeniero de Sistemas 
 Su liberación se realiza con la entrega de los test de aprobación 
y certificación del sistema. 
 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 
incentivos y recompensas. 
La evaluación de desempeño del equipo del proyecto se realizará bajo la 
metodología de evaluación de competencias 360 grados, con la cual se busca la 
intervención de todas personas que interactúan en el trabajo del evaluado, 
obteniendo así una mayor objetividad y una amplia vista que permita identificar de 
una mejor manera las fortalezas y oportunidades de mejora de este. 
 
6.6. Anexo F. Plan de Gestión de Comunicaciones 
Este Plan de Gestión de Comunicaciones establece el marco de las comunicaciones para este 
proyecto. Que servirá como una guía para las comunicaciones en toda la vida del proyecto y se 
actualizará cuando cambien los requisitos de comunicación.  
Este plan identifica y define las funciones de los miembros del equipo del proyecto en lo que 
se refiere a las comunicaciones. También incluye una matriz de comunicaciones que correlaciona 
los requisitos de comunicación de este proyecto, y las necesidades de comunicación para 
reuniones y otras formas de comunicación. El directorio de equipo del proyecto también se 
incluye para proporcionar información a todos los actores involucrados directamente en el 
proyecto. 
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 Sistema de información de comunicaciones. 
 Reuniones: 
El director de proyecto distribuir una agenda de la reunión al menos 2 días antes  
de cualquier reunión programada y se espera que todos los participantes revisen la agenda 
antes de la reunión.  
Durante todas las reuniones que el cronometrador se asegurará de que el grupo 
cumple con los tiempos indicados en el orden del día y el secretario tomarán todas las 
notas para su distribución al equipo una vez finalizada la reunión.  
Es imperativo que todos los participantes llegan a cada reunión a tiempo y todos los 
teléfonos celulares deben estar apagados. El acta de la reunión será distribuida a más 
tardar 24 horas después de finalizar cada reunión. 
 Email: 
Todo el correo electrónico perteneciente al Proyecto debe estar libre de errores, y 
proporcionar una breve comunicación. El correo electrónico debe ser distribuido a los 
participantes en los proyectos de acuerdo con la matriz de la comunicación anterior.  El 
director del proyecto debe estar incluido en cualquier correo electrónico perteneciente al 
Proyecto. 
 Las comunicaciones informales: 
La comunicación informal es una parte de cada proyecto y es necesario para el 
éxito del mismo, todas las preguntas, problemas, o cambios que surgen de la discusión 
informal entre los miembros del equipo deben comunicarse al director del proyecto para 
que se tome la decisión adecuada. 
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 Matriz de comunicaciones. 
El director de proyecto tomará el papel principal en lograr una comunicación 
sobre este proyecto. Los requisitos de comunicaciones están documentados en la 
siguiente Matriz de comunicaciones a continuación.  
La Matriz será utilizada como guía para la información que debe comunicarse, 
quien debe hacer la comunicación, cuando se debe hacer y a quién debe 
comunicarse. 
Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 
Reunión de Kick-
Off 
Única 
● Presidente o 
Delegado de 
Presidencia de la 
Republica. 
● Ministro o delegado 
del Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores.  
● Ministro o delegado 
del Ministerio de 
Defensa.  
● Director Migración 
Colombia 
● Director de Control 
Migratorio 
● Director de TI 
Migración Colombia 
Opain 
● Supervisor del 
Contrato 
01/02/18 Oficinas del 
cliente 
Gerente de 
Proyecto 
Reunión de 
Alineación equipo 
Inicial 
 Única  
● Consultores 
02/02/18 Oficina del 
Proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
Reuniones de 
seguimiento equipo 
Semanal 
● Consultores 
Martes 08:00 am a 
09:30 am 
Oficina del 
Proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
Reunión de 
Seguimiento cliente 
Semanal 
● Supervisor del 
Contrato 
● Jefe de TI Migración 
Martes 10:00 am a 
11:30 am 
Oficina del 
Proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
Reunión Comité de 
Gerencia 
Mensual 
● Supervisor del 
Contrato 
● Jefe de TI Migración  
Viernes 08:00 am 
a 10:00 am 
Oficina Jefe 
Control 
Migratorio 
Gerente de 
Proyecto 
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● Jefe Control 
Migratorio 
Reunión 
Seguimiento obra 
Semanal 
● Contratista de obra 
Lunes 08:00 am a 
09:00 am o 
viernes 08:00 am 
a 09:00 am (En 
caso de lunes 
festivo) 
Oficina del 
Proyecto 
Arquitecto 
Comité de Cambios Por demanda 
● Supervisor del 
Contrato 
● Jefe de TI Migración  
● Jefe Control 
Migratorio 
Miércoles 08:00 
am a 09:00 am 
(cuando sea 
requerido) 
Oficina del 
Proyecto 
Gerente de 
proyecto 
Reunión de 
certificación de 
adecuación 
Única 
● Contratista de obra 
● Arquitecto 
● Opain 
viernes 30 de 
junio de 2018 
8:00 AM 10:00 
AM 
Aeropuerto  Arquitecto 
Informe de hitos del 
proyecto 
A fin de cada 
entregable 
● Supervisor del 
contrato 
● Jefe de TI 
● Jefe de Control 
Migratorio. 
Martes 08:00 am a 
09:30 am 
e-mail Gerente de 
proyecto 
Informe de Avance 
del Proyecto Alto 
Nivel 
Mensual 
 
Trimensual 
● Presidente o 
Delegado de 
Presidencia de la 
Republica. 
● Ministro o delegado 
del Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores.  
● Ministro o delegado 
del Ministerio de 
Defensa.  
● Ministro o delegado 
del Ministerio de 
Comercio. 
● Ministro o delegado 
del Ministerio de 
Transporte.  
● Director Migración 
Colombia 
● Director de Control 
Migratorio 
● Director de TI 
Migración Colombia 
Mensual 
 
Trimensual 
e-mail 
 
Presencial en 
las oficinas de 
Migración.  
Gerente de 
Proyecto 
Supervisor del 
Contrato 
 
Director 
Migración 
Colombia 
 
Planos 
Arquitectónicos 
Única 
● Arquitecto 
jue 2/02/18 cd, e-mail OPAIN 
Planos Eléctricos Única 
● Arquitecto 
jue 2/02/18 cd, e-mail OPAIN 
Planos de Datos Única 
● Arquitecto 
jue 2/02/18 cd, e-mail OPAIN 
Actas de control de 
cambios 
por cada 
reunión 
● Supervisor del 
Contrato 
● Jefe de TI Migración  
● Jefe Control 
Migratorio 
Miércoles 08:00 
am a 09:00 am 
(cuando sea 
requerido) 
e-mail Gerente de 
proyecto 
SAT de pruebas Única 
● Fabricante HW, SW, 
certificación 
● Control migratorio 
mie 20/09/18 
vie 13/10/18 
Medio físico a 
aplicar en 
Gerente de 
proyecto 
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● jefe de TI aeropuerto 
Fabricantes 
Planos récord Única 
● Opain 
● Arquitecto mie 24/05/18 CD, impresos Arquitecto 
contrato de 
adecuación  
Única 
● contratista 
mie 24/05/18 Impreso   
Abogado 
contrato con 
fabricante 
Única 
● Fabricante HW, SW 
jue 2/03/18 Impreso Abogado 
Agenda de 
reuniones 
Semanal 
● A cada Afectado por 
la agenda Martes 08:00 am a 
09:30 am 
e-mail, 
calendario 
Gerente de 
proyecto 
Descripción de web 
services 
Única 
● Fabricante SW 
jue 16/03/18 e-Mail Director de TI 
Descripción de 
desarrollos 
(integración) 
Única 
● Director de TI 
vie 16/06/18 e-Mail Fabricante SW 
Modelo entidad 
relación 
Única 
● Director de TI 
vie 16/06/18 e-Mail Fabricante SW 
Esquema de red 
detallado 
Única 
● Director de TI 
vie 16/06/18 e-Mail Fabricante SW 
directorio del 
proyecto (Árbol de 
comunicación) 
Por 
actualización 
de datos 
● Equipo de proyecto 
mie 1/02/18 e-Mail, 
carpeta 
compartida 
Gerente de 
proyecto 
Descripción de los 
equipos 
Única 
● Jefe de TI 
● Dian 
● Control migratorio 
● Oficina de seguridad 
jue 16/03/18 e-Mail Fabricante de 
HW 
Manuales de usuario Única 
● Viajeros 
● Oficiales de 
migración 
vie 30/06/18 e-Mail, 
impreso 
Fabricante 
Manuales de 
administración 
Única 
● Jefe de TI 
vie 30/06/18 e-Mail, 
impreso 
Fabricante 
Manuales de 
operación 
Única 
● Oficiales de 
migración vie 30/06/18 e-Mail, 
impreso 
Fabricante 
Manuales de 
mantenimiento y 
soporte 
Única 
● Jefe de TI 
vie 30/06/18 e-Mail, 
impreso 
Fabricante 
Llamados de 
atención 
Acorde a la 
necesidad 
● Equipo del Proyecto 
NA Oficina del 
Proyecto, e-
Mail, impreso 
Gerente de 
proyecto 
Informe de costes Mensual 
● Supervisor del 
contrato 
● Jefe de Control 
Migratorio 
Viernes 08:00 am 
a 10:00 am 
e-Mail, 
impreso 
Gerente de 
proyecto 
Informe de avance 
del proyecto 
Mensual 
● Supervisor del 
contrato 
● Jefe de Control 
Migratorio 
Viernes 08:00 am 
a 10:00 am 
e-Mail, 
impreso 
Gerente de 
proyecto 
Acta de inicio Única 
● Supervisor del 
contrato 
● Jefe de Control 
Migratorio 
mie 1/02/18 Impreso Gerente de 
proyecto 
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Acta de finalización Única 
● Supervisor del 
contrato 
● Jefe de Control 
Migratorio 
mie 25/10/18 Impreso Gerente de 
proyecto 
Acta de liquidación 
del contrato 
Única 
● Supervisor del 
contrato 
● Jefe de Control 
Migratorio 
mie 25/10/18 Impreso Supervisor del 
contrato 
Gerente de 
proyecto 
Publicidad interior Por estrategia 
de marketing 
● Viajeros 
mar 17/10/18 multimedia, 
impreso  
Control 
migratorio 
Boletines, correos 
publicitarios y 
prensa 
Por estrategia 
de marketing 
● Viajeros 
● Oficiales de 
migración 
● Oficina de seguridad 
mar 17/10/18 e-Mail, 
impreso, 
multimedia 
Control 
migratorio 
Documentos para 
acceso (ARL, CC, 
EPS, aprobación de 
cursos) 
bimensual 
● Oficina de seguridad 
Martes 08:00 am a 
09:30 am 
impreso Gerente de 
proyecto 
Declaración de 
importación 
Única 
● DIAN 
● Control Migratorio vie 2/06/18 impreso Carrier 
Guía Nacionalizada Única 
● Control migratorio 
vie 23/06/18 impreso Carrier 
Material de 
capacitación y 
concientización 
Única 
● oficiales de 
migración mar 24/10/18 e-mail, 
impreso, 
multimedia 
Gerente de 
proyecto 
Cronograma semanal 
● Fabricante de HW 
● Fabricante de SW 
● Arquitecto 
● Jefe de TI Migración  
● Equipo de 
Instalación 
Martes 08:00 am a 
09:30 am 
e-mail Gerente del 
proyecto 
Fuente: Creación del Autor. 
 
 
 
 
 
6.7. Anexo G. Plan de Gestión del Riesgo 
 Identificación de riesgos y determinación de umbral 
La identificación de riesgos se realizará con una reunión de evaluación inicial de riesgos del 
proyecto con un formato de tormenta de ideas. Después de esto se identifican los riesgos por la 
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técnica causa raíz. Y diagramándolo por causa y efecto. Definiendo la causa y las consecuencias 
para cada riesgo, es decir se llena una Matriz de documentación para facilitar su posterior 
calificación. 
Matriz de causa raíz  
Una vez ejecutada la matriz y llenadas las plantillas se llevará a cabo una reunión de 
evaluación de riesgos con los miembros del equipo y las partes interesadas.  Los riesgos 
identificados durante esta reunión se han añadido al plan del proyecto y registro de riesgos. 
Revisión histórica de proyectos similares 
Se hará una investigación de proyectos similares y los riesgos materializados en estos como 
insumo a la identificación. 
 
Fuente: Creación del Autor. 
 
 Risk Breakdown Structure -RiBS- 
Declaración del 
Riesgo 
Descripción Prioridad Probabilidad Impacto P x I 
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Declaración del 
Riesgo 
Descripción Prioridad Probabilidad Impacto P x I 
Bloqueo de los 
trabajos por oficiales 
de migración 
Este tipo de tecnologías representan una optimización 
de recursos y una menor necesidad del factor humano 
para administración, lo que representa un cambio o 
cese de labores de los oficiales de migración.  Es 
natural que esto genere inconformismo. 
A 30% 15
% 
4
,5% 
Desviación de 
asignación 
presupuestal 
Se puede presentar en caso que exista un proyecto con 
criticidad más alta que este 
A 15% 30
% 
4
,5% 
Planos de 
sitios 
desactualziados 
En la dinámica de las operaciones generalmente se 
hacen cambios en los sitios, cableado de datos, 
eléctrico y ubicaciones.  No siempre estos cambios son 
documentados debidamente 
M 15% 15
% 
2
,3% 
No 
disponibilidad del 
personal del 
proyecto 
la ausencia del personal por diversas razones 
(enfermedad, calamidad, renuncia, etc.)  afecta la 
capacidad de trabajo del equipo y por ende impacta en 
los tiempos de adecuación e instalación 
M 15% 15
% 
2
,3% 
Problemas 
eléctricos y/o 
mecánicos 
El uso de herramientas que consumen picos elevados 
de energía en redes reguladas puede originar corto 
circuitos.  Así mismo las fallas en equipamiento, 
(motores, herramientas) puede ocurrir 
M 15% 15
% 
2
,3% 
Ejecución de 
cambios por 
imprevistos 
En caso de cambio s de políticas o regimentación 
internacional se puede solicitar hacer cambios en el 
proyecto, aunque estos no hagan parte del alcance 
original 
M 15% 15
% 
2
,3% 
Demora en la 
fabricación del 
hardware 
El fabricante puede presentar demoras a causa de 
saturación de la fábrica, demora en conseguir los 
materiales o falta de recurso, esto afecta los paquetes 
de transporte e instalación 
M 5% 30
% 
1
,5% 
Demora en el 
desarrollo de 
integración 
Los desarrollos de software (integración de web 
servicies) por lo general presentan problemas en la 
interpretación de todos los requerimientos.  Esto puede 
afectar la puesta en marcha de la solución. 
M 5% 30
% 
1
,5% 
Accidente con 
viajeros en área de 
instalación 
Al trabajar en una zona de flujo de pasajeros la 
posibilidad de encontrar gente descuidada, curiosa o 
desprevenida es alta, al estar ejecutando obra civil o 
instalación es posible que ocurra un accidente 
M 5% 30
% 
1
,5% 
Falta de apoyo 
de Aeropuerto 
Aunque el proyecto se ejecuta en el aeropuerto es de 
migración Colombia.  El aeropuerto no es consciente 
de los beneficios que le genera y no es de su interés 
M 30% 5
% 
1
,5% 
Fallas en el 
hardware de los 
módulos 
El hardware puede presentar problemas desde la 
fábrica, o en el momento de transporte o por su 
manipulación, aunque se cuente con garantía, el 
impacto en tiempos para solucionar inconvenientes 
debe ser tenido en cuenta 
M 5% 30
% 
1
,5% 
Información 
de requisitos de 
integración errada 
En la dinámica de las operaciones generalmente se 
hacen cambios en el software, las comunicaciones y la 
configuración de la red.  Estos cambios pueden no 
estar documentados debidamente 
M 5% 30
% 
1
,5% 
Problemas de 
compatibilidad 
tecnológica 
Los requerimientos del proyecto son del área funcional 
(control migratorio) algunos de sus requisitos pueden 
no ser posibles por las tecnologías que maneja el área 
de TI, se debe verificar que estas áreas han trabajado 
en conjunto y todos los requerimientos son viables 
M 5% 30
% 
1
,5% 
No 
disponibilidad de 
recursos de 
aeropuerto 
El proyecto es de migración Colombia, diferente al 
aeropuerto que, aunque es el encargado de la 
operación de la infraestructura no tiene interés 
particular en el mismo 
M 30% 5
% 
1
,5% 
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Declaración del 
Riesgo 
Descripción Prioridad Probabilidad Impacto P x I 
Incumplimient
o de proveedores 
Por diversas razones internas y externas los 
proveedores pueden incumplir con los tiempos de 
ejecución (falta de recurso humano, falta de 
materiales, falta de capacidad de fábrica, etc. 
M 5% 30
% 
1
,5% 
Demoras en la 
ejecución de la obra 
civil 
Pueden ocurrir retrasos por parte del contratista por 
motivos internos o externos, Una demora extensa en la 
adecuación impedirá el inicio de la instalación 
B 5% 15
% 
0
,8% 
No 
disponibilidad de 
acceso a sitios 
El aeropuerto tiene una extensa cantidad de requisitos 
para permitir el acceso de personal y herramienta a 
zonas restringidas, por procesos pueden tarda semanas, 
así mismo el acceso no da garantías del conocimiento 
del área de seguridad sobre el acceso 
B 15% 5
% 
0
,8% 
Accidentes de 
personal en 
instalación 
Todo proceso de instalación en el que se maneja peso, 
voltaje y herramientas tiene un riesgo asociado de 
accidentes. 
B 5% 15
% 
0
,8% 
Variación de 
la TRM 
La inestabilidad del peso frente al dólar genera un alto 
grado de incertidumbre al momento de hacer 
adquisiciones (este riesgo no es controlable) 
B 5% 15
% 
0
,8% 
Ruido, polvo, 
residuos en sitios de 
trabajo 
La adecuación de obra civil genera ruido, polvo y 
residuos que pueden sr perjudiciales para la salud del 
equipo e incomodos para los viajeros 
B 5% 5
% 
0
,3% 
Mal manejo de 
residuos 
El transporte de los equipos se hace en cajas de 
madera con icopor y papel protector, este queda como 
residuo una vez se hace el desempaquetado 
B 5% 5
% 
0
,3% 
Fuente: Creación del Autor. 
 
 Matriz de riesgos 
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Puntuació
n
Respuesta Categoria
Responsabl
e
Paquete de 
trabajo
5% 15% 0,8%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
8 días
Se impacta 
el Costo en  
un 15% del 
paquete de 
trabajo 
relacionado
No se 
impacta la 
seguridad 
Transferir utilizando la 
poliza de cumplimiendo 
incluida en el contrato 
con el proveedor
Externo / 
Proveedores
Arquitecto 11.3
5% 30% 1,5%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
5 días
Se impacta 
el Costo en  
un 30% del 
paquete de 
trabajo 
relacionado
No se 
impacta la 
seguridad 
Transferir utilizando la 
poliza de cumplimiendo 
incluida en el contrato 
con el proveedor
Externo / 
Proveedores
Fabricante 
Director de 
proyecto
11.4.1
5% 30% 1,5%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
8
Se impacta 
el Costo en 
30% del 
paquete de 
trabajo 
relacionado
No se 
impacta la 
seguridad 
Transferir utilizando la 
poliza de cumplimiendo 
incluida en el contrato 
con el proveedor
Externo / 
Proveedores
Fabricante 
Director de 
proyecto
11.2.5
15% 5% 0,8%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Transferir 
empoderando a la 
Dirección de Migración 
Colombia para 
garantizar el acceso 
permanete
Mitigar manejando una 
comunicación 
permanente con el 
aeropuerto 
garantizando las 
necesidades de apoyo
Organizacion / 
Recursos
Control 
migratorio 
OPAIN
11.3
5% 15% 0,8%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar garantizando 
que todos el personal 
que interviene cumple 
con los certificacos de 
manejo de las 
herramientas
Tecnico / Seguridad Arquiteco 11.4.1.6.1
5% 30% 1,5%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar encerrando las 
areas de intervención
Tecnico / Seguridad Arquiteco 11.4.1.6.1
5% 15% 0,8%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
No se impacta el 
cronograma
Se impacta 
el Costo en 
No se 
impacta la 
seguridad 
Mitigar realizando una 
proyección basada en 
historicos y juicio de 
expertos para 
determinar la variación 
aproximada a las 
fechas de 
adquisiciones
Transferir:  Cerrando 
contrato con fabricante 
en peso Colombiano.
Efectuar las compras 
rapidamente
Externo / Mercado
Director de 
proyecto
11.4.1.1 11.4.1.2
30% 5% 1,5%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
No se 
impacta la 
seguridad 
Transferir 
empoderando a la 
Dirección de Migración 
Colombia para 
garantizar el acceso 
permanete
Mitigar manejando una 
comunicación 
permanente con el 
aeropuerto 
garantizando las 
necesidades de apoyo
Organizacion / 
Recursos
Control 
migratorio 
OPAIN
11.3 11.4.1.6
15% 15% 2,3%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar:  Confirmar 
disponibilidad 
actualzaida de toda la 
información previo al 
inicio de la tarea con el 
apoyo del aeropuerto
Organizacion / 
Recursos
OPAIN
Arquitecto
11.3
5% 30% 1,5%
No se 
impacta el 
alcance
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Transferir utilizando la 
poliza de cumplimiendo 
incluida en el contrato 
con el proveedor
Externo / 
Proveedores
Fabricante 
Director de 
proyecto
11.4.1.6.1.2
15% 15% 2,3%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar:  Haciendo 
transferencia de 
conocimiento entre el 
equipo de trabajo que 
tengan cargoc 
compatibles.
Cerrar disponibilidad 
con contratista para 
apoyo en caso de ser 
necesario
Dirección / 
Planificación
Director de 
proyecto
11.2
5% 30% 1,5%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
No Se 
impacta el 
Costo en 
 no se 
impacta la 
seguridad 
Mitigar:  Confirmar 
disponibilidad 
actualzaida de toda la 
información previo al 
inicio de la tarea con 
gerente de tecnologia
Organizacion / 
Recursos
ärea de TI 
Migración
11.2
Cost
P x I
Alcance
Impacto
Costo Tipo de RiesgoCalidad Cronograma Costo
Impacto
%Seguridad
Probabilidad
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5% 30% 1,5%
Impacta el 
Alcance en 
impacta en 
la calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar realizando 
reuniones de analisis 
de las tnecologias 
existentes en el 
aeropuero y su 
compatibiliad con el 
nuevo sistema
Tecnico / Calidad
ärea de TI 
Migración
11.4.1.6
30% 15% 4,5%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar, realzair 
campañas de 
concientización y 
capacitación al 
personal para evitar 
desinformación.  
Transferir 
empoderando a la 
Dirección de Migración 
Colombia para 
garantizar el acceso 
permanete
Mitigar manejando una 
comunicación 
permanente con el 
aeropuerto 
garantizando las 
necesidades de apoyo
Organizacion / 
Recursos
Area de control 
migratorio
11.3 11.4.1.6
5% 5% 0,3%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar: Hacer 
cerramiento del sitio
manejar horarios de 
trabajo sin flujo de 
viajeros
Tecnico 
/Proveedores 
Arquitecto
5% 5% 0,3%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar: Contratar 
empresa certificada por 
aeropuerto para la 
sacar residuos
Tecnico / 
proveedores
Arquitecto
15% 15% 2,3%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar realizando el 
analisis previo del 
estado de dispositivos 
electricos y mecanicos 
con el fin de solicitar a 
Migración Colombia la 
reparación de los 
mismos
Tecnico / 
Tecnologia
Arquitecto 11.4.1.6 11.4.1.10
30% 5% 1,5%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Transferir 
empoderando a la 
Dirección de Migración 
Colombia para 
garantizar el la 
disponibilidad de los 
recursos
Organizacion / 
Recursos
Control 
migratorio 
OPAIN
11.2
15% 30% 4,5%
No se 
impacta el 
alcance
No se 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Evitar:  Posponer el 
proyecto hasta que se 
cuente con recursos
Organizacion / 
Financieros
Director 
migración 
Colombia
11
15% 15% 2,3%
Impacta el 
Alcance en 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar: selección de 
personal con 
experiencia en este tipo 
de proyectos.
Certificación de calidad 
de las estimaciones
Aprobación de 
patrocinadores
Dirección /  
Planificación 
Arquitecto
Director de 
proyecto
11.4.1.6 11.4.1.10
15% 15% 2,3%
Impacta el 
Alcance en 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar mediante las 
reuniones de definición 
de alcance y kick off 
realizaras con 
anterioridad
Organización / 
Prioridades
Director de 
proyecto
11.7
5% 15% 0,8%
No se 
impacta el 
alcance
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar: selección de 
personal capacitado.
Pland e 
comunicaciones 
adecuado
Dirección / Control
Director de 
proyecto
11.7
5% 30% 1,5%
No se 
impacta el 
alcance
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Transferir utilizando la 
poliza de cumplimiendo 
incluida en el contrato 
con el proveedor
Externo / 
Proveedores
Fabricante 
Director de 
proyecto
11.3 11.4
5% 30% 1,5%
No se 
impacta el 
alcance
no impacta 
la calidad
Se impacta el 
cronograma en 
NoSe 
impacta el 
Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar realizando un 
contaste seguimiento y 
monitoreo al proceso 
de Gestión de Calidad 
del Proyecto
Tecnico / Calidad
Director de 
proyecto
5% 30% 1,5%
No se 
impacta el 
alcance
no impacta 
la calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar:  Cosntruir 
alarmas en la gestión 
de costes y tiempos 
que identifiquenn 
eventos que pueden 
desencadenar el riesgo
Dirección / Control
Director de 
proyecto
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Fuente: Creación del Autor. 
 
5% 15% 0,8%
No se 
impacta el 
alcance
no impacta 
la calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar:  involucrar a 
personal de compras 
desde fase temprana 
del proyecto para 
garanizar el 
conocimiento del 
mismo
Dirección  / Control
Director de 
proyecto
11.7
5% 5% 0,3%
No se 
impacta el 
alcance
No impacta 
la calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar: selección de 
personal capacitado.
Plan de 
comunicaciones 
adecuado
Dirección / 
Comunicación
Director de 
proyecto
11.7
5% 30% 1,5%
Impacta el 
alcance en 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar:  Compartir 
informción de definición 
de proyecto con 
interesados clave 
confirmando 
aprobación de alcance.
Documentar 
formalmente 
aprobaciones de 
alcance
Dirección / 
Planificación
Director de 
proyecto
Direcor de 
migración
Control 
migratorio
area de TI
11.7
5% 15% 0,8%
Impacta el 
alcance en 
impacta la 
calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar:  Compartir 
informción de definición 
de proyecto con 
interesados clave 
confirmando 
aprobación de alcance.
Documentar 
formalmente 
aprobaciones de 
alcance
Seguimiento al proceso 
de gestión de cambios
Organización / 
Prioridades
Director de 
proyecto
Direcor de 
migración
Control 
migratorio
area de TI
11.2
5% 15% 0,8%
No se 
impacta el 
alcance
No impacta 
la calidad
Se impacta el 
cronograma en 
No se 
impacta el 
Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar.  Realziar 
inspección a ruta de 
paso de carga previo a 
la recepción de los 
equipos.  Solcitar 
movimiento de 
estantes o apertura de 
areas al aeropuerto 
previo a la actividad.  
Detectar necesitades 
de equipos especiales
Organización / 
Recursos
Director de 
proyecto
11.4.1.6 11.4.1.10
5% 5% 0,3%
No se 
impacta el 
alcance
No impacta 
la calidad
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Aceptar:  dejar 
previsión de como 
minimo un mes mas de 
bodegaje en el 
proyecto
Carrirer
Director de 
proyecto
5% 5% 0,3%
No se 
impacta el 
alcance
No impacta 
la calidad
Se impacta el 
cronograma en 
No se 
impacta el 
Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar: selección de 
personal capacitado.
Plan de 
comunicaciones 
adecuado con 
auditorias periodicas
Dirección / 
Comunicación
Director de 
proyecto
11.7
5% 5% 0,3%
No se 
impacta el 
alcance
No impacta 
la calidad
Se impacta el 
cronograma en 
No se 
impacta el 
Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar: selección de 
personal capacitado.
Plan de gestión de 
interesados adecuado 
con auditorias 
periodicas
Dirección / 
Comunicación
Director de 
proyecto
11.7
30% 30% 9,0%
Impacta el 
alcance en 
Impacta el 
alcance en 
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar: selección de 
personal capacitado.
Plan de gestión de 
riesgos adecuado con 
auditorias periodicas
Dirección / 
Planificación
Director de 
proyecto
11.7
5% 15% 0,8%
Impacta el 
alcance en 
Impacta el 
alcance en 
Se impacta el 
cronograma en 
Se impacta 
el Costo en 
se impacta la 
seguridad 
Mitigar: selección de 
personal capacitado.
Plan de gestión de 
riesgos adecuado con 
auditorias periodicas
Dirección / 
Planificación
Director de 
proyecto
11.7
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Fuente: Creación del Autor. 
Scope Impact  
  
High 30% del alcance del proyecto 
Medium 15% del alcance del proyecto 
Low 5% del alcance del proyecto 
  
Quality Impact  
  
High 30 % de la calidad de los paquetes de alcance, tiempo y costo del proyecto 
Medium 15 % de la calidad de los paquetes de alcance, tiempo y costo del proyecto 
Low 5% de la calidad de los paquetes de alcance, tiempo y costo del proyecto 
  
Schedule Impact 
  
High 15% del tiempo total del paquete de trabajo afectado 
Medium 5%  del tiempo total del paquete de trabajo afectado 
Low 3%  del tiempo total del paquete de trabajo afectado 
Cost Impact  
  
High 15% del presupuesto del proyecto  
Medium 5% del presupuesto del proyecto  
Low 3% del presupuesto del proyecto  
  
Probability  
  
High La probabilidad de ocurrencia del riesgo es de 30% 
Medium La probabilidad de ocurrencia del riesgo es de 15% 
Low La probabilidad de ocurrencia del riesgo es de 5% 
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Risk Rating  
  
High Riesgo que modifica el alcance y el presupuesto del proyecto entre el 10% y el 20% 
Medium Riesgos que modifica el alcance y el presupuesto del proyecto entre el 5% y 10% 
Low Riesgos que modifica el alcance y el presupuesto del proyecto entre el 0% y 5% 
Fuente: Creación del Autor. 
 
 Plan de respuesta a riesgo. 
ID del 
Riesgo 
Declaración del Riesgo Respuesta Categoría 
1 Demoras en la ejecución 
de la obra civil 
Transferir utilizando la póliza de cumplimiento incluida en el contrato 
con el proveedor 
Externo / 
Proveedores 
2 Demora en la 
fabricación del 
hardware 
Transferir utilizando la póliza de cumplimiento incluida en el contrato 
con el proveedor 
Externo / 
Proveedores 
3 Demora en el desarrollo 
de integración 
Transferir utilizando la póliza de cumplimiento incluida en el contrato 
con el proveedor 
Externo / 
Proveedores 
4 No disponibilidad de 
acceso a sitios 
Transferir empoderando a la Dirección de Migración Colombia para 
garantizar el acceso permanente 
Mitigar manejando una comunicación permanente con el aeropuerto 
garantizando las necesidades de apoyo 
Organización / 
Recursos 
5 Accidentes de personal 
en instalación 
Mitigar garantizando que todo el personal que interviene cumple con 
los certificados de manejo de las herramientas 
Técnico / 
Seguridad 
6 Accidente con viajeros 
en área de instalación 
Mitigar encerrando las áreas de intervención Técnico / 
Seguridad 
7 Variación de la TRM Mitigar realizando una proyección basada en históricos y juicio de 
expertos para determinar la variación aproximada a las fechas de 
adquisiciones 
 
Transferir:  Cerrando contrato con fabricante en peso colombiano. 
 
Efectuar las compras rápidamente 
Externo / 
Mercado 
8 Falta de apoyo de 
Aeropuerto 
Transferir empoderando a la Dirección de Migración Colombia para 
garantizar el acceso permanente 
Mitigar manejando una comunicación permanente con el aeropuerto 
garantizando las necesidades de apoyo 
Organización / 
Recursos 
9 Planos de sitios 
desactualziados 
Mitigar:  Confirmar disponibilidad actualizada de toda la información 
previo al inicio de la tarea con el apoyo del aeropuerto 
Organización / 
Recursos 
10 Fallas en el hardware de 
los módulos 
Transferir utilizando la póliza de cumplimiento incluida en el contrato 
con el proveedor 
Externo / 
Proveedores 
Tabla con formato
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11 No disponibilidad del 
personal del proyecto 
Mitigar:  Haciendo transferencia de conocimiento entre el equipo de 
trabajo que tengan cargos compatibles. 
Cerrar disponibilidad con contratista para apoyo en caso de ser 
necesario 
Dirección / 
Planificación 
12 Información de 
requisitos de integración 
errada 
Mitigar:  Confirmar disponibilidad actualizada de toda la información 
previo al inicio de la tarea con gerente de tecnología 
Organización / 
Recursos 
13 Problemas de 
compatibilidad 
tecnológica 
Mitigar realizando reuniones de análisis de las tecnologías existentes 
en el aeropuerto y su compatibilidad con el nuevo sistema 
Técnico / 
Calidad 
14 Bloqueo de los trabajos 
por oficiales de 
migración 
Mitigar, realizar campañas de concientización y capacitación al 
personal para evitar desinformación.   
Transferir empoderando a la Dirección de Migración Colombia para 
garantizar el acceso permanente 
Mitigar manejando una comunicación permanente con el aeropuerto 
garantizando las necesidades de apoyo 
Organización / 
Recursos 
15 Ruido, polvo, residuos 
en sitios de trabajo 
Mitigar: Hacer cerramiento del sitio 
manejar horarios de trabajo sin flujo de viajeros 
Técnico 
/Proveedores  
16 Mal manejo de residuos Mitigar: Contratar empresa certificada por aeropuerto para la sacar 
residuos 
Técnico / 
proveedores 
17 Problemas eléctricos y/o 
mecánicos 
Mitigar realizando el análisis previo del estado de dispositivos 
eléctricos y mecánicos con el fin de solicitar a Migración Colombia la 
reparación de los mismos 
Técnico / 
Tecnologia 
18 No disponibilidad de 
recursos de aeropuerto 
Transferir empoderando a la Dirección de Migración Colombia para 
garantizar la disponibilidad de los recursos 
Organización / 
Recursos 
19 Desviación de 
asignación presupuestal 
Evitar:  Posponer el proyecto hasta que se cuente con recursos Organización / 
Financieros 
20 Ejecución de cambios 
por imprevistos 
Mitigar mediante las reuniones de definición de alcance y kick off 
realizaras con anterioridad 
Organización / 
Prioridades 
21 Incumplimiento de 
proveedores 
Transferir utilizando la póliza de cumplimiento incluida en el contrato 
con el proveedor 
Externo / 
Proveedores 
22 problema de movimiento 
de carga en aeropuerto 
Mitigar.  Realizar inspección a ruta de paso de carga previo a la 
recepción de los equipos.  Solicitar movimiento de estantes o apertura 
de áreas al aeropuerto previo a la actividad.  Detectar necesitadas de 
equipos especiales 
Organización / 
Recursos 
 
 
 
 
 
6.8. Anexo H. Plan de Gestión de Adquisiciones 
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El director de proyecto proporcionará supervisión y gestión de todas las actividades de 
adquisición del proyecto. El director de proyecto está autorizado para aprobar todas las acciones 
de compra de hasta $ 1´000.000,00 COP.  Cualquier acción adquisición que superen esta cantidad 
debe ser aprobada por el sponsor del proyecto. 
El director de proyecto trabajará con su equipo para identificar todos los artículos o servicios 
a ser adquiridos para la finalización con éxito del proyecto. El director de proyecto a 
continuación, asegurara que estas adquisiciones son revisadas por los interesados concernientes y 
se debe presentar a las oficinas de contratación y compras.   
Los contratos y grupos de compra revisarán las actividades de adquisición, determinará si es 
ventajoso fabricar o comprar los artículos y servicios necesarios. 
El director de proyecto será responsable de la gestión de cualquier proveedor seleccionado o 
recurso externo.  El director de proyecto también medirá el rendimiento en lo que respecta al 
proveedor, el suministro de bienes y/o servicios necesarios y comunica esto a los grupos de 
compra y contratos. 
 Definición y criterios de valoración de proveedores 
Migración Colombia verificará los soportes documentales que acompañan 
la propuesta presentada dentro del término máximo que señala el cronograma de la 
invitación a presentar oferta para la diligencia del cierre. Los soportes 
documentales que acompañan la oferta y que constituyen los requisitos mínimos 
habilitantes deben contener la información referente al proponente, con el fin de 
verificar su representación, inhabilidades, incompatibilidades, capacidad legal, 
técnica, operativa, organizacional y financiera. 
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La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN 
COLOMBIA, adelantará los estudios jurídicos, técnico y financiero necesarios 
para la evaluación de las propuestas, término dentro del cual el comité evaluador 
solicitará a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estimen 
indispensables, así como aquellos documentos necesarios para verificar el 
cumplimiento de requisitos exigidos al proponente, no necesarios para la 
comparación de la propuesta. Esto con el fin de garantizar el principio de 
Subsanabilidad. 
La verificación de cumplimiento de la capacidad jurídica, capacidad 
financiera y las condiciones de experiencia del oferente, no dará derecho a la 
asignación de puntaje, solo conducirá a determinar si la propuesta es hábil para ser 
evaluada. 
Criterios De Verificación De Las Propuestas 
Capacidad Jurídica HABILITA/NO HABILITA 
Capacidad Financiera HABILITA/NO HABILITA 
Experiencia Proponente HABILITA/NO HABILITA 
Fuente: Creación del Autor. 
El proveedor no solo debe cumplir con todo lo solicitado en la ficha técnica y 
el presupuesto asignado, también debe cumplir con los términos de ejecución, con 
la forma de pago señalada por la entidad y demás aspectos, condiciones técnicas, 
condiciones del contrato y requisitos señalados en los estudios previos. 
 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA 
se reserva la facultad de verificar la información suministrada por el oferente y 
demás documentos allegados a este proceso. 
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Los errores u omisiones en la estimación del valor no darán lugar a 
modificaciones posteriores del precio ofrecido, el proponente deberá asumir los 
costos adicionales que su omisión o error le ocasione para cumplir con su 
ofrecimiento. 
VERIFICACIÓN JURÍDICA 
No asigna puntaje. Se verificará que la documentación presentada por el 
oferente se ajuste a lo exigido para el presente proceso. El comité jurídico emitirá 
el concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar. En 
caso de que se realicen observaciones y requerimientos y el oferente no subsane en 
el plazo solicitado, la oferta será rechazada. 
VERIFICACIÓN FINANCIERA 
Para determinar las propuestas hábiles financieramente, se revisará en primer 
lugar, que las mismas contengan todos los documentos financieros solicitados en 
el presente pliego de condiciones. De conformidad con lo establecido en el 
numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la revisión de los documentos 
presentados para la verificación de la capacidad financiera no otorgará puntaje 
alguno, solamente determinará si la propuesta cumple o no con lo requerido en el 
presente pliego de condiciones. 
Las propuestas serán hábiles para continuar participando en el presente 
proceso de selección, cuando arrojan valores aceptables en los indicadores 
financieros ya mencionados. 
VERIFICACIÓN TÉCNICA 
Para determinar las propuestas hábiles técnicamente, se revisará en primer 
lugar, que las propuestas contengan todas las especificaciones y requerimientos 
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técnicos del Anexo No 1 y que satisfagan la actual necesidad de la entidad de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. El efectivo 
cumplimiento de lo preceptuado en el numeral. 
 
 
 Selección y tipificación de contratos 
De acuerdo con las políticas de contratación de Migración Colombia, los 
tipos de contrato a usar son:  
Compra Venta  
Transmisión de propiedad de una cosa a cambio de un precio. Para efectos 
del contenido de la presente obra, toda adquisición mediante la cual se transfiera la 
propiedad de bienes se denomina compraventa.  
Contrato de Obra 
Define el literal a) del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que son contratos 
de obra todos aquellos que celebren las entidades públicas para la construcción, 
mantenimiento, instalación o cualquier trabajo realizado sobre un bien inmueble. 
Es pertinente aclarar que los bienes inmuebles son definidos por la legislación 
civil como las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las 
tierras y las cosas adheridas a ella, como los edificios. 
Por lo anterior, se entienden como contratos de obra los que se suscriben 
para la realización de un edificio, un puente, una carretera, entre otros, pero 
también son contratos de obra aquellos que se adhieren y hacen parte del bien 
inmueble, por ejemplo, cuando se contrata la instalación de una cocina para un 
colegio, o la realización o readecuación de unos baños, ya que estos si bien son 
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bienes que se pueden adquirir en el comercio, el momento de su instalación se 
vuelven inmuebles. 
Es importante destacar que, de acuerdo con el Estatuto Contractual, la selección de 
contratistas para la realización de contratos de obra no se puede efectuar a través 
de selección abreviada por subasta inversa, debido a que no es considerado como 
un bien con características uniformes o de común utilización, por lo que la forma 
de selección se debe desarrollar por las otras modalidades de selección, para lo 
cual los criterios de selección deben ser la calidad y el precio. 
 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
Las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes y se acojan a las 
especificaciones técnicas mínimas requeridas por Migración Colombia, pasarán a 
la etapa de evaluación, la cual se desarrollará conforme con los siguientes 
criterios: 
Criterio Puntos 
Precio Treinta y siete (37) 
puntos 
Seguridad Treinta (30) Puntos 
Velocidad de 
sistema 
Veintidós (22) 
puntos 
Obra Civil Seis (6) puntos 
Tiempo de 
Instalación 
Cinco (5) puntos 
TOTAL Cien (100) Puntos 
Fuente: Creación del Autor. 
 
 
 
 
 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 
Adquisición SOW Justificación Documentos 
Tipo de 
contrato 
Costo 
Fecha de 
inicio Tabla con formato
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Compra de 
solución 
migratoria 
automática 
La solución debe contar 
con: 
* Quiscos de migración 
automática con 
reconocimiento biométrico 
facial y dactilar de 
conformidad con los 
estándares ICAO y FBI.   
* Puertas o torniquetes con 
reconocimiento dactilar 
acorde con estándares FBI 
* Software de gestión 
capaz de generar alertas y 
manejar como mínimo 6 
Quioscos y que sea 
integrable con software de 
migración por medio de 
web servicies 
* Un equipo de Instalación 
certificado en la solución.   
*  Capacitación a 
instaladores locales y 
administradores de la 
solución. 
Este tipo de soluciones son 
especializadas y necesitan de 
procesos de fábrica e 
ingeniería que la entidad no 
realiza ni es parte de su 
objetivo.  Por esta razón debe 
contratarse por medio de un 
fabricante. 
Estudios 
Previos 
Aviso de 
convocatoria 
Pliego de 
Condiciones 
Esp. Técnica 
Acta de inicio 
consolidado 
de evaluación 
y calificación 
Acta de cierre 
Contrato 
de 
compra 
venta 
$ 
4.960.000.000  
15/1/2018 
Adecuación de 
sitios 
Instalación de 80 puntos 
eléctricos y 80 puntos en 
las zonas de inmigración y 
emigración del aeropuerto 
el dorado.  Los puntos 
deben cumplir con los 
estándares de calidad del 
fabricante y el aeropuerto 
OPAIN como concesionario 
del aeropuerto cuenta con un 
limitado número de empresas 
certificadas y autorizadas para 
hacer intervenciones en sitio.  
Es necesario contratar una de 
estas para que se permita hacer 
el proceso de adecuación. 
Estudios 
Previos 
Aviso de 
convocatoria 
Pliego de 
Condiciones 
Esp. Técnica 
Acta de inicio 
consolidado 
de evaluación 
y calificación 
Acta de cierre 
Contrato 
de Obra 
 $ 16,902,000  15/1/2018 
Personal de 
instalación 
Técnicos en electrónica 
con experiencia en 
conexión de equipos de 
cómputo. 
Debe cumplir con todos 
los requisitos del 
aeropuerto para trabajo en 
sitio (HSCQ) 
Aunque se cuenta con un 
equipo de instalación del 
fabricante el trabajo a realizar 
requiere de orto equipo 
adicional, este se contratara en 
local para abaratar los costos 
del proyecto y hacer 
transferencia de conocimiento 
para un posterior soporte en 
local 
Estudios 
Previos 
Aviso de 
convocatoria 
Pliego de 
Condiciones 
Esp. Técnica 
Acta de inicio 
consolidado 
de evaluación 
y calificación 
Acta de cierre 
      Contrato de 
Obra 
 
 
$44,160,000  
15/1/2018 
Cerramie
nto de sitios 
Cerramiento en drywall de 
6x8 metros con puerta. 
Debe cumplir con 
requisitos del aeropuerto y 
debe moverse cada semana 
al siguiente punto de 
trabajo. 
Por lineamiento del aeropuerto 
cualquier obra civil debe 
hacerse dentro de un 
cerramiento que solo puede 
instalar una empresa 
certificada por OPAIN.  Por 
esta razón se hace necesaria la 
contratación del servicio 
Estudios 
Previos 
Aviso de 
convocatoria 
Pliego de 
Condiciones 
Esp. Técnica 
Acta de inicio 
consolidado 
de evaluación 
y calificación 
Acta de cierre 
Contrato 
de Obra 
 
$ 10,000,000  15/
1/2018 
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Fuente: Creación del Autor. 
 
6.9. Anexo I. Plan de Gestión de Interesados 
 Identificación y categorización de interesados 
El equipo del proyecto ha ejecutado varias sesiones de análisis con el fin de 
identificar los grupos de interés.  Se ha hecho una lluvia de ideas del equipo de 
proyecto, el director de control migratorio, el director de tecnologías y el supervisor 
del proyecto, Además se ha utilizado el juicio experto del director del proyecto para 
complementar los interesados seleccionados. 
 
Equipos 
de computo 
Estaciones de trabajo con 
8 gb de RAM, 1 Tera de 
disco duro, Intel xeon x3 
(como mínimo), con 
diadema, mouse teclado y 
pantalla de 22 pulgadas 
Para la administración del 
sistema biométrico se deben 
instalar equipos acordes con 
las recomendaciones del 
fabricante, esta se hará con los 
distribuidores autorizados de 
migración 
Estudios 
Previos 
Aviso de 
convocatoria 
Pliego de 
Condiciones 
Esp. Técnica 
Acta de inicio 
consolidado 
de evaluación 
y calificación 
Acta de cierre 
Contrato 
de 
Compra 
Venta 
$ 28,000,000  15/3/2018 
Transporte, 
nacionalización 
y bodegaje 
Transporte de sitio de 
inicio a Bogotá por medio 
aéreo, debe contar con 
seguro, hacer el proceso de 
presentación a la Dian, 
nacionalización, bodegaje 
y entrega en sitio. 
Para la importación, 
codificación de mercancía y 
transporte es necesario contar 
con una empresa que tenga la 
experiencia y se encargue de la 
logística de forma eficiente 
Estudios 
Previos 
Aviso de 
convocatoria 
Pliego de 
Condiciones 
Esp. Técnica 
Acta de inicio 
consolidado 
de evaluación 
y calificación 
Acta de cierre 
Contrato 
de 
compra 
venta 
$104,000,000  15/1/2018 
Retiro de 
residuos 
Personal y camión para el 
retiro de cajas, icopor, 
espuma y otros materiales 
residuales de la 
instalación.  Debe cumplir 
con los requisitos de 
aeropuerto para trabajo en 
sitio 
De acuerdo con los 
lineamientos ambientales y del 
aeropuerto debe hacerse el 
retiro de los residuos una vez 
se termine la instalación, esto 
solo puede hacerlo una 
compañía certificada por 
OPAIN 
Estudios 
Previos 
Aviso de 
convocatoria 
Pliego de 
Condiciones 
Esp. Técnica 
Acta de inicio 
consolidado 
de evaluación 
y calificación 
Acta de cierre 
Contrato 
de obra 
 $ 1,500,000  15/4/2018 
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Como resultado de las sesiones se detectan interesados internos y externos. Al 
interior del proyecto se han detectado gerente de proyecto y consultores.  Los interesados 
externos son el director de migración Colombia (sponsor), director de tecnología 
migración Colombia, director de control migratorio, supervisor del proyecto, ministerios 
de relaciones exteriores, defensa, comercio y transporte, presidencia de la república de 
Colombia y OPAIN. 
 Los criterios para determinar la inclusión de los interesados ha sido la siguiente: 
 ¿La persona u organización, afecta o es afectado directa o indirectamente por este 
proyecto? 
 ¿La persona u organización tienen una posición desde la que pueden influir en el 
proyecto? 
 ¿La persona tiene un impacto en los recursos del proyecto (material, personal, 
financiación)? 
 ¿La persona o su organización tienen las habilidades o capacidades que el proyecto 
requiere? 
 ¿La persona se benefician del proyecto o están se pueden resistir a este? 
 
Cualquier individuo que cumple con uno o más de los criterios anteriores es identificó como 
parte interesada.  Las partes interesadas de la misma organización se agruparán con el fin de 
simplificar la comunicación y la gestión de los interesados. 
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Código Organización Nombre Poder (1-5) Interés (1-5) 
A Presidencia de la Republica Presidente de la Republica 5 5 
B Ministerio de Relaciones Exteriores Ministro de Relaciones Exteriores 5 5 
C Ministerio de Defensa Ministro de Defensa 3 5 
D Ministerio de Comercio  Ministro de Comercio 2 5 
E Ministerio de Transporte Ministro de Transporte 2 5 
F Sponsor Director Migración Colombia 5 5 
G Facilitador de Información Técnica Director de TI Migración Colombia 5 5 
H Director de Control Migratorio.  Director de Control Migratorio  5 5 
I Supervisor del Proyecto Delegado de Migración 4 5 
J Concesionario del Aeropuerto Director de Operaciones de Opain 3 3 
K Gerente del Proyecto Gerente de Proyecto 5 5 
L Consultor Arquitecto 2 4 
M Consultor Ingeniero de Sistemas 2 4 
N Consultor Abogado 2 4 
O Fabricante de HW y SW Contratista 2 4 
P Contratista de Obra Civil Contratista 2 4 
Q Oficiales de Migración Oficiales 2 4 
R Usuarios Viajeros 2 4 
Fuente: Creación del Autor. 
 
 
 Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 
 
Fuente: Creación del Autor. 
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 Matriz dependencia influencia 
 Compromiso 
Poder / 
Influencia 
Interés Estrategia 
Interesado Desconoce 
Se 
resiste 
Neutral Apoya Líder 
 
 
 
Presidencia de 
la Republica 
   X  A A Gestionar 
de Cerca 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 
   X  A A Gestionar 
de Cerca 
Ministerio de 
Defensa 
   X  B A Informar 
Ministerio de 
Comercio  
   X  B A Informar 
Ministerio de 
Transporte 
   X  B A Informar 
Director 
Migración 
Colombia 
    X A A Gestionar 
de Cerca 
Director de TI 
Migración 
Colombia 
    X A A Gestionar 
de Cerca 
Director de 
Control 
Migratorio  
    X A A Gestionar 
de Cerca 
Supervisor del 
Contrato  
   X  A B Mantener 
satisfecho 
Director de 
Operaciones 
de OPAIN 
  X D  B B Monitorear 
Gerente de 
proyecto 
    X A A Gestionar 
de Cerca 
Consultor 
(Arquitecto) 
   X  B A Informar 
Consultor 
(Ingeniero de 
Sistemas) 
   X  B A Informar 
Consultor 
(Abogado) 
   X  B A Informar 
Fabricante de 
HW y SW 
  X   B A Gestionar 
de Cerca 
Contratista de 
Obra Civil 
  X   B A Gestionar 
de Cerca 
Oficiales de 
Migración 
  X D  B A Informar 
Usuarios   X   B A Informar 
Fuente: Creación del Autor. 
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 Matriz de temas y respuestas 
Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 
Patrocinador   Autorizar el presupuesto para el desarrollo del 
proyecto. 
Autoriza o cancelar el 
proyecto 
Equipo de proyecto 
Director de 
Proyecto 
Experiencia en la dirección de 
proyectos. 
Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo. Definir los 
cronogramas de 
trabajo. 
Conocimientos en la metodología 
de administración de proyecto 
descritos por PMI. 
Velar por el cumplimiento de los entregables. Establecer fechas de 
entregables. 
Conocimiento de uso de programa 
MS Project. 
Coordinar las actividades en que sean necesarios 
miembros proyecto. 
Liberar a los 
miembros del equipo 
cuando finalizan su 
labor. 
Conocimientos en herramientas de 
gestión de proyectos de la 
organización. 
Velar por la identificación y valoración 
periódica de los riesgos. 
Negociar el cambio de 
personal en caso de ser 
necesario. 
Utilización de la herramienta MS 
Word 2003. 
Velar por establecimiento y proponer medidas 
solventar los riesgos. 
Autorizar tiempo 
extraordinario de ser 
necesario. 
Utilización de las herramientas 
MS Excel 2003 
Negociar con el administrador del producto 
cambios en la funcionalidad. 
  
Dominio del idioma inglés Generar informes de avance.   
   Asegurarse de que las actividades requeridas 
para el sistema de gestión de la calidad o el 
contrato sean planificadas, implementadas y 
controladas, y se dé seguimiento a su progreso. 
  
  Determinar la secuencia y la interacción de los 
procesos. 
  
  Comunicar los requisitos a todos los 
departamentos y funciones, subcontratistas y 
clientes afectados, y de resolver problemas que 
surja en las interfaces entre dichos grupos. 
  
  Revisar los resultados de cualesquier auditorías   
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 
desarrollada. 
  Autorizar peticiones para extensiones de los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad de 
la organización. 
  
  Controlar las acciones correctivas y preventivas.   
  Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del 
plan de la calidad. 
  
  Influir en el proceso de aprobación.   
  Elaborar ofertas y contratos.   
  Negociar con el cliente las desviaciones.   
  Identificar amenazas, y propone acciones 
estratégicas, de contingencia y/o preventivas. 
  
  Diagnosticar y resuelve conflictos en el equipo 
del proyecto. 
  
  Dirigir reuniones de toma de decisiones y realiza 
reuniones de seguimiento. 
  
  Comunicar a todos los interesados del proyecto.   
Arquitecto Experiencia en Arquitectura 
Bilingüe. 
 
Conocimientos en herramientas 
como Auto Cad, 3-Dmax, V–ray. 
  
Conocimientos en Diseños 
arquitectónicos y Renderizado. 
 
Conocimiento de uso de programa 
MS Project. 
 
Utilización de la herramienta MS 
Word, Excel y Power point. 
Analizar los planos arquitectónicos. 
 
 
Participar en la identificación periódica de 
riegos. 
 
 
Analizar y proponer las alternativas de diseño de 
la solución. 
 
Realizar los diseños de la solución.  
 
Realizar seguimiento a la implementación de los 
Quioscos y puertas de acuerdo con los diseños 
previamente elaborados.  
  
Ingeniero de 
Sistemas 
Experiencia en proyectos de 
consultoría y desarrollo de 
software e integración con 
diferentes plataformas 
Analizar los planos eléctricos y de datos del 
aeropuerto. 
 
Analizar y proponer alternativas tecnológicas 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 
tecnológicas. 
 
Conocimiento de uso de programa 
MS Project. 
 
Conocimientos en herramientas y 
desarrollo de software e 
integración con diferentes 
plataformas tecnológicas. 
 
Manejo de Word, Excel y 
PowerPoint. 
para la solución. 
 
Participar en la identificación periódica de 
riegos. 
Abogado Experiencia en proyectos de 
tecnología y consultoría. 
Analizar requisitos legales del proyecto.   
 
 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 
Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas con el fin de 
mantener a tono todo el equipo del proyecto, semanalmente se realizarán reuniones de 
seguimiento y avance de las tareas que son responsabilidad de cada miembro. En estas se 
Abordará el estado de cada actividad y en caso de encontrar problemas se aplicarán las 
medidas correctivas dependiendo de cada caso. 
En caso de ocurrencia de conflictos en el equipo de trabajo debido al tiempo limitado 
del proyecto se utilizará la técnica de confrontación del problema para poder identificar 
rápidamente las causas, poder obtener información, discutirla y buscar soluciones. La 
comunicación constante con el equipo de trabajo para identificar y solucionar conflictos 
será la forma preventiva de abordar los problemas. 
